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Terwijl ik deze introductie schrijf, hebben we de eerste platform-
bijeenkomsten alweer ‘live’ op het strand mogen meemaken, en 
als u deze voortgangsrapportage ontvangt, hebben we de eerste 
opdrachtgeversdag (ook al op het strand) gehad. Wat een feest om 
mensen weer in het echt te zien en hoe waardevol is het toch om 
met je voeten in het zand eens niet ‘efficiënt’ te Teamsen maar heel 
effectief met elkaar te praten.

Tunnelprogramma richting 2030
In januari is tijdens de Tunneldag het eerste tunnelprogramma (looptijd 2018-2020) 
opgeleverd en het nieuwe tunnelprogramma gelanceerd. Met drie ontwikkellijnen, een 
looptijd van 5 jaar en een begroting van 4,5 miljoen euro is dit programma duidelijk groter dan 
het eerste, en we zijn dan ook blij dat een grote groep financiers van het eerste programma 
zich ook al heeft gecommitteerd aan het tweede. 

Daarnaast is hard gewerkt aan een fundamenteel onderzoeksvoorstel voor al die vragen 
die we niet met het netwerk zelf opgelost krijgen. Het doel van het voorstel Future proof 
tunnels is om tunneleigenaren een set instrumenten te bieden waarmee ze rationele 
en kosteneffectieve beslissingen kunnen nemen voor het onderhoud en de renovatie 
van tunnels en veiligheidssystemen. Financiering van dit onderzoeksvoorstel is nog niet 
geregeld, maar ik ben trots op het feit dat er nu een integraal plan ligt met commitment van 
alle betrokken universiteiten en kennisinstellingen, en de grote opdrachtgevers!

Kennisarena 
De ontwikkelingen binnen de Kennisarena kabels en leidingen gaan gestaag de goede kant 
op. De samenwerking met Mijn Aansluiting heeft geresulteerd in een overeenkomst waarbij 
zowel het COB als Mijn Aansluiting investeren in mensen en middelen. Het Flexival van april 
was een succes met zestien parallelle kennissessies, met als hoogtepunt een optreden in een 
echte arena in het Archeon. De verbinding tussen de Kennisarena en de Citydeal is sterk, vooral 
als het gaat om het ondersteunen van de regiefunctie van overheden. Inhoudelijk is de groei 
van vijf naar acht kennisprojecten prima en zou er ruimte zijn voor meer. Maar het vinden van 
goede projectleiders in deze overbelaste markt is een lastige.

Platforms
De platforms gaan als veilige ontmoetingsplaats weer terug naar de oorsprong (maar dan 2.0). 
Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat het organiseren van online bijeenkomsten vaak voor 
een hoge opkomst zorgt die handig is voor kennisoverdracht, maar niet altijd geschikt is voor 
interactie en uitwisselen van gedachten en dilemma’s. Nu de regels het toelaten, willen we 
weer terug naar de platforms als die informele, persoonlijke omgeving, zonder de winst van 
het digitale tijdperk te verliezen. Ontmoeten doen we vanaf nu weer bij voorkeur fysiek. De 
eerste twee platformbijeenkomsten lieten zien dat de helft van de gasten fysiek aanwezig was, 
en de helft online. We zijn benieuwd hoe dit zich het komende halfjaar ontwikkelt.

De waarde van ondergronds bouwen 
We zien dat de verdichting in steden en de complexiteit van de opgaven meer aandacht 
genereert voor integraal (boven- en ondergronds) ontwerpen en bouwen. Daar is ook 
meer kennis over het werken in de bodem voor nodig. Het vorig jaar opgerichte platform 
Geotechniek heeft in de afgelopen periode een start gemaakt met drie kennisprojecten. Dit 
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vakgebied, dat met het verdwijnen van SBRCURnet en het Geo-Impulsprogramma wat naar 
de achtergrond was verschoven, krijgt hiermee weer de positie die het verdient. 

Vergelijkbaar zijn de twee nieuwe projecten die zijn ontstaan uit het platform Waardevol 
ondergronds ruimtegebruik; een ontwerpstudie en de ontwikkeling van een visie over de 
toegevoegde waarde van integraal ontwerpen door aannemers. En last but not least was er, 
‘even tussendoor’, de verkenning voor de MIRT-procedure voor de nieuwe oeververbinding 
in Rotterdam. Liefst 72 experts uit ons netwerk hebben zich ingezet om de ondergrondse 
varianten te reviewen en te voorzien van actuele expertkennis. 

Wie wordt de 100-ste participant?
Terwijl deze voortgangsrapportage wordt geproduceerd, bestaat het COB netwerk uit 
93 participanten. Die participanten droegen in het afgelopen halfjaar met bijna 350 
mensen mee aan de kennisontwikkeling in alle projecten, programma’s en platforms. 
Dat is geweldig! We doen zo veel dat er altijd ruimte is voor nieuwe organisaties die 
willen meedoen, jonge mensen die iets willen leren, ervaren senioren die hun kennis 
willen overdragen en vernieuwende slimmerds die het verschil willen maken. Kent u een 
organisatie of bent u zo iemand? Gebruik deze zomer vooral om eens langs te komen bij het 
COB en kennis te maken (letterlijk en figuurlijk).

Leeswijzer
Voor de derde keer ontvangt u, als actieve COB’er, participant of financier, een compleet 
overzicht van de activiteiten die het afgelopen halfjaar zijn uitgevoerd binnen het COB. Zo’n 
voortgangsrapportage was al gebruikelijk voor het tunnelprogramma, maar het leek ons leuk 
en nuttig om iedereen een breder kijkje in onze keuken te geven. Zie deze uitgave dan ook 
als een meerkeuzemenu waarvan u kunt proeven waar u trek in heeft. Voor de volledigheid 
hebben we ook een algemene introductie op het COB en een globaal overzicht van alle 
platforms, projecten en programma's opgenomen. 

In de pdf-versie van deze uitgave (die u altijd kunt vinden via www.cob.nl/
voortgangsrapportage) kunt ervoor kiezen om direct naar de voor u relevante onderwerpen te 
‘springen’. Dit doet u door in de Inhoudsopgave op de betreffende regel te klikken of gebruik 
te maken van de bladwijzers in uw pdf-lezer.

Per platform en project is de informatie verdeeld over verschillende niveaus. U kunt alleen 
de deliverables bekijken als u vooral geïnteresseerd bent in ‘wat het oplevert’. Het lijstje met 
activiteiten is interessant als u wilt weten wat er is gedaan, en u kunt naar de smileys kijken 
als u wilt weten of we een beetje op schema liggen. Ieder platform en project heeft ook een 
eigen webpagina met veel meer informatie; de link ziet u direct onder de titel. 

Te veel, te weinig, precies genoeg?
De voortgangsrapportage in de huidige vorm is (weer) nieuw. We horen graag van u of dit 
een goed initiatief is. We kunnen ons voorstellen dat het voor mensen uit de wereld van de 
kabels en leidingen prettiger is om alleen hun deel te lezen, en vice versa voor de mensen 
uit de wereld van tunnels. Wij hopen op wederzijdse kruisbestuiving en inspiratie, vandaar 
deze aanpak. Laat u me weten wat u vindt?

Voor dit moment wens ik u veel lees- en kijkplezier en hoop ik u snel te zien, bij het COB of 
ergens op een terrasje, in het bos of op het strand!

Karin de Haas
Directeur COB

https://www.cob.nl/voortgangsrapportage
https://www.cob.nl/voortgangsrapportage
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Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, 
ontwikkelen en ontsluiten van kennis gerelateerd aan ondergronds 
ruimtegebruik. We organiseren kennisdeling binnen platforms, en 
initiëren en begeleiden projecten die bijdragen aan het oplossen van 
ondergrondse vraagstukken die van belang zijn voor het netwerk. De 
organisatie zelf is klein en het netwerk groot: de kennisontwikkeling 
vindt altijd plaats in gezamenlijkheid.

Zo werkt het COB
www.cob.nl/over-het-cob
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Project
In onderzoeksprojecten werken experts 
uit het netwerk aan (ondergrondse) 
vraagstukken. Dit zijn altijd vraagstukken 
die een gemeenschappelijk en/of 
maatschappelijk belang dienen. Het 
onderwerp kan zowel technisch als niet-
technisch zijn. De brede samenstelling 
van werkgroepen zorgt ervoor dat alle 
relevante aspecten van een probleem aan 
de orde komen en dat er draagvlak is voor 
de gevonden oplossingen.

Platform
Een platform is een veilige omgeving waarin 
partijen inhoudelijk over hun vakgebied 
discussiëren en kennis uitwisselen. 
Vanuit het platform kunnen nieuwe 
projecten worden gestart, met nieuwe 
(kennis)producten tot gevolg, maar het 
resultaat hoeft niet zo concreet te zijn. Het 
gezamenlijk bespreken van ontwikkelingen, 
het verkennen van de oplossingsruimte 
en elkaar leren begrijpen, zijn doelen op 
zichzelf.

Programma
Sommige ondergrondse vraagstukken 
kunnen niet los van andere opgaven 
worden gezien. Daarom werkt het COB 
ook met overkoepelende programma’s, 
waarin vraagstukken in samenhang worden 
onderzocht.

Platform

Visies
Vaardigheden
Instrumenten
Feitenkennis

Project

Praktijk

ONDERZOEK UITVOEREN

TOETSENVRAGEN

Activiteiten met en voor anderen
Ook buiten het COB zijn er activiteiten 
die relevant zijn voor het netwerk. Het 
COB werkt bijvoorbeeld samen en/of 
vervult een faciliterende rol voor:

• Directeurenoverleg Niet-
rijkstunnels

• Platform Niet-rijkstunnels

• Kennisplatform Tunnelveiligheid

• KIVI TTOW

• PAOTM

• Pipeliner

• Stiching A.M. Schreuders

Verderop volgt een overzicht van 
alle actuele platforms, projecten en 
programma's
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Het COB is bij de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van 
communicatie. Zonder communicatie geen levend(ig) netwerk en 
kennisontwikkeling, zonder communicatie geen kennis delen.

De communicatie van het COB is een mix van digitale middelen en live/fysieke/tastbare 
producten en activiteiten. Ook in het eerste halfjaar van 2021 moest de nadruk nog op 
digitaal gelegd worden. Daar is het team inmiddels zeer bedreven in geworden. Zowel 
livestreams als filmopnames kunnen zonder technische hulp van buiten op professionele 
wijze worden verzorgd.

Nieuw in het afgelopen halfjaar:

• Tunneldag 28 januari 2021
Hoewel er alweer hard gewerkt wordt aan en in nieuwe projecten, was het oorspronkelijke 
tunnelprogramma eind 2020 klaar. Op 28 januari 2021 werd daarom de Tunneldag geor-
ganiseerd; een dag waarop alle resultaten nog eens op een rij werden gezet én er gelijk werd 
vooruitgeblikt. Ook andere tunnelgerelateerde COB-projecten kwamen aan bod.

• Interactieve overzichtsplaat
Al enkele jaren wordt er een 'praatplaat' gemaakt waarop alle projecten en platforms van 
het COB in samenhang met elkaar worden getoond. Naar aanleiding van de Tunneldag 
werd dit een échte praatplaat door er een interactieve webpagina van te maken met 
filmpjes van werkgroepleden die iets vertellen over hun project. Bij elk item staat ook een 
link naar meer informatie en downloads. Inmiddels staan er meer dan vijftig pitches online.

• Verbreding en vernieuwing kennisbank
Onder meer door de komst van het platform Geotechniek en de Basisregistratie 
ondergrond (BRO) is er vraag naar ‘nieuwe’ onderwerpen, zoals bodemonderzoek en 
grondwatermonitoring. Dat betekent niet alleen het toevoegen van extra items aan de 
kennisbank, maar ook een herziening van de gehele structuur, wat weer betekent dat 
alle huidige items daarop aangepast moeten worden. Dit wordt bewust handmatig 
gedaan, om ook gelijk een kwaliteitsslag te maken. Daarnaast worden de vormgeving 
(toegankelijkheid) en de zoekfunctie verbeterd. In het najaar komt de vernieuwde 
kennisbank online.

De communicatie en het delen van kennis omvat verder een aantal vaste activiteiten en 
middelen: 

• COB-congres (eenmaal per jaar), 350 deelnemers
In de hoop dat grote fysieke samenkomsten in 2021 weer mogelijk worden, is donderdag 
25 november 2021 vooralsnog vastgelegd als datum voor een COB-breed evenement. De 
precieze vorm en invulling wordt later bepaald.

• Programmaraad (eenmaal per jaar), vertegenwoordigers van alle participanten
Een essentieel aspect van de programmaraad is dat de leden (de COB-participanten) 
elkaar leren kennen. Daarvoor is een ongedwongen sfeer met gelegenheid voor een-op-
eengesprekken nodig. Om deze reden is ervoor gekozen de programmaraad zo laat mogelijk 
in het jaar te organiseren, mogelijk in combinatie met het COB-brede evenement in 
november, zodat de kans het grootst is om de bijeenkomst fysiek te laten plaatsvinden.

Communicatie en 
kennis delen

www.cob.nl
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• Flexival, informeel congres over waarde, ordening, kabels en leidingen
Ook dit jaar werd het Flexival omgevormd tot Flexival-tv. Het digitale congres vond plaats op 
22 april 2021 en was, zoals het hoort, een bonte verzameling van kennis en lol. De plenaire 
uitzending van het Flexival draaide om de Kennisarena kabels en leidingen (zie verderop in 
deze rapportage). Twintig enthousiaste deelnemers deden live mee aan de quiz. 's Middags 
waren er zestien subsessies.

• De Onderbouwing (magazine) en de Verdieping (digitaal), 3 keer per jaar
In januari en mei zijn er Onderbouwingen verschenen, met alle artikelen online in 
de Verdieping. Zo’n 2100 mensen ontvangen het fysieke magazine. De Verdieping 
wordt onder meer ‘verspreid’ via de digitale nieuwsbrief en LinkedIn. De artikelen in de 
Verdieping van januari en van mei zijn inmiddels (20 juni 2021) door ca. 11.788 mensen 
gelezen. Zij brachten gemiddeld zo’n 2,5 minuten door op een pagina. De pagina’s van 
alle Verdiepingen (ook voorgaande jaren) hebben in totaal dit jaar al 16.335 bezoekers 
getrokken; dat is 38% van alle bezoekers aan de website.

• Website en nieuwsbrief
De website van het COB is een grote bron van informatie over alle platforms, projecten 
en activiteiten. De maandelijkse digitale nieuwsbrief wordt gebruikt om deze informatie 
onder de aandacht te brengen. Enkele statistieken:

 » Van 1 januari t/m 20 juni 2021 kende de website 42.454 unieke bezoekers. Zij bekeken bijna 
100.000 pagina’s. Het merendeel van de mensen komt via Google (69%) of via de nieuwsbrief 
(22%). Bezoekers blijven gemiddeld 1:58 minuten op een pagina.

 » De nieuwsbrief gaat naar meer dan 7000 adressen. Ongeveer een derde van de ontvangers (24-
38%) opent de nieuwsbrief. Het ‘klikpercentage’ (op hoeveel hyperlinks wordt er geklikt) varieert 
tussen de 3% en 5%, met enkele uitschieters naar 8%.

• Kennisbank
Van 1 januari t/m 20 juni 2021 hebben zo'n 5.500 mensen een bezoek gebracht aan de 
kennisbank. Zij bekeken in totaal meer dan 12.500 pagina’s. Er werd zo’n 3.400 keer een 
document gedownload.

• Groeiboeken
 » Energiereductie – ca. 300 bezoekers, ca. 500 paginaweergaven, ca. 3:40 minuten per pagina

 » Cybersecurity – ca. 750 bezoekers, ca. 1.000 paginaweergaven, ca. 3:30 minuten per pagina

 » Cybersecurity (Engels) – ca. 180 bezoekers, ca. 220 paginaweergaven, ca. 3:20 minuten per pagina 

 » Digitaal aantonen – ca. 150 bezoekers, ca. 200 paginaweergaven, ca. 2:00 minuten per pagina

 » Hinderarm renoveren (offline sinds 28 januari 2021) – ca. 30 bezoekers, ca. 50 paginaweergaven, 
ca. 1:40 minuten per pagina

 » Renoveren kun je leren (offline sinds 28 januari 2021) – ca. 90 bezoekers, ca. 130 
paginaweergaven, ca. 1:00 minuten per pagina

 » Doordacht renoveren (gelanceerd op 28 januari 2021) – ca. 200 bezoekers, ca. 260 
paginaweergaven, ca. 2:45 minuten per pagina

• LinkedIn
 » De pagina heeft op dit moment 2.721 volgers. Per week komen er ca. 5 tot 10 volgers bij. In totaal 

zijn er in 2021 vooralsnog 353 volgers bij gekomen.

 » In 2021 zijn er tot nu toe 95 berichten geplaatst. Gemiddeld wordt een bericht op zo’n 1.790 
‘timelines’ weergegeven (iemands overzicht met berichten). Meestal staat er een link in het bericht 
voor meer informatie; hier wordt gemiddeld door 56 mensen op geklikt. Het interactiepercentage 
ligt rond de 4%, wat wil zeggen dat voor zo’n 4% van de weergaven iemand het bericht deelt, het 
bericht liket, een reactie geeft of nieuwe volger wordt.
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Deze voortgangsrapportage verschijnt precies op het moment 
dat ook het jaarverslag van 2020 zou verschijnen. Om tijd, papier 
en geld te besparen, hebben we besloten om niet een apart 
document te versturen, maar de inhoud samen te vatten in deze 
voortgangsrapportage. Zie hier!

lnhoudelijk gezien is het COB in 2020 voortvarend verdergegaan met het verbreden, 
verdiepen en verlengen van haar scope: het doen van preconcurrentieel onderzoek op het 
gebied van ondergronds bouwen.

Verbreden
In 2020 zijn twee nieuwe platforms opgestart. Het platform Duurzaamheid heeft, 
vooralsnog gericht op tunnels, een levendige community aan zich weten te binden waar 
veel ambitie en actiebereidheid in zit. De verkenning 3TO-depot en de zomersessies over 
circulariteit hebben geresulteerd in een project Circulaire tunnels dat in 2021 een plek 
heeft gekregen binnen het tunnelprogramma. Het platform Geotechniek is een mooie 
samenwerking met het CROW en KIVI Geotechniek. In 2020 zijn er bijeenkomsten 
geweest en zijn mensen ook direct met elkaar aan de slag gegaan. Er staan momenteel drie 
projecten in de startblokken, zie verderop in deze rapportage.

Verdiepen
Met de oplevering van de verkenning Common ground voor ondergrondse infra is in 2019 
een belangrijke basis gelegd voor de gezamenlijke opgave rondom kabels en leidingen. 
In 2020 is hieruit de Kennisarena vormgegeven voor projecten rondom regie, inzicht, 
digitalisering en inpassingstechnieken. De samenwerking in deze complexe wereld is 
weerbarstig, maar stapje voor stapje gaan we richting een integraal en breed gesteund 
programma. Mijn Aansluiting, het GPKL en de Koplopergemeenten zetten zich al actief in.

Verlengen
Eind 2020 zijn alle afgesproken deliverables van het tunnelprogramma opgeleverd. 
In 2020 zijn we daarom druk bezig geweest met doorprogrammeren op basis van de 
geleerde lessen. Voor de ontwikkellijn Civiel was al in 2019 een programma richting 
2030 ontwikkeld. De ontwikkellijn Digitalisering is met behulp van 72 participanten en 
8 werkgroepen uitgewerkt in een programma tot 2025. Voor de ontwikkellijn Waarde 
beperken we ons vooralsnog tot een groot, drieledig project waarbij circulariteit gekoppeld 
wordt aan de renovatie-opgave . Dit project loopt tot en met 2022. 

Participanten
Met bijna alle deelnemers van het COB zijn in 2020 de afspraken bevestigd over hun 
voortzetting van deelname. In 2020 zijn in totaal 17 nieuwe participanten toegetreden en 
6 participanten weggegaan. Per eind 2020 had het COB daarmee 84 participanten.

Financiën
De omzet van 2020 ligt met 2.169.000 euro zo'n 93.000 euro onder de begroting en 
ongeveer 164.000 euro boven het niveau van de gerealiseerde omzet over 2019. De 
inrichting van een nieuwe (financiële en organisatorische) vorm van projectmanagement 
in 2019 heeft in 2020 zijn vruchten afgeworpen. Ondanks corona is het gelukt om tijdig te 
sturen op de aanpak van projecten, waardoor de relatief lage onderuitputting mogelijk was.

Jaarverslag 2020
www.cob.nl/jaarverslag
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In-kind bijdragen

Expertise
€857.172 participanten

Praktijkervaring
Bereidheid tot 

kennisdelen € 1.311.734 projectbijdragen

Activa Passiva

Materiële vaste activa € 1.679 Overige reserve € 322.785

Vorderingen € 350.790 Bestemmingsfonds, continuïteits-
reserve en bestemmingsreserve

€ 508.837

Liquide middelen € 945.325 Kortlopende schulden € 466.172

Totaal € 1.297.794 € 1.297 .794

Vereenvoudigde balans per 31 december 2020

€ 1.927.267 
uitvoeringsprogramma

€ 397.365 
kennis, netwerk en organisatie

Jaarverslag 2020 p.2
www.cob.nl/jaarverslag

In 2020 bestond het COB 25 jaar. Dat is feestelijk gevierd met speciale activiteiten en producten. Zo werd 
er een fotohokje ingericht waar actieve en oud-COB'ers zich konden laten vereeuwigen en is een van de 
muren in vergaderzaal Serre omgetoverd tot een feestelijke participantenparade (zie ook de illustratie 
op de achtergrond van deze pagina). Op 12 juni 2021 was er een uitgebreide online uitzending over alle 
COB-onderwerpen met aansluitend digitale platformbijeenkomsten. (Foto's: COB)
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Praktijkprojecten

DIGITAAL

Businesscase Cultuur Taal/data

Ken je tunnel 
digitaal

Dashboard

Fouttolerante systemen 
en onderhoud*

Gebruiksscenario’s*

Wetenschap

WERKPAKKET
1

WERKPAKKET 3 WERKPAKKET 4 WERKPAKKET 5

BEHEERDER
AAN
HET

STUUR

WERKPAKKET
2

DIGITAAL GROEIMODEL TUNNELS

Virtueel 
OTO

Digitaal 
aantonen

Probleemloos 
open

Boekenkast 
naar digitaal

Groeiboek
Data ontsluiten 

en delen

Informatie over 
data

Micro-renovaties*

Technische 
raakvlakken*

PLATFORM

Tunnels en 
veiligheid

PLATFORM

Beheer en 
onderhoud

De komende tien jaar 
staan er zo’n dertig 
tunnelprojecten (nieuw-
bouw en renovatie) op de 
agenda. Het is daarom 
belangrijk én kansrijk 
om nu de krachten te 
bundelen om opgaven 
proactief en efficiënt op te 
pakken. In het tunnelpro-
gramma wordt gewerkt 
aan onderzoeksprojecten 
die ervoor zorgen dat 
tunnelprojecten met 
minder hinder en meer 
waarde gerealiseerd 
kunnen worden.

Leren van project naar project

Waardemodel exploitatiefase
Baten van een tunnel relateren aan 

kosten van beheer en onderhoud 

Stuur-
groep

Commissie 
Deformatie

Commissie 
Degradatie

Commissie 
Voegen

Instrumentarium / 
kennisborgingsysteem

Gaasperdammertunnel
Kennistraject tijdens de 

uitvoeringsfase

Kiltunnel
Lessen vastleggen tijdens het 

bouwteamjaar

Hinderarm 
renoveren

Begeleidingsgroep 
instrumentarium

Groeiboek

CIVIEL

PLATFORM

Duurzaamheid

Depot infra tweede-
hands onderdelen

Verduurzaming 
tunnelverlichting

Expertteam 
Duurzaamheid

Duurzaamheid in 
kaart

Maatregelen 
energiereductie

Groeiboek

Ken je 
tunnel

Cybersecurity
Kennis ontwikkelen ten aanzien 

van cybersecurity in tunnels

Groeiboek

ISAC Tunnels
Information sharing and analysis centre

WAARDE

Tunnel-
programma

Expertteam 
Civiel-TTI

Aantoonbaar veilig 
meten en beslissen

Volwassenheids-
model V&V

V&V-bibliotheek

Verwachtingen 
digitale middelen*

Proof of concept 
leeromgeving

Risico’s in 
kaart

Structural health 
analyse (SHA)

Handboek Tunnelbouw
Richtlijn en best practices 

voor tunnelontwerp

Tunnels en veiligheid

Duurzaamheid
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Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die implicaties hebben voor ondergrondse kabels en leidingen. 
Het COB-netwerk wil daarom toewerken naar een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud van die infra-
structuur. Hiervoor wordt in een gezamenlijk programma aan kennisontwikkeling gewerkt.

PLATFORM

Kabels en 
leidingen

PLATFORM

Geotechniek

PLATFORM

Waardevol 
ondergronds 

ruimtegebruik

Kennis-
arena

Koplopergemeenten
Innovaties stimuleren voor 

inrichting stedelijke ondergrond

Visie ontwerpende aannemers
Vanuit uitvoeringsoogpunt 

meerwaarde optimaliseren in ontwerp

Ontwerpstudie Stad x Ruimte
Multifunctioneel ruimtegebruik 

binnen sterk verdichte steden

Voorwaarden

REGIE

FEITEN EN 
INZICHT

NIEUWE 
WERKWIJZEN

DIGITAAL 
ECOSYSTEEM

Fabels en feiten
Wat is werkelijkheid en wat zijn 

aannames rondom wet- en regelgeving?

Catalogus bundelingstechnieken
Groeiboek met voor- en nadelen van 

bundelingstechnieken

Ontwerpen met algoritmen
Algoritmen gebruiken voor stedelijke 

inpassingsvraagstukken

Samen digitaal
Breed gedragen platform voor 

informatie-uitwisseling

Samen zonder schade
Onderzoek stimulerend systeem 

voor zorgvuldig graafproces

Hulp bij richtlijnen
Grip krijgen op verordeningen en 

regels voor kabels en leidingen

Consensus in kosten en baten
Zoektocht naar projectaanpak waarbij 

financiën niet belemmerend zijn

Wet- en regelgeving

Techniek

Financiën

Aanpak grondonderzoek
Digitaal stappenplan om kennis en 
instrumenten inzichtelijk te maken

Digitalisering in de geotechniek
Proof-of-concept combineren data 
voor betere modellen en projecten

Kansen en risico's geotechniek
Meer aandacht voor geotechniek in 

vroege projectfases

Vol onder 
maaiveld

Geotechniek

Ordening en waarde

Kabels en leidingen
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Het Handboek Tunnelbouw is een vast onderdeel van de kennis-
functie van het COB. Dit naslagwerk bevat vele best practices 
(opgesteld in samenwerking met marktpartijen) voor rijksweg-, 
spoor- en niet-rijkswegtunnels. Het handboek is gemaakt door en 
voor de participanten van het COB en wordt door een permanente 
COB-commissie beheerd. Gebruikers kunnen input leveren aan deze 
commissie via de website.

COB-coördinator: Allart Hoekstra
Voorzitter beheercommissie: Jan van Dalen (DaeD Ingenieurs)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Oplevering versie 2021 01-12-2021

2 Technisch onderhoud en updates gedurende 2021 31-12-2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Voor het vaststellen van de agenda is nog even bilateraal overleg nodig met enkele 
stakeholders.

 Nee

Handboek Tunnelbouw
www.handboektunnelbouw.nl

T206



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Redactieoverleg:

• In overleg met de redactie vaststellen of er behoefte is aan de opzet van een afwegingsmodel voor de 
keuze van type tunnel en daar een projectplan voor maken. 

• In overleg met de redactie vaststellen strategie om geleerde lessen bij lopende projecten op te 
nemen: boortunnel Rotterdamsebaan, boortunnel RijnlandRoute, tunnels  Blankenburgverbinding

1

Benodigde aanpassingen vanwege commentaar op het forum 1

Benodigde aanpassingen vanwege de automatische omzetting tijdens de migratie. Er zijn wat 
schoonheidsfouten naar boven gekomen die in versie 2021 zullen worden hersteld.

1

Ambitie is om de geleerde lessen uit de Rotterdamsebaan te verwerken in versie 2021. 1

OPMERKINGEN
De statistieken van het Handboek tunnelbouw van 1 januari t/m 31 mei 2021:

• 5.100 unieke gebruikers

• 6.686 sessies

• 21.053 paginaweergaven

• 2:10 gemiddelde sessieduur

Het online handboek met links de inhoudsopgave. (Beeld: www.handboektunnelbouw.nl)

https://www.handboektunnelbouw.nl


Pagina 16 van 84

Over cybersecurity is weliswaar veel informatie beschikbaar, maar 
vaak is het moeilijk hierin de juiste weg te vinden en goede afwegin-
gen te maken. De COB-werkgroep Cybersecurity heeft als doel het 
bewustzijn inzake cybersecurity te verhogen en praktijklessen en 
-ervaring te delen met de sector.

COB-coördinator: Arjan Tromp
Projectleider: Jasper Kimstra (Kimpro)
Secretaris: Johannes Braams (TEC)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Bedrijfscontinuïteit en herstel. Dit wordt een nieuw 
hoofdstuk in het groeiboek Cybersecurity.

December 2021

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

2 Cybersecurity en tunnelveiligheid, het meetbaar 
maken van de cybersecurity als onderdeel van de 
tunnelveiligheid. Dit wordt een nieuw hoofdstuk in 
het groeiboek Cybersecurity

December 2021

3 Onderhoud (patching en servicing). Dit wordt een 
aanvulling op het hoofdstuk Assetmanagement in 
het groeiboek Cybersecurity

December 2021

4 Renovatie en cybersecurity. Dit wordt een aanvulling 
op het hoofdstuk Assetmanagement in het groeiboek 
Cybersecurity

December 2021

5 Bijwerken groeiboek Cybersecurity, uitgave versie 4, 
Engelse vertaling

December 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna We hebben een trage start beleefd, mede doordat nog even onduidelijk was 
of we het benodigde budget voor dit jaar ook beschikbaar hadden. Inmiddels 
zijn de deelprojectleiders gestart en is de planning voor dit jaar aangepast en 
overgenomen. De deelprojectleiders hebben inmiddels een eerste voorstel 
gepresenteerd over hoe hun producten aangepakt worden en daarmee liggen ze nu 
op schema. De deelprojectleiders ontvangen een kleine vergoeding voor hun werk. 
Die toekenning moet nog geborgd worden, daarom de indicatie ‘Bijna’.

 Nee

Cybersecurity
www.cob.nl/cybersecurity

V163



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

De werkgroep Cybersecurity heeft inmiddels drie keer plenair overlegd over de voortgang, waarbij per 
deelproject (en dus per deliverable) de inhoud en de stand van zaken is doorgesproken: in maart is de 
aftrap en vaststelling van de onderwerpen gedaan, in april is de vaststelling van de deliverables op deze 
manier besproken en in juni wordt de eerste outline van de deliverables-in-wording besproken. De 
deelprojectleiders hebben hun teams samengesteld, in grootte variërend van twee tot vier deelnemers, 
en daarmee inhoudelijke overleggen gepland en gevoerd.

Alle overleggen (zowel bila’s als plenaire) lopen via MS-Teams, een medium waaraan iedereen 
inmiddels wel is gewend en waarmee het behoorlijk goed lukt om inhoudelijk de discussies te voeren.

Draagt bij aan 
alle deliverables.

Door projectleider Jasper Kimstra en secretaris Johannes Braams is in november 2020 en in april 
2021 deelgenomen aan (en gepresenteerd op) respectievelijk Beyond a tunnel vision en ITA-COSUF-
seminars. Beide seminars zijn door het COB gefaciliteerd, Beyond a tunnel vision was door het COB in 
samenwerking met diverse Europese organisaties georganiseerd. Op de beide seminars hebben we 
een korte toelichting gegeven op het ontstaan en het bestaansrecht van de werkgroep Cybersecurity en 
het groeiboek Cybersecurity. De belangstelling vanuit het buitenland voor het groeiboek is aanzienlijk: 
gemiddeld één bezoeker per dag die het groeiboek in het Engels opent. Dit bevestigt het beeld van de 
waarde van de Engelse vertaling van het groeiboek.

5

Het groeiboek Cybersecurity bevat ook filters om snel relevante informatie te vinden. (Beeld: www.cob.nl/groeiboek/cybersecurity)

https://www.beyondatunnelvision.eu
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Het COB faciliteert een Information Sharing and Analysis Centre (ISAC) 
voor tunnels. Tijdens de bijeenkomsten kunnen tunnelbeheerders en 
-eigenaren hun ervaringen uitwisselen en gezamenlijk nadenken over 
het toepassen van cybersecurity in projecten en objecten. De niet-ver-
trouwelijke informatie wordt gecommuniceerd naar de COB-werkgroep 
Cybersecurity en daaropvolgend naar het COB-netwerk.

COB-coördinator: Arjan Tromp
Voorzitter: Tom van Tintelen (DON Bureau)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Bijeenkomsten vinden 8 à 9 keer per jaar plaats, verdeeld 
over het voor- en najaar, momenteel digitaal. De laatste 
bijeenkomst wordt in samenspraak met de werkgroep 
Cybersecurity op een fysieke locatie georganiseerd.

Verslaglegging en agenda 
een week voorafgaand aan 
iedere bijeenkomst.

2 Nadere contacten leggen met NCSC en andere ISAC’s. Eind 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Er zijn reeds vijf bijeenkomsten geweest en er wordt een planning gemaakt voor 
bijeenkomsten in sept/okt/nov/dec 2021.

 Bijna

 Nee

ISAC Tunnels
www.cob.nl/cybersecurity

V161-1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Het COB heeft zorggedragen voor het voorbereiden van de bijeenkomsten, het 
leveren van een voorzitter en de verslaglegging van vijf  bijeenkomsten:  
26 januari 2021, 9 en 30 maart 2021, 11 mei 2021 en 15 juni 2021.

1

Diverse telefonische overleggen gevoerd met het NCSC en inventarisatie 
andere relevante ISAC’s. Ook in Vlaanderen zijn verkennende gesprekken 
gevoerd over informatie-uitwisseling betreffende cybersecurity.

2

OPMERKINGEN
Het ISAC tunnels zoekt, vanwege het beperkte aantal objecten, verbreding van haar kennis 
en ervaringen bij andere ISAC’s voor industriële automatisering. Samen met het NCSC 
wordt verkend hoe ook vertrouwelijke informatie kan worden gedeeld tussen ISAC’s.
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Bij aanvang van nieuwbouwprojecten wordt gedacht vanuit kosten en 
baten. In de exploitatiefase wordt voornamelijk gestuurd op kosten. 
Niet-voorziene baten worden bijvoorbeeld ook niet gesignaleerd. Het lijkt 
wenselijk om een eenvoudig waardemodel te ontwikkelen dat de kosten 
en baten inzichtelijk maakt en tegen elkaar afzet in de exploitatiefase.

COB-coördinator: Hans Janssens
Projectleider: Robbert Verweij (gemeenste Amsterdam)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak (gereed) 2020

2 Uitvoeren plan van aanpak met projectgroep 2021 (zie opmerkingen)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna

 Nee Project is nog niet gestart vanwege uitblijven projectgroep.

Waardemodel 
exploitatiefase

www.cob.nl/waardemodel

T450

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Uitvraag projectteamleden 2

Persoonlijk lobby projectteamleden 2

OPMERKINGEN
Het project loopt moeizaam. Tijdens een gezamenlijke platformbijeenkomst van het plat-
form Beheer en onderhoud en het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik is het 
onderwerp naar voren gekomen. Beheerders en onderhouders keken positief aan tegen de 
ontwikkeling van een pragmatisch waardemodel voor de exploitatiefase, maar op de uitvraag 
voor projectteamleden is het zeer stil gebleven. Ook met een persoonlijke lobby-actie van 
Robert Verweij en Hans Janssens is het nog niet gelukt een projectteam te formeren. Dit kan 
enerzijds met het onderwerp te maken te hebben (toch weinig urgentie en/of behoefte), 
maar anderzijds ook met de vele projecten en programma's die momenteel binnen het COB 
lopen. Participanten maken keuzes waar wel en waar niet in te stappen. 

Kortom, voor dit project is nog geen projectteam geformeerd. De komende tijd zal samen 
met Karin de Haas en Robert Verweij bezien worden of, en zo ja hoe we doorgaan en wan-
neer. Wellicht is het ook een goed idee om na de zomer opnieuw een gerichte uitvraag 
binnen de participanten te doen.
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De evaluatie van andere praktijkprojecten was voor Rijkswaterstaat 
en IXAS in 2016 de aanleiding om het COB en hoogleraar Marcel 
Hertogh te vragen om de geleerde lessen bij het project Gaasper-
dammertunnel vanaf het begin vast te leggen en te delen. Onder-
tussen zijn twee boeken, respectievelijk over de aanbestedings- en 
ontwerpfase en over de uitvoeringsfase, opgeleverd. De verzamelde 
leerpunten zijn gepresenteerd tijdens kennissessies. Sinds 2020 
wordt gewerkt aan het derde, afsluitende boek. Dit gaat onder andere 
in op het openstellingstraject en het leren zelf.

COB-coördinator: Karin de Haas
Voorzitter: Marcel Hertogh (TU Delft/Triple Bridge)
Secretaris: Hanneke Blok (hbl communicatie)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Schrijven laatste teksten en verwerken commentaar Zomer 2021

2 Eindredactie op input Najaar 2021

3 Schrijven intro, conclusies en hoofdstuk over geleerde 
lessen en effectiviteit projectleren door Marcel Hertogh 
en Marcel Veenswijk

Najaar 2021

4 Evaluatie met kernteam over boek 1, 2 en 3 (Hans 
Ruijter, Marcel Veenswijk, Helen Miley, Frans de Kock, 
Peter Schouten, et al.)

Najaar 2021

5 Opleveren boek 3, mogelijk in combinatie met kennisdag 
o.i.d./uitgave bundel/… (n.t.b)

Eind 2021?

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Tijdens het werk aan boek 3 is de scope en aanpak van het project, in overleg met 
de mensen van de Gaasperdammertunnel, uitgebreid. In de tweede helft van 2020 
zijn circa twintig extra interviews gehouden die in het eerste kwartaal van 2021 
zijn verwerkt in concepthoofdstukken voor boek 3. Zodra het commentaar van 
de projectdirecteur van Rijkswaterstaat binnen is, kan worden verder gewerkt. De 
verwachting is dat boek 3 eind 2021 gereed is. 

 Nee

Evaluatie Gaasperdammer-
tunnel, deel 3

www.cob.nl/gaasperdammertunnel

R500-3



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Schrijven concepthoofdstukken en verwerken commentaar 1 

OPMERKINGEN
De extra interviews zijn uitgevoerd omdat er in een iteratief proces getracht is de lijn van het project op zo’n manier 
vast te leggen dat het recht doet aan de complexiteit van wat er gebeurd is.

Collages van de eerste twee delen over het kennistraject. (Beelden: COB)
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De renovatie van de Kiltunnel wordt voorbereid middels een bouw-
teamcontract. De ontwerpfase (inclusief ombouwplan) wordt in 
nauwe samenwerking tussen de beheerorganisatie en de opdracht-
nemer uitgevoerd. Indien dit naar tevredenheid verloopt, mag de 
opdrachtnemer ook de renovatie uitvoeren (realisatiefase). Het COB 
volgt deze unieke samenwerkingsvorm om de leerpunten te kunnen 
delen met de sector. Dit project neemt hierbij het stokje over van de 
Gaasperdammertunnel. De resultaten worden separaat vastgelegd, 
of opgenomen in het groeiboek Doordacht renoveren.

COB-coördinator: Hans Janssens
Voorzitter: Marcel Veenswijk (VU Amsterdam)
Secretaris: Hanneke Blok (hbl communicatie)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Publicatie  gereed voor opmaak Juni-juli 2021

2 Publicatie opgeleverd en kennis gedeeld op COB-
bijeenkomst

Najaar 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het project heeft iets meer tijd nodig gehad. Mede vanwege hoor en wederhoor van 
de betrokkenen. Document inmiddels gereed voor opmaak.

 Nee

Evaluatie Kiltunnel
www.cob.nl/kiltunnel

R550



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Indienen concept-publicatie ter review (18 maart 2021) 1

Sessie met eerst-betrokkenen (23 april 2021) 1

Verwerken opmerkingen en aanvullingen van de eerst-betrokkenen en indienen bij het projectteam 
voor laatste review.

1

OPMERKINGEN
De publicatie is ingedeeld in een aantal hoofdstukken:

• Inleiding (context)

• De renovatieopgave

• De spelers

• Ontwerpen voor de Kiltunnel

• Analyse en conclusies

De publicatie gaat in op de ontwerpfase. Wat waren de ambities bij vertrek en hoe is het uiteindelijk gelopen? 
Wat ging goed en wat ging anders dan verwacht? Waarom was dat? Daarnaast is geanalyseerd of het toegepaste 
bouwteamcontract de beste vorm was voor dit type project en is bezien hoe dit bouwteam zich verhoudt tot ander 
bouwteams. De analyse is afgezet tegen een model dat verschillende soorten projecten typeert. 

De publicatie is compact van aard. Ingezette kaders bevatten korte samenvattingen, waardoor de publicatie snel door 
te nemen is. De gehele tekst bevat achtergrondinformatie en citaten van de vele geïnterviewden.

De publicatie bevat een aantal gevoeligheden. Hierdoor kost de review en afstemming met het projectteam wat 
meer tijd dan initieel gedacht. Zorgvuldigheid is van groot belang. Enerzijds staan er zaken in die mogelijk bij het 
projectteam gevoelig liggen, maar wel onderdeel zijn van de analyse van o.a. Marcel Veenswijk, geprojecteerd op 
andere gevolgde projecten. Anderzijds  is het inhoudelijke resultaat van het ontwerptraject naar ieders tevredenheid. 
De balans tussen successen en leerpunten zijn in goed overleg met elkaar gevonden.

Nu dient de publicatie nog redactioneel opgemaakt en vormgegeven te worden. Hiertoe worden nog foto's ontvangen 
van het projectteam.
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In het platform worden vraagstukken op het gebied van tunnels en 
veiligheid geagendeerd, verkend, besproken en uitgediept. Het doel 
is kennis delen, kennis ontwikkelen en het netwerk levend houden.

COB-coördinator: Arjan Tromp, i.s.m. Tom van Tintelen

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vier bijeenkomsten Gedurende 2021

OP SCHEMA?

 Ja! We zijn inmiddels helemaal gewend aan de ‘corona-style’, maar verlangen toch weer 
naar de fysieke ontmoeting voor het persoonlijke contact en het netwerken.

 Bijna

 Nee

Platform Tunnels en 
veiligheid

www.cob.nl/platformtv

V100

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bijeenkomst op 16 maart 2021 samen met platform Beheer en onderhoud 
over ‘Renoveren met de winkel open’, de lessen uit het VIT2-programma van 
Rijkswaterstaat.

1

Bijeenkomst 24 juni 2021 over ‘Digital twin bij renovaties’ met bijdragen van 
AWA en Heinenoord.

1

OPMERKINGEN
• De gezamenlijke, digitale bijeenkomst op 16 maart 2021 telde zo'n 90 deelnemers. 

Tussen de presentaties door werden via Mentimeter vragen beantwoord, zoals ‘op welke 
onderwerpen uit de presentatie zou u in COB-verband dieper willen ingaan’. Ook konden 
de deelnemers via de chat vragen indienen.

• De bijeenkomst op 24 juni 2021 was hybride. Er was een strandtent in Wassenaar 
afgehuurd, waardoor de leden eindelijk weer eens fysiek bij elkaar konden komen! Voor 
wie niet kon, wilde of mocht, was er een livestream om de presentaties te volgen. Na de 
plenaire sessie werd er afscheid genomen van de digitale thuisgasten. De deelnemers die 
op het strand waren, gingen na een korte pauze aan de slag in wandelworkshops.



Pagina 25 van 84

In het platform Beheer en onderhoud worden vraagstukken op het 
gebied van beheer en onderhoud van tunnels geagendeerd, verkend, 
besproken en uitgediept. Het doel is kennis delen, kennis ontwikke-
len en het netwerk levend houden.

COB-coördinator: Hans Janssens

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vier bijeenkomsten Gedurende 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Meer bijeenkomsten dan initieel gepland

 Bijna

 Nee

Platform Beheer en 
onderhoud

www.cob.nl/platformbo

V400

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bijeenkomst 20 januari 2021: Duurzaamheid en beheer en onderhoud
I.s.m. platform Duurzaamheid, tevens platformleden Tunnels en veiligheid 
uitgenodigd.

1

Bijeenkomst 16 maart 2021: Tunnelrenovatie met de winkel open
I.s.m. platform Tunnels en veiligheid

1

Bijeenkomst 22 juni 2021: Informatieoverdracht tussen beheer en projecten
Hybride bijeenkomst op het strand

1

OPMERKINGEN
• Op 20 januari 2021 stond duurzaamheid centraal, omdat de leden van het platform 

hadden aangegeven meer te willen weten over duurzaamheid in relatie tot het beheren 
en onderhouden van tunnels. Er is onder meer teruggeblikt op dat wat het platform 
Duurzaamheid in 2020 heeft bereikt. Ook zijn de platformleden geïnformeerd over de 
plannen voor 2021 op het gebied van circulariteit.

• De bijeenkomst op 22 juni 201 was hybride. Er was een strandtent in Wassenaar 
afgehuurd, waardoor de leden eindelijk weer eens fysiek bij elkaar konden komen! Voor 
wie niet kon, wilde of mocht, was er een livestream om de presentaties te volgen. Aan de 
interactieve subsessies konden alleen de gasten ter plekke meedoen.
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De komende tien jaar staan er zo’n dertig tunnelprojecten (nieuw-
bouw en renovatie) op de agenda. Het is dan ook belangrijk én kansrijk 
om de krachten te bundelen. In het tunnelprogramma wordt gewerkt 
aan onderzoeksprojecten die ervoor zorgen dat de tunnelprojecten 
met minder hinder en meer waarde gerealiseerd kunnen worden. De 
projecten worden op programmaniveau op elkaar afgestemd. Daar-
naast zijn er internationale en nationale activiteiten die voor het hele 
tunnelprogramma relevant zijn.

• Onderzoeksvoorstel Future proof tunnels
Na een review en verbeterslag met de drie technische universiteiten in Nederland en 
Radboud Universiteit Nijmegen, ligt er nu een inhoudelijk volwassen en compleet 
wetenschappelijk programma dat op steun mag rekenen van Rijkswaterstaat, ProRail en 
alle betrokken kennisinstituten. De financiering van het geheel is nog een puzzel waaraan 
gewerkt wordt.

• Aanvraag grondslag TKI
Het tunnelprogramma van het COB-netwerk heeft tot doel kennis en innovatie te 
bevorderen en deze toe te passen in de praktijk; precies wat programma's van een 
topconsortium voor kennis en innovatie (TKI) beogen. Daarom heeft het COB in 
samenwerking met Delftse kennisinstituten een TKI-subsidieaanvraag gedaan. Hiervoor 
zijn formele samenwerkingsovereenkomsten voor het tunnelprogramma aangegaan 
met participanten. Dit is zeer succesvol verlopen, waardoor er op basis van de in-kind 
uren van het COB-netwerk meer dan 200.000 euro per jaar te besteden is voor aio's en 
toegepast wetenschappelijk onderzoek.

• Contracten tunnelprogramma met tunneleigenaren
De financiering van het tunnelprogramma verloopt zeer voorspoedig. De financiering 
voor 2021 is geregeld, voor de overige jaren is bijna de helft toegezegd.

• Vierwekelijks tunnelteamoverleg
Alle projecten in het tunnelprogramma worden gecoördineerd door het zogeheten 
tunnelteam. Dit team, onder leiding van Karin de Haas (directeur COB), bestaat uit 
de coördinatoren van het COB op het gebied van tunnels, aangevuld met Johan Naber 
(Rijkswaterstaat) als actief lid in diverse werkgroepen.

• Opdrachtgeversdag 30 juni 2021
De eigenaren, beheerders en sleutelfiguren van Nederlandse en Vlaamse tunnels krijgen 
op 30 juni 2021 een uitgebreide update van het tunnelprogramma. Belangrijkste vraag 
voor deze dag: is het programma op de goede weg? De bijeenkomst vindt plaats op het 
strand. Voor wie niet kan, wil of mag, is er een livestream en zijn er digitale deelsessies.

• Europese kennis-uitwisselingsdag (universitair/'Bring your own tunnel')
Als vervolg op het succesvolle Europese congres Beyond a tunnel vision wordt op dit 
moment gewerkt aan een Europese ontmoetingsdag van studenten, hoogleraren 
en betrokken tunnelbeheerders. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze dag dit najaar 
plaatsvinden. Ook dit is weer een samenwerkingsverband tussen CEDR en het COB.

Introductie 
tunnelprogramma

www.cob.nl/tunnelprogramma
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Het onderzoeksvoorstel Future proof tunnels richt zich op de fundamentele, wetenschappelijke 
vragen achter de praktische opgaven voor de tunnelsector. Het werk in deze onderzoeksprojecten 
sluit aan op dat in het tunnelprogramma. 

Het doel van Future proof tunnels is om tunneleigenaren een set instrumenten te bieden waarmee 
ze rationele en kosteneffectieve beslissingen kunnen nemen voor het onderhoud en de renovatie 
van tunnels en veiligheidssystemen. Ontwikkelingen in sensortechnologieën, IoT en data-analyse 
bieden unieke kansen om tunnels ‘intelligent’ te maken, waardoor ze realtime updates kunnen 
geven over hun status en de prestaties van componenten en de veiligheid van het systeem. Om 
deze technieken toe te passen, moet de sector meer inzicht krijgen in de mechanismen die de 
betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het veiligheidsniveau van tunnels bepalen, en technologieën 
implementeren om alle relevante gegevens te verzamelen om een optimale onderhoudsplanning 
mogelijk te maken. Dit geldt zowel voor de beoordeling en renovaties van bestaande tunnels als bij 
de aanleg van nieuwe tunnels..

www.cob.nl/futureprooftunnels
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Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen 
vragen om een aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, 
wetenschap en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd wordt. 
De stuurgroep borgt de samenhang en de kwaliteit van de onderzoe-
ken. Op dit niveau is de coördinatie van het hele civiele programma 
geborgd.

COB-coördinator: Brenda Berkhout
Voorzitter: Wout Broere (TU Delft)
Secretaris: Carolina Vermeulen-Lantinga (TEC)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Onderzoeksplan Future proof tunnels met een 
overzicht van het wetenschappelijk onderzoek in het 
tunnelprogramma 2021-2030

Mei 2021

2 Uitwerken deelonderzoeksplannen o.b.v. Future proof 
t.b.v. invulling TKI-financiering

Oktober 2021

3 Coördinatie civiele tunnelprogramma en SHA’s doorlopend t/m 2030

4 Rapport MIRT-verkenning oeververbindingen Rotterdam Maart 2021

OP SCHEMA?

 Ja! X

 Bijna

 Nee

Constructief falen - 
stuurgroep en SHA's

www.cob.nl/sha

R701-2



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Opstellen Future proof tunnels en het verkrijgen van de inbreng uit alle commissies en samenwerkende 
universiteiten. Het afstemmen van de onderwerpen met Rijkswaterstaat en ProRail. Het plan is 
ingebracht als TKI-aanvraag en bij de Groeifonds-aanvraag DigiTwinNL (Deltares)

1, 2 

Coördinatie SHA-trajecten bij Rupeltunnel, Drechttunnel, Heinenoordtunnel en Maasboulevardtunnel 
Maastricht.

3

Integratie wetenschappelijk onderzoek in het tunnelprogramma. 1

Workshop en rapportage voor MIRT-team nieuwe oeververbindingen Rotterdam. 4

Conference paper Future proof tunnels voor WTC-congres 2022 1

Identificatie raakvlakken renovatie Vierarmentunnel en het COB-tunnelprogramma 3

Een (Engelstalig) filmpje legt uit hoe het SHA-traject in zijn werk gaat: https://youtu.be/m1DiAleW1zU. (Beeld: YouTube/COB)

https://youtu.be/m1DiAleW1zU
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Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen 
vragen om een aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, 
wetenschap en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd wordt. 
Doel van deze commissie is het begrijpen van de faalmechanismen 
van een specifiek civiel onderdeel van tunnels, namelijk voegen. 
Er is een expertteam samengesteld dat tunnelprojecten en andere 
betrokkenen adviseert over de uit te voeren inspecties, beheers-
maatregelen, etc.

COB-coördinator: Brenda Berkhout
Voorzitter: Brenda Berkhout (TEC)
Secretaris: Ruben van Montfoort (DEME Infra)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Protocol inspectie zink- en sluitvoegen december 2021

2 Restlevensduur omegaprofielen december 2021

3 Notulen commissievergadering mei 2021 juni 2021

4 Notulen commissievergadering begin september 2021 september 2021

5 Notulen commssievergadering begin november 2021 november 2021

6 Notulen commissievergadering december 2021 december 2021

7 Bijdrage SHA Drechttunnel stap 3 en 4 -

8 Bijdrage SHA Heiennoordtunnel stap 7 3e  of 4e  kwartaal 2021

9 Bijdrage SHA Rupeltunnel stap 1 3e of 4e kwartaal 2021

10 Bijdrage SHA Willemspoortunnel stap 2 november 2021

OP SCHEMA?

 Ja! X

 Bijna

 Nee

Constructief falen - 
commissie Voegen

www.cob.nl/commissievoegen

R701-2A



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Commissievergadering mei 2021 1, 2, 3

Afspraken gemaakt voor opstellen PvA deliverable 1 en 2 1, 2

In het kader van de SHA Willemspoortunnel nut en noodzaak geadviseerde onderzoeken onderbouwd. 10

OPMERKINGEN
Vervolgstappen SHA Drechtunnel worden mogelijk later. Dit ligt buiten het invloedsgebied van de commissie. 
Tijdens de opdrachtgeversdag op 30 juni 2021 komt er een terugkoppeling vanuit de Drechtunnel over de manier 
waarop de adviezen uit stap 1 zijn gebruikt om het risicoprofiel aan te scherpen en bepaalde onderzoeken te 
definiëren. Er zijn afspraken met de Heinenoordtunnel gemaakt om van de renovatie te leren en beschikbaar 
te zijn als collegiale consultatie. De Willemsspoortunnel is tijdens een nachtafsluiting bezocht om de 
daadwerkelijke fysieke stand van zaken te bezien.

Voor de Tunneldag op 28 januari 2021 werden er ook filmopnames gemaakt in de Heinenoordtunnel. Coördinator Brenda 
Berkhout sprak met specialist Johan Naber over de renovatieopgaven van Rijkswaterstaat, zie https://youtu.be/OB2taHhSx_k. 
(Beeld: YouTube/COB)

https://youtu.be/OB2taHhSx_k
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Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen 
vragen om een aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, 
wetenschap en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd wordt. 
Hoe gedragen de tunnelconstructie en de bodem eronder zich, wat 
zijn de bijbehorende faalmechanismen en welke beheersmaatrege-
len zijn nodig en effectief? Deze commissie verzorgt de begeleiding 
en interpretatie van praktijkonderzoek en de veralgemenisering en 
advisering rondom deze opgave.

COB-coördinator: Brenda Berkhout
Voorzitter: Hans Mortier (DEME Infra)
Secretaris: Carolina Vermeulen-Lantinga (TEC)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Deelname en advies bij SHA Drechttunnel December 2021

2 Deelname en advies bij SHA Heinenoordtunnel December 2021

3 Deelname en advies bij SHA Willemspoortunnel December 2021

4 Deelname en advies bij SHA Rupeltunnel December 2021

5 Verslagen vergaderingen commisie Deformaties December 2021

6 Visiedocument wetenschap, inclusief 
monitoringsaanpak deformatie 

December 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Onderzoeken lopen, sommige (deel)onderzoeken zijn afgerond, maar de rapportage 
dient nog grotendeels te gebeuren. Doelstellingen lijken nog haalbaar.

 Nee

Constructief falen - 
commissie Deformatie

www.cob.nl/commissiedeformatie

R701-2B



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Als onderdeel van het SHA-proces bij de Willemspoortunnel zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

• Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de dataverzameling door PDEng-student ProRail.

• Analyse beschikbare gegevens Willemspoortunnel.

• Fysieke inspectie tunnel tijdens een nachtelijke afsluiting van de tunnel.

• Data-analyse deformatiemetingen door student Frode van der Drift.

• Ondersteuning tunnelbeheerder met onderbouwing nut en noodzaak tunnelbeheerder.

1, 2, 3

Analyse beschikbare gegevens Rupeltunnel door student Corentin Raimbaud. 4, 6

Begeleiden diverse onderzoeken naar monitoringssystemen. 1, 2, 3, 4, 6

Deelname door Hans Mortier aan MIRT-verkenning nieuwe oeververbinding te Rotterdam.

Opvolging monitoring met verschillende systemen in Heinenoordtunnel (glasvezel, tiltsensoren, …). 6

Input geleverd aan het plan Future proof tunnels.

Post- en predictie Noordtunnel afgerond en beschikbaar via de kennisbank van het COB. 6

Tijdens een nachtelijke inspectie in de Willemspoortunnel werd gekeken naar de mootvoegen (visbekvoegen). (Foto: COB)
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Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen 
vragen om een aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, 
wetenschap en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd wordt. 
Deze commissie richt zich op onderwerpen zoals corrosie van wape-
ning en de brandwerendheid van materialen. Bij oudere tunnels kan 
degradatie leiden tot lekkage en de aantasting van de integriteit van 
de constructie als geheel.

COB-coördinator: Brenda Berkhout
Voorzitter: Erik Schlangen (TU Delft)
Secretaris: Stijn Biemans (Heijmans)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Inventarisatie van de meest voorkomende 
degradatiemechanismen en samenvatten stand van 
zaken van kennis daarover (degradatie, corrosie en 
chloride-indringing).

Eind 2020

2 Inventarisatie van bestaande reparatietechnieken. Eind 2020

3 Plan van aanpak voor het monitoren van de kwaliteit en/
of effectiviteit van de reparaties.

Eind 2020/eerste helft 
2021, onderdeel van SHA’s

4 Vanuit de SHA’s promovendi koppelen aan 
fundamentele vragen die naar boven komen.

Doorlopend

5 Dienstverlenend opstellen in proces van gesprekstafels 
afspatgedrag.

Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Laatste puntjes op de i moeten nog gezet worden. Foutenboom afgerond. 
Document Material degradations tunnel is vergevorderd, alleen nog verfijning. Tabel 
reparatiemethoden vs. aantastingsmechanismen opgesteld, bijna gereed.

 Nee

Constructief falen - 
commissie Degradatie

www.cob.nl/commissiedegradatie

R701-2C



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Afronden rapportages 1, 2, 3

OPMERKINGEN
De resultaten van deze commissie moeten nog worden vertaald in het instrumentarium en geïntegreerd in het 
voorstel voor wetenschappelijke onderzoek. Het voorstel wordt begin 2021 uitgewerkt.

Van de drie deliverables zijn in 
januari 2021 conceptversies 
gepubliceerd. Zie hiervoor de 
projectpagina.
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Het expertteam Civiel-TTI richt zich op het raakvlak tussen civiele 
techniek en installatietechniek. Het team zal onder meer kennis 
en ervaring inbrengen bij de structural health analyses (SHA’s), en 
het groeiboek Doordacht renoveren updaten aan de hand van hun 
ervaringen. Ook doen de leden van dit expertteam mee aan diverse 
projecten binnen de ontwikkellijn Digitalisering van het tunnelpro-
gramma.

COB-coördinator: Arjan Tromp
Voorzitter: Jan Holsteijn (IGS)
Secretaris: Rob Riemens (Dynniq)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Onderzoeken samenvoegingen groeiboek Doordacht 
renoveren

Juli 2021

2 Aanpassingen doorgevoerd in het groeiboek Doordacht 
renoveren

Dec. 2021

OP SCHEMA?

 Ja! 1e en 2e teamoverleg gehouden; kennismaking en analyse groeiboek.

 Bijna

 Nee

Constructief falen - 
expertteam Civiel-TTI

www.cob.nl/civiel-tti

R701-2D

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Afspraak maken voor de roadmap tbv verdere aanpassing groeiboek 1, 2

Deelname in diverse commissies ontwikkellijn digitalisering



Het resultaat van inspecties en voorbereidend onderzoek blijkt niet altijd voldoende om 
verrassingen bij een tunnelrenovatie te voorkomen. In het tunnelprogramma tot 2021 werd 
in het project Risico's in kaart onderzoek gedaan naar veelvoorkomende risico's en daarvoor 
een checklist ontwikkeld, als hulpmiddel voor programmering van beheer en onderhoud 
(lange termijn), scopebepaling van renovaties en de planning van regulier groot en klein 
onderhoud. De werkgroep stelde ook vast dat daar waar tunneltechnische installaties en de 
tunnelconstructie elkaar raken, vaak risico’s ontstaan. Daarom is ook een overzicht gemaakt 
van deze raakvlakken per (sub)systeem en component, met daarbij aandachtspunten voor 
het op elkaar afstemmen van de twee aspecten. Het expertteam Civiel-TTI bouwt voort op 
dit overzicht; zij zullen de kennis overbrengen en zo nodig bijwerken en/of aanvullen.

www.cob.nl/risicosinkaart
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In het project wordt een eerste stap gezet in de ontwikkeling van een 
kennisborgingsmodel waarmee praktijkervaringen van renovaties 
optimaal kunnen worden meegenomen voor volgende renovaties. 
Daarnaast worden technieken ontwikkeld waarmee beter gebruik 
kan worden gemaakt van meetgegevens, en betrouwbaardere voor-
spellingen kunnen worden gedaan, o.a. door kunstmatige intelligen-
tie en model-updating op basis van data.

Coördinator: Brenda Berkhout
Contactpersonen: Adri Vervuurt en Willy Peelen (TNO)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Taak 1: Mock-up kennisborgingsysteem april 2021

2 Taak 2: Concept monitor intake template juni 2021

3 Taak 3: Verkenning AI voor tunnels juni 2021

4 Taak 4: Mock-up data-enhanced modelleren gebaseerd 
op data van Drechttunnel

april 2021

5 Workshop op Europees congres januari 2021

6 Voorstel vervolgonderzoek

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Tussentijds resultaten zijn op 11 november 2020 gepresenteerd, afronding is 
vertraagd.

 Nee

Instrumentarium SHA
www.cob.nl/sha/instrumentarium

R701C

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Afronding werkzaamheden (rapportages) Alle
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Wetenschappers van TNO en Deltares werken aan een verzame-
ling instrumenten die het SHA-proces ondersteunen. Vanuit het 
COB-netwerk is een begeleidingscommissie ingesteld die erop 
toeziet dat het instrumentarium voldoet aan de wensen van, en 
praktisch toepasbaar is voor beheerders, ingenieursbureaus en aan-
nemers.

Coördinator: Brenda Berkhout
Voorzitter: Alex Kirstein (K_Dekker)
Secretaris: Bart Duijvestijn (Arcadis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Definitieve rapportage taak 1, Rapportage mock-up 
kennisbeheersysteem.

5 juli 2021

2 Definitieve rapportage:taak 3, Geavanceerde data-
analyse en AI.

5 juli 2021

3 Definitieve rapportage taak 2, Informatietemplate. 27 augustus 2021

4 Definitieve rapportage taak 4, SHA-monitoring en data 
modellering.

27 augustus 2021

5 Hoofdrapportage en doorkijk naar vervolg 29 oktober 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het wetenschappelijk karakter van de resultaten is nog hoog, er moet nog wel een 
slag geslagen worden naar de praktijk van de tunnelbeheerders. Dat proces wordt nu 
voorzien in het wetenschappelijke programma Future proof tunnels. De financiering 
van dit programma is nog onderdeel van discussie, de inhoud wordt breed gesteund.

 Nee

Begeleidingscommissie 
instrumentarium SHA

www.cob.nl/sha/instrumentarium

R701BI

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Er zijn dit jaar nog twee commissievergaderingen gepland, één om definitieve 
producten vast te stellen, één om vervolg te bespreken.

Alle
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Dit werkpakket richt zich op het ontwikkelen van basiskennis die 
voor alle andere projecten van belang is. In dit project wordt gekeken 
of digitalisering eigenlijk wel nut heeft, bezien vanuit het perspectief 
van de tunnelbeheerder en op basis van veel meer weegfactoren dan 
enkel de financiële.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Lambert Verhagen (Altran)
Secretaris: Marie-José Knape (Besix)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak 28 mei 2021

2 Uitwerking kadering Begin september 2021

3 Uitwerking stappenplan Begin november 2021

4 Template en rapportage met uitleg over de toepassing Eind november 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Plan van aanpak is in samenwerking met de werkgroep tot stand gekomen. Er is een 
doorkijk gemaakt naar de komende maanden om invulling te geven aan het plan.

 Bijna

 Nee

Kennisbasis - businesscase
www.cob.nl/digitalisering/werkpakket1

R702-WP1A

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Opstarten werkgroep en met elkaar bepalen wat er in het plan van aanpak 
moet komen te staan

1

Brainstormen over hoe we de business case willen kaderen 2

Tunneldag 30 juni 2021 2, 3, 4
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Dit werkpakket richt zich op het ontwikkelen van basiskennis die 
voor alle andere projecten van belang is. In dit project wordt een 
analyse uitgevoerd naar de toepassing van digitale middelen en 
welke (cultuur) factoren daaraan bijdragen of aan afdoen. De analyse 
wordt uitgevoerd in (lopende) tunnelprojecten waarbij concrete situ-
aties worden onderzocht.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Jenny Daverveld (Covalent)
Secretaris: Klaske van der Veen (Building Changes)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Conceptprojectplan 28 mei 2021

2 Definitief projectplan 9 juli 2021

3 Resultaten interviews Begin september 2021

4 Concept-analyse en -leidraad Medio oktober 2021

5 Definitieve analyse en leidraad Medio december 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Het projectteam is gevormd en heeft intussen twee keer overlegd. Het projectplan is in 
concept nagenoeg gereed en wordt nog eenmaal besproken. Hierna starten we met het 
uitwerken van interviewvragen.

 Bijna

 Nee

Kennisbasis - cultuur
www.cob.nl/digitalisering/werkpakket1

R702-WP1B

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Concept projectplan uitwerken 1

Bespreken projectplan met programmacoördinator 2

Bijeenkomst met stakeholders; peilen of projectplan aansluit bij de behoeften. 2

Uitwerken interviewvragen 3



Pagina 42 van 84

Dit werkpakket richt zich op het ontwikkelen van basiskennis die 
voor alle andere projecten van belang is. In dit project gaat het om de 
semantische basis die nodig is om data meer inhoud te geven. Taal 
helpt stabiliteit te krijgen in de informatie die experts willen delen 
zonder dat daarvoor alle data gestandaardiseerd moet worden.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Marc Hamilton (Altran)
Secretaris: Johannes Braams (TEC)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Conceptprojectplan 1 juni 2021

2 Concept semantische basis Medio december 2021

3 Definitieve semantische basis Medio maart 2022

OP SCHEMA?

 Ja! X

 Bijna

 Nee

Kennisbasis - taal-data
www.cob.nl/digitalisering/werkpakket1

R702-WP1C

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Vergaderingen op 4, 20 en 26 mei 2021 1

OPMERKINGEN
Het doel is om als tunnelsector in 2030 een gemeenschappelijke taal te spreken bij het 
uitwisselen en gebruiken van data, en een gezamenlijk begrip te hebben van de kwaliteit 
van de data. Ook weten we dan bij de start van een levenscyclus welke informatie we 
moeten vastleggen om over de gehele keten en de gehele levensduur efficiënt te kunnen 
werken. We hebben inzicht in data, modellen, software en hardware, zodat we deze kunnen 
inzetten om de levenscyclus te optimaliseren.

Voor deze pijler moet bekeken worden hoe een dergelijke taal(basis) kan worden 
ontwikkeld. Ook moet de informatie die hiervoor nodig is, worden verzameld door de 
huidige situatie in kaart te brengen en de gemeenschappelijkheid en variatie daarin te 
onderkennen en mee te nemen in de taal. Kwaliteit van data speelt hier ook een rol.
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Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een tunnel te 
kunnen beoordelen, is het van belang ook iets te zeggen over de 
definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en vast te stellen welke data daar-
mee samenhangt. Als helder is welke data bijdraagt aan ‘aantoon-
baar veilig’, kan ook worden gekeken welke ‘prestatiekillers’ er zijn, 
oftewel, wat de samenhang is met faalcriteria voor veiligheid. Dit 
alles geeft een mooie opstap voor het definiëren en invullen van een 
beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Rem de Tender (gemeente Rotterdam)
Secretaris: Edwin Luijt (Vialis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Verkenning criteria ‘aantoonbaar veilig' 3e kwartaal 2021

2 Vaststellen ‘aantoonbaar veilig’ Eind 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Het plan van aanpak is opgesteld.

 Bijna

 Nee

Aantoonbaar veilig meten 
en beslissen

www.cob.nl/digitalisering/werkpakket3

R702-WP3.1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Inrichten projectteam, kennismaking, delen van gezamenlijk doelstelling 1

Opstellen van projectplan 1

Verzamelen diverse gegevens en bronnen 1

OPMERKINGEN
Net gestart, een leuk gemixt team vanuit diverse marktpartijen. Het ontbreekt nog wel aan inbrengen 
van een 'echte' tunnelbeheerder.
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Door toepassing van een volwassenheidsmodel kan de kwaliteit van 
het verificatie-en-validatie-proces in zowel de project- als exploi-
tatiefase worden verhoogd. Er komt meer nadruk te liggen op de 
ontwikkeling en controle van de kwaliteit, waardoor beter gewogen 
afwegingen mogelijk zijn tussen kwaliteit, tijd en geld in een project.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Daniël van der Gaag (Croonwolter&dros)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Inventarisatie en kennisverbreding 3e kwartaal 2021

2 Voorstel volwassenheidsmodel en toepassing Eind 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Het is een breed onderwerp waarover nog weinig kennis is in de werkgroep en het COB-
netwerk. De focus is verschoven van het uitwerken van een volwassenheidsmodel naar 
kennisverbreding en onderzoeken van verschillende volwassenheidsmodellen.

 Bijna

 Nee

Volwassenheidsmodel V&V
www.cob.nl/digitalisering/werkpakket3

R702-WP3.2

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Kennismaking en opstarten 1

Plan van aanpak opstellen 1

Tweewekelijkse bijeenkomst werkgroep 1

OPMERKINGEN
Binnen de groep zijn drie 'kennisdragers' aanwezig ten aanzien van procesmodellen, 
waarvan twee er recent actief mee hebben gewerkt. Daarvan heeft er één zich 
teruggetrokken uit de groep in verband met drukte op het werk; dat is een aderlating voor 
het project. Om dit onderwerp nu verder te brengen, is het van belang de te nemen stappen 
niet te groot te maken. Kennisverbreding en inventarisatie van volwassenheidsmodellen 
krijgen daarom meer aandacht, en de groep richt zich wat minder op een uitwerking van 
een volwassenheidsmodel. We kijken of de randvoorwaarden om aan de toepassing van 
een volwassenheidsmodel te beginnen voldoende aanwezig zijn. Dit doen we zodat we 
handvatten kunnen geven om een verbeterproces vorm te geven. Tevens zoeken we de link 
met het groeiboek Digitaal aantonen, zodat we daar op kunnen aansluiten.
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Bij de ontwikkeling van het groeiboek Digitaal aantonen is gebleken 
dat verificatie en validatie een belangrijk onderdeel vormen van pro-
jecten. Daarom wil het COB-netwerk een V&V-bibliotheek opbou-
wen met kennis, ervaringen en ontwikkelde middelen voor verificatie- 
en validatieprocessen uit praktijkprojecten.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Jack Blok (Arcadis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Praktijkvoorbeelden opvragen bij participanten van het 
COB om het groeiboek Digitaal aantonen te kunnen 
verrijken.

Q3 2021

2 Verrijken groeiboek Digitaal aantonen (2.0 concept) door 
content te verwerken in het groeiboek.

Q4 2021

3 Ophalen informatie t.a.v. dilemma’s data delen binnen 
het COB en de ontwikkelingen in andere werkpakketten

Q3 2021

4 Inventarisatie om V&V-bibliotheek op te bouwen en 
eerste aanzet doen voor voorstel tot stimuleren kennis/
ervaring/tools delen

Q3 2021

5 Opstellen interviewformulier Q4 2021

6 Eerste opzet en fasering V&V-bibliotheek Q4 2021

7 Opstellen kwaliteitscriteria voor opname van onderdelen 
in de bibliotheek

Q4 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Projectplan is naar tevredenheid van het projectteam afgerond. Een eindsprint was wel 
noodzakelijk.

 Bijna We zijn als projectgroep niet zo ver gekomen als we hadden gewenst. Door de druk 
van projecten in het eerste half jaar van 2021, is helder geworden dat niet iedereen 
evenveel aandacht kan geven aan dit project (dat immers ook deels uit in-kind werk 
bestaat).

 Nee

V&V-bibliotheek
www.cob.nl/digitalisering/werkpakket3

R702-WP3.3



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Drie projectteamoverleggen via MS-Teams om te komen tot het ingediende projectplan. Alle

OPMERKINGEN
Als input heeft Rijkswaterstaat een validatiestrategie toegezonden bestaande uit ‘Memo Validatiecriteria.docx‘ 
en ‘Validatiecriteria REH3BT.docx’. Hierin is aangegeven hoe zij op het gebied van V&V toekomstige projecten 
willen aanpakken. Dit zou een goed uitgangspunt kunnen zijn voor ons vervolgtraject.

Om voor de gehele levenscyclus te komen tot digitaal aantonen zullen nog een aantal uitdagingen geslecht moeten worden. Een 
eerste stap heeft de werkgroep Digitaal aantonen in 2020 gezet. Zij hebben geïnventariseerd wat er allemaal mogelijk is en wat 
niet. Welke technologie is reeds beschikbaar en hoe kan deze ingezet worden? Wat zijn de voor- en nadelen en welke gevolgen zijn 
er voor organisaties? In het groeiboek zijn een groot aantal digitale hulpmiddelen op een rij gezet. (Beeld: www.cob.nl/groeiboek/
digitaal-aantonen)

https://www.cob.nl/groeiboek/digitaal-aantonen
https://www.cob.nl/groeiboek/digitaal-aantonen
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Het COB-netwerk heeft de ontwikkeling van virtueel OTO reeds in 
kaart gebracht. De volgende stap is onderzoeken in hoeverre het 
mogelijk is te komen tot één platform waar zowel medewerkers van 
bediening als incidentafhandeling in kunnen trainen en oefenen en 
waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen 
worden uitgevoerd.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Mello Lindner (Sweco)
Secretaris: Sjors Both (Soltegro)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Projectplan met plan van aanpak voor proof of concept 
leeromgeving (PoCL)

Mei 2021

2 Initiële verkenning (stappen 1 t/m 4) Augustus 2021

3 Eerste aanzet PoCL inclusief businesscase Oktober 2021

4 Concept plan van aanpak PoCL November 2021

5 Definitief plan van Aanpak PoCL December 2021

6 Samenvattende presentatie PoCL December 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Hoewel de startbijeenkomst pas op 16 april 2021 plaatsvond, zijn er snel concrete 
stappen gezet. Het projectteam is gedreven. 

 Bijna

 Nee

Proof of concept gedeelde 
digitale leeromgeving

www.cob.nl/digitalisering/werkpakket3

R702-WP3.5



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Startbijeenkomst COB / projectstart-up (16-04-2021) 1

Werksessie en opstellen projectplan (03-05-2021) 1

Projectteambijeenkomst (26-05-2021) 1 en 2

OPMERKINGEN
1. Aandachtspunt is de betrokkenheid van de hulpdiensten en mogelijk andere stakeholders. Dit is essentieel bij 

een breed toepasbare leeromgeving. Vanuit de hulpdiensten is alleen IFV vertegenwoordigd in het projectteam. 
Betrokkenheid zal nu worden georganiseerd door tijdens de verschillende stappen van het projectplan concrete 
inbreng en/of review te vragen.

2. Bij aanvang van het project is binnen het projectteam onduidelijkheid ontstaan over de scope van de 
werkzaamheden de komende jaren. Alle projectteamleden hebben de sterke behoefte om naast het opstellen 
van het plan van aanpak na 2021 ook daadwerkelijk de proof of concept uit te voeren, wellicht aan de hand van 
meerdere businesscases, en daarover als team te rapporten.

In het project Virtueel OTO heeft het 
COB-netwerk op basis van de ervaringen, 
meningen en ideeën van de direct betrokken 
stakeholders (tunnelbeheerders, -bedieners, 
-hulpdiensten, -BG, veiligheidsbeambten, 
projectorganisaties, etc.) de ontwikkeling 
van virtueel OTO in kaart gebracht met als 
doel het stimuleren en helpen van deze 
stakeholders in hun visievorming en het 
maken van strategische keuzes.

Door middel van demonstraties en 
rondetafelgesprekken bij diverse 
stakeholders heeft het projectteam 
onderzocht wat de toegevoegde waarde 
kan zijn van virtueel OTO bij het bereiken 
en op niveau houden van (een deel van) 
de leerdoelen die bij OTO horen, ten 
opzichte van de nu gebruikte niet-virtuele 
werkvormen. De publicatie laat zien hoe 
met V-OTO de gestelde leerdoelen bereikt 
kunnen worden. Ook zijn onder meer de 
randvoorwaarden voor de implementatie 
omschreven.

www.cob.nl/virtueeloto
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Het COB-netwerk heeft een handreiking ‘Ken je tunnel’ ontwikkeld. 
Deze handreiking kan worden gebruikt door alle tunneleigenaren, 
-beheerders en onderhoudsteams voor regulier beheer en onder-
houd en door voorbereidingsteams als basisdocument voor de 
opstart van een renovatie en het opleverdossier. De volgende stap is 
onderzoeken in hoeverre dit handboek digitaal en/of geautomati-
seerd samengesteld kan worden.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Hans Janssens a.i. (DON Bureau)
Secretaris: Jacob Reitsema (Vialis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak zomer 2021

2 Resultaten praktijkproject eind 2021

3 Leerpunten opgenomen in het groeiboek Doordacht 
renoveren

eind 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De werkgroep is tot heden slechts tweemaal bijeengekomen. Na de plenaire 
startbijeenkomst heeft er een werk/brainstormsessie plaatsgevonden om te komen tot 
eerste concept-PvA.

 Nee

Ken je tunnel digitaal
www.cob.nl/digitalisering/werkpakket4

R702-WP4.1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Plan van aanpak opgesteld 1

OPMERKINGEN
• De huidige projectleider doet dit ad interim. Bij voorkeur wordt deze rol definitief ingevuld 

door iemand die werkzaam is binnen een beheerorganisatie. Hier dient nog actie op 
ondernomen te worden.

• Het project kent mogelijk veel raakvlakken met andere trajecten binnen het COB. Daar 
moet wellicht meer gebruik van gemaakt worden; digitalisering betekent immers ook slim 
combineren en hergebruiken. En dat geldt zeker voor een handboek Ken je tunnel digitaal.



Pagina 51 van 84

Steeds meer assets en systemen genereren data, maar een veel voor-
komend probleem is dat data slechts data blijft; de data wordt niet 
gecombineerd tot heldere informatie. De doelstelling van dit project 
is om in hoofdlijnen inzicht te geven in de behoeften, (on)mogelijk-
heden en kansen, met als ultiem einddoel het 'in control' van door 
de beheerder middels een dashboard. De beheerder kan hiermee 
gedurende de gehele levenscyclus sturen op de juiste aspecten in 
relatie tot haar of zijn bedrijfsdoelstellingen.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Bram ten Klein (Innocy)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak 9 juli 2021

2 Eindrapportage, inclusief behoeften (tunnel)beheerder, 
oplossingsrichtingen i.r.t. dashboarding, conclusies en 
aanbevelingen vervolgtrajecten.

eind 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Er hebben inmiddels drie (digitale) teambijeenkomsten plaatsgevonden. Het PvA is in 
conceptule vorm voorzien van opmerkingen door het COB. Oplevering (inclusief review 
door teamleden) volgt komende weken.

 Bijna

 Nee

Dashboard
www.cob.nl/digitalisering/werkpakket4

R702-WP4.2

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Drie werkgroepbijeenkomsten 1

Presentatie PvA m.b.t. te ondernemen activiteiten en op te leveren producten 1
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Hoe kan data uit tunnels gebruikt worden voor optimalisatie? Door 
statische en dynamische objectdata te delen tussen projecten/tun-
nels kan een leerfunctie worden verwezenlijkt. Door het toepassen 
van metrieken kan de tunnelsector kennis borgen en leren van het 
verleden.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Arjan Couwenberg (Soltegro)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Inventarisatie van mogelijk te ontsluiten en te delen data 1 oktober 2021

2 Verslag van experimenten i.s.m. FieldLab Camino 
Salland-Twentetunnel

n.n.b.

3 Plan van aanpak voor het delen van de data 31 december 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het was moeilijk om een eerste overleg te plannen. Nu hebben we elke vier weken een 
overleg gepland.

 Nee

Data ontsluiten en delen
www.cob.nl/digitalisering/werkpakket5

R702-WP5.1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Startbijeenkomst op 16 april 2021 Alle

Eerste inhoudelijke overleg op 25 mei 2021, hierin zijn de volgende 
overleggen gepland en werkzaamheden verdeeld tussen de deelnemers. 
Voor het komende overleg (29 juni 2021) is een presentatie van Therry van 
der Burgt (RWS) gepland m.b.t. status en de plannen voor ontkoppeling van 
infrastructurele objecten.

1

Enkele malen overleg geweest met Ruben Ogink (Fieldlab Camino) in relatie 
tot het experiment met de Salland-Twentetunnel

2

Contact gezocht met Maria Angenent (RWS) m.b.t. RWS-plannen voor data 
ontsluiten. Nog geen afspraak kunnen maken.

1, 2
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In dit platform worden vraagstukken op het gebied van duurzaam-
heid van tunnels geagendeerd, verkend, besproken en uitgediept. 
Het doel is kennis delen, kennis ontwikkelen en het netwerk levend 
houden. Het platform zet zich in om duurzaamheid integraal onder-
deel te maken van tunnelprojecten/van het tunnelprogramma van 
het COB-netwerk.

COB-coördinator: Onno Sminia

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Ondersteuning projecten en bijeenkomsten binnen het 
COB op het gebied van duurzaamheid.

Doorlopend.

OP SCHEMA?

 Ja! Het duurde lang om projectleiders te vinden voor de circulariteitsprojecten maar we 
zijn nu lekker gestart en gaan snel verder!

 Bijna

 Nee

Platform Duurzaamheid
www.cob.nl/platformduurzaamheid

R703-3

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Platformbijeenkomst 20 januari 2021 i.s.m. platform Beheer en onderhoud 
om platformleden Beheer en onderhoud te informeren over duurzaamheid in 
relatie tot beheren en onderhouden van tunnels. De leden van het platform 
Tunnels en veiligheid waren eveneens uitgenodigd.

1

Deelname aan bijeenkomst van platform Kabels en leidingen. 1

OPMERKINGEN
Dit platform kent nog geen reguliere bijeenkomsten zoals die er zijn bij andere COB-
platforms: het platform Duurzaamheid komt momenteel alleen bij elkaar rondom de start 
of oplevering van duurzaamheidsprojecten.
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Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een energie-
neutrale tunnel. In het groeiboek Energiereductie tunnels zijn maat-
regelen opgenomen om het energiegebruik van tunnels significant 
terug te dringen. In 2021 wordt de maatregelencatalogus onder 
meer geactualiseerd en aangevuld op het gebied van contractvor-
ming en de energietransitie.

COB-coördinator: Onno Sminia
Projectleider: Johan Naber (Rijkswaterstaat)
Secretaris: Peter Overduin (ODC)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Verwerken commentaar vorige versie. Gereed

2 Aanpassing onderwerpen H8 naar H9 Gereed

3 Toevoeging H8 (opslag, energietransistie, richtlijnen voor 
aanpak)

Eind juni 2021

4 Onderdeel aanpassen: contract Eind juni 2021

5 Onderdeel aanpassen: verlichting Eind oktober 2021

6 Onderdeel aanpassen: ventilatie Eind oktober 2021

7 Onderdeel toevoegen: besturing Eind oktober 2021

8 Onderdeel aanpassen: licht asfalt en lichte wandbekleding Eind november 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Door het opknippen kunnen we beter sturen.

 Bijna

 Nee

Maatregelencatalogus 
energiereductie

www.cob.nl/energiereductie

R703-3A

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Verwerken commentaar vorige versie. 1

Aanpassing onderwerpen H8 naar H9 2
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Tunnelverlichting is de grootste energieverbruiker van alle systemen 
in een tunnel. Er zijn diverse mogelijkheden voor verduurzaming. 
Het  COB-netwerk werkt samen met andere Europese landen aan 
oplossingen, onder ander door het uitvoeren van praktijkproeven.

COB-coördinator: Onno Sminia
Projectleider: Harry de Haan (Elumint)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Deelplannen De Groene Boog Q1 2021 – Q4-2022

2 Aangepast intern projectplan opstellen versie 2.0. Q2 2021

3 Nationale en regionale tunnelbeheerders betrekken in 
plan en maatregelen. 

Q2/Q3 2021

4 Seminar organiseren o.a. over proeven 
Gaasperdammertunnel

Q2/Q3 2021

5 Internationale partijen betrekken in plan: 
samenwerkingsovereenkomst

Q2, Q3 2021

6 Opstellen plan/rapport COB Q3,Q4 2021

7 EU-budget adresseren Q1 2022

8 Verdere uitrol nationaal 2021 en 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Plan is aangepast vanwege onderzoeksbudget dat door De Groene Boog is verworven, 
waarmee veel van ons onderzoek kan worden uitgevoerd, maar de planning iets is 
uitgelopen.

 Nee

Verduurzaming 
tunnelverlichting

www.cob.nl/tunnelverlichting

R703-3B



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Proef Gaasperdammertunnel is geëvalueerd met RWS Tunnelveiligheid 4

NSVV-werkgroep voor updaten richtlijn is actief, eerste update in Q1 verwacht 8

Contact met CETU (Frankrijk) is weer opgestart. 5

Contact met Asfinag is gelegd. 5

Contact met RijnlandRoute na proeven Gaasperdammertunnel 3

De Groene Boog heeft financiering geregeld voor diverse tickets van ons project! 1, 10

Contact gelegd met Victory Boogie Woogietunnel, Waterwolftunnel, Westerscheldetunnel 4

Contact leggen Noorse, Zwitserland, CIE-deelnemers 5

Opstellen deelplannen De Groene Boog, voorbereidingen proeven 10

OPMERKINGEN
Na 2021 moet het plan worden verlengd en bijgesteld, mede op basis van resultaten Gaasperdammertunnel en 
plannen/budget bij De Groene Boog.

In het najaar van 2018 werden samen met het Franse CETU al proeven gedaan in de Mont Blanctunnel. 
(Foto: werkgroep COB/Harry de Haan)
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Een duurzame aanpak vraagt om transparantie, om het loslaten 
van zekerheden en om het omarmen van nieuwe oplossingen. Het 
onafhankelijke expertteam biedt hulp voor deze transitie in den-
ken. Daarnaast werken de experts mee aan de SHA's (zie elders). Zij 
brengen daar het  aspect duurzaamheid in op basis van de checklist 
Duurzaamheid in kaart.

COB-coördinator: Onno Sminia
Projectleider: Steven de Kruijf (Dura Vermeer)
Secretaris: Laura van Heulen (Croonwolter&dros)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Stroomschema SHA-Duurzaamheid (SHA-D) Q2 - 2021

2 Communicatieplan SHA-D Q2 - 2021

3 Format adviesrapport Q2 - 2021

4 Do’s en don’ts voor een SHA-D Q3 - 2021

5 Lijst met minimaal aan te leveren documenten van de 
projecten die onderwerp zijn voor SHA

Q3 - 2021

6 Lijst met beschikbare / benodigde kennis(dragers) om 
een SHA goed te kunnen uitvoeren.

Q3 - 2021

7 Adviesrapport (kort en krachtig) per SHA 2021

8 Gespreksagenda voor advies per SHA 2021

9 Vervolgafspraken o.b.v. behoefte projectteam per SHA 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Voor het expertteam is 4 juni 2021 een startbijeenkomst geweest. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn verwachtingen, aanpak en taken verdeeld. De eerste SHA’s moeten 
nog plaatsvinden. In Q2 of in ieder geval voor de bouwvakantie wordt de basis gelegd 
voor de deliverables 1, 2 en 3.

 Nee

Expertteam Duurzaamheid
www.cob.nl/expertteamdz

R703-3D



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

In mei heeft een eerste bespreking met organisatie SHA Willemspoortunnel plaatsgevonden. Er is 
een document geschreven waarin nut en noodzaak van duurzaamheid voor de projectorganisatie is 
opgeschreven. Hiermee gaat de projectorganisatie terug om de SHA te organiseren.

7

In juni vond de startbijeenkomst plaats met het expertteam. Deze had tot doel:

• Kennismaking en doel scherp stellen

• Verwachtingen en takenverdeling

• Voorbereiding SHA

1, 2, 3

Gesprek met betrokkenen Heinenoordtunnel om verwachtingen duidelijk te krijgen 7

OPMERKINGEN
Leden van het expertteam zijn vaak bij meerdere COB-ontwikkelingen betrokken. Wij juichen dat toe, omdat 
het succes van versnelling op duurzaamheid gebaseerd is op een integrale aanpak. Onderwerpen waar 
expertteamleden bij betrokken zijn:

• Circulariteitsprogramma 2021

• Kernteam platform Duurzaamheid

• Specialistische ontwikkelingen

Tijdens de overleggen zullen we ook onderzoeken op welke wijze de denkkracht van het expertteam nog beter 
ingezet kan worden.

Op 6 november 2019 werd duurzaamheid als onderwerp in het tunnelprogramma groots gelanceerd tijdens de 
Duurzaamheidsdag. (Foto: COB/Allart Hoekstra)
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Het COB-netwerk gaat vanaf twee kanten onderzoek doen naar de 
haalbaarheid en invulling van circulaire tunnels. Enerzijds wordt 
inzichtelijk gemaakt welke spullen er bij renovatieprojecten beschik-
baar komen en hoe partijen daarop kunnen anticiperen (R703-5-1). 
Anderzijds wordt gekeken naar het inzetten van gebruikt materiaal 
(R703-5-2) en de opzet van een deelplatform met een businesscase, 
juridische consequenties en contractuele vraagstukken (R703-5-3).

COB-coördinator: Onno Sminia
Projectleider: Esther van Eijk (Landsvrouwe)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Organiseren startbijeenkomst (kick-off) en sprintsessies 
(intervisiebijeenkomsten, afsluiting),afstemming team. 

T/m maart 2022

2 Adviesrapport voor vervolg incl. actieplan 2022-2025 April 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Kick-off was 20 mei 2021 vanuit de COB-studio,met ca. 40 digitale deelnemers. 

 Bijna

 Nee

Circulaire tunnels
www.cob.nl/circulairetunnels

R703-5

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

20-05-2021: Startbijeenkomst (kick-off) 1
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Het COB-netwerk gaat vanaf twee kanten onderzoek doen naar de 
haalbaarheid en invulling van circulaire tunnels. In dit deelproject 
worden de te oogsten materialen van vier tunnels in kaart gebracht, 
en aan de hand hiervan een gestandaardiseerde werkwijzer/oogst-
kaart ontwikkeld die tunnelbeheerders kunnen invullen.

COB-coördinator: Onno Sminia
Projectleider: Willemijn Drok (TEC)
Secretaris: Laura van Heulen (Croonwolter&dros)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Te oogsten materialen uit vier tunnels 10 november 2021

2 Gestandaardiseerde werkwijze / oogstkaart Eind november 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Tot zover goede start. Nu nog een bijeenkomst plannen met alle mensen die zich 
sinds de kick-off hebben aangemeld en zorgen dat er oogstkaarten komen. Met de 
zomerperiode die eraan komt ,is het de uitdaging om de voortgang erin te houden.

 Bijna

 Nee

Circulaire tunnels - 
oogstkaarten

www.cob.nl/circulairetunnels

R703-5-1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Startsessie met projectgroep 28 april 2021 1 en 2

Kick-offbijeenkomst 20 mei  2021 2

Interviews tunneleigenaren (gepland 14 juni 2021) 1 en 2

Sessie oogstkaarten (nog te plannen in juni) 1 en 2

OPMERKINGEN
• Een belemmering die we zijn tegengekomen is voor de Westerscheldetunnel: zij hebben net 

een grote renovatie achter de rug. Het is motiverender om een oogstkaart te maken van wat er 
nog gaat komen, dan om data uit te zoeken waar niemand meer iets mee gaat doen.

• Studenten van de Hogeschool Utrecht gaan een inventarisatie (oogstkaart) maken van de PTZ-
tunnels. De studenten werken 8 à 9 weken in groepjes en starten in september. Johan Naber 
(Rijkswaterstaat) wil de inhoudelijke begeleiding wel op zich nemen.
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Het COB-netwerk gaat vanaf twee kanten onderzoek doen naar de 
haalbaarheid en invulling van circulaire tunnels. In dit deelproject 
wordt aan de hand van oogstkaarten van vier tunnels een voorspel-
ling gemaakt van de oogst uit de gehele renovatieopgave van Neder-
land en Vlaanderen. Daarna worden drie elementen circulair uitge-
werkt, wat als input dient voor de digitale tunnelhub.

COB-coördinator: Onno Sminia
Projectleider: Alex Kalden (Techniek Nederland)
Secretaris: Laura van Heulen (Croonwolter&dros)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Advies productcyclus (afwegingsonderwerp kaart) 10 november 2021

2 Databehoefte per component of systeem in kaart 10 november 2021

3 Langetermijnadvies voor ‘22/’23 Eind 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Mooie kick-off en eerste inhoudelijke sessie gehad. Er is al een beeld wat er in de 'gemid-
delde' tunnel hangt, waardoor al werk gedaan kan worden zonder de oogstkaarten vanuit de 
vier tunnels. Voor de zomer verwerken we de meeste opmerkingen in de conceptstukken.

 Bijna

 Nee

Circulaire tunnels - 
hergebruik oogst

www.cob.nl/circulairetunnels

R703-5-2

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Kick-offbijeenkomst, 20 mei 2021 1,2

Tafelsessies over hergebruik oogst, begin juni 2021 1, 2, (3)

Tweewekelijks tafelleider(s) 1, 2, 3

OPMERKINGEN
• Belangrijk dat we een scherp kader opstellen waarin we de inhoudsadviezen van de 

techneuten helder verwoorden. Daarmee kan de waardenstroom goed van start gaan.

• Er zijn afspraken gepland met andere 'oogstbedrijven' in de bouwsector.
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Het COB-netwerk gaat vanaf twee kanten onderzoek doen naar de 
haalbaarheid en invulling van circulaire tunnels. In dit deelproject 
wordt een businesscase opgesteld. Om circulariteit te bereiken, wordt 
een verdienmodel beschreven als aanvulling op de andere principes 
van circulariteit (recycling, financiering en standaardisering).

COB-coördinator: Onno Sminia
Projectleider: William van Niekerk (Beaufort Corporate Consulting)
Secretaris: Laura van Heulen (Croonwolter&dros)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Financiële en economische definities van de 
businesscase

Juli 2021

2 Stakeholderbelangen en classificaties van componenten 
voor de cases

Juli 2021

3 Eerste opzet van een businesscase inclusief juridische 
consequenties en contractuele vraagstukken

September 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Zojuist begonnen, kick-off geweest.

 Bijna

 Nee

Circulaire tunnels - 
verkenning deelplatform

www.cob.nl/circulairetunnels

R703-5-3

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Kick-offbijeenkomst, 20 mei 2021 1,2
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Het platform Geotechniek is een plek waar professionals samen-
komen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en, zo nodig, 
samen stappen te zetten. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe projecten 
worden gestart, met nieuwe (kennis)producten tot gevolg. Dat hoeft 
niet: het bespreken van ontwikkelingen, het verkennen van de oplos-
singsruimte en elkaar leren begrijpen, zijn waardevol op zichzelf.

COB-coördinator: Jos Wessels
Ambassadeur: Mandy Korff (TU Delft/Deltares)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vier bijeenkomsten Gedurende 2021

OP SCHEMA?

 Ja! De bijeenkomsten worden goedbezocht.

 Bijna

 Nee

Platform Geotechniek
www.cob.nl/platformgeotechniek

T500

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bijeenkomst 21 januari 2021. De platformleden werden bijgepraat over de 
lopende projectinitiatieven en konden ze vragen stellen. Daarnaast waren er 
sprekers van Royal HaskoningDHV en Deltares/TU Delft.

1

Bijeenkomst 11 maart 2021. Centrale thema was grondonderzoek: het 
verkrijgen van goede gegevens over de grond.

1

Bijeenkomst 10 juni 2021. De presentaties stonden in het teken van kansen 
en risico’s. Geotechniek is een vakgebied met grote onzekerheden, dit 
biedt kansen en zorgt voor risico’s. Tijdens de bijeenkomst verdiepten de 
platformleden zich in manieren om daarmee om te gaan.

1

OPMERKINGEN
Het platform startte precies ten tijde van de coronapandemie, waardoor er nog geen enkele 
fysieke bijeenkomst is geweest. Desondanks is er veel draagvlak voor het platform. Het blijkt 
wel lastig om de energie die in een fysieke bijeenkomst zou loskomen, digitaal te genereren. 
Dit heeft gevolgen voor de (snelheid van de) ontwikkeling van het platform. Bijeenkomsten 
worden goed bezocht (meer dan 60 deelnemers). Interactie is er via de chat, maar echte 
betrokkenheid is moeilijk te peilen. Sprekers zijn goed te vinden.
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Uit allerlei bouwprojecten komt op grote schaal monitoringsdata 
beschikbaar. Deze gegevens worden momenteel versplinterd (of he-
lemaal niet) bewaard. Dat is zonde, want de verwachting is deze data 
heel waardevol kan zijn om grondonderzoek mee te verbeteren. Het 
COB-netwerk werkt aan een proof of concept om de meerwaarde van 
het combineren van data te laten zien.

COB-coördinator: Jos Wessels
Projectleider: Léon Tiggelman (Dura Vermeer)
Secretaris: Jacco Haasnoot (CRUX Engineering)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Datacases – ontwerpfase rapportage 31-07-2021

2 Datacases – uitvoeringsfase rapportage 30-11-2021

3 Roadmap Digitalisering geotechniek 31-12-2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Plan van aanpak maken en budgetgesprekken namen veel tijd in beslag. Daardoor 
beginnen we later.

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Opstellen plan van aanpak Alle

Digitalisering in de 
geotechniek

www.cob.nl/digitaliseringgeotechniek

T501
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Om een bouwproject op tijd en binnen budget te realiseren, is het 
essentieel om vroegtijdig en continu aandacht te besteden aan de 
ondergrond. Toch gebeurt dit nog niet altijd. Het COB-netwerk gaat 
deze opgave aanpakken door de communicatie te verbeteren tussen 
geotechnici en spelers in de vroege fases van een project.

COB-coördinator: Jos Wessels
Projectleider: Paul de Groot (Delta Ground Mechanics)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Aangepast plan van aanpak (PvA) dat aansluit op 
financieringsplan

1 Juni 2021

2 Zorgen voor voldoende financiering en in-kind bijdragen 1 juni 2021

3 Afronden activiteiten, publicaties 31 december 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Financiering was probleem, dat inmiddels is opgelost. Bovenstaande opleverdata zijn 
daarmee haalbaar geworden.

 Nee

Kansen en risico's 
geotechniek

www.cob.nl/kansenenrisicos

T502

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Afronden PvA 1

Deelnemers vinden voor het onderzoek 2 en 3

Opstarten onderzoek met voorbereiden interviews 3

OPMERKINGEN
De projectleider werkt samen met hoofd Communicatie van het COB om de (werk)groep 
geotechnici, die de interviews zullen uitvoeren, te helpen met het opzetten, uitvoeren en 
verder tot een resultaat brengen van de output van de interviews. We gaan voor een slimme 
en creatieve manier om dit te organiseren en kunnen ook gebruikmaken van het KIVI-
netwerk om (meer) interviewers en de juiste te interviewen mensen te vinden.
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Voor het doen van grondonderzoek bestaan er allerlei richtlijnen, 
rapporten en modellen. Deze kennis wordt echter niet altijd ge-
bruikt, of niet op de juiste manier of op het juiste moment. Het 
COB-netwerk wil een digitaal stappenplan ontwikkelen dat inzicht 
geeft in de bestaande kennis, zodat deze beter benut kan worden.

COB-coördinator: Jos Wessels
Projectleider: Rogier van Dee (DaeD Ingenieurs)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak 1 juni 2021

2 Financiering en in-kind bijdragen organiseren 1 juni 2021

3 Rapportage en digitale tool 31 december 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Later rond met financiering en in-kind-bijdragen dan oorspronkelijk gewenst, 
resulterend in bovenstaande planning.

 Nee

Aanpak grondonderzoek
www.cob.nl/aanpakgrondonderzoek

T503

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Plan van aanpak 1

Financiering zoeken, aanpassen plan n.a.v. bevindingen. Afstemmen met 
kennisbankproject.

2

Werkgroepvergaderingen en communicatie 1, 2 en 3

OPMERKINGEN
De activiteit van dit project vallen mooi samen met de verbreding van de COB-kennisbank 
(o.a. met BRO-gerelateerde onderwerpen), waardoor efficiënt gebruikgemaakt kan worden 
van inzet voor beide activiteiten. Hiervoor heeft afstemming plaatsgevonden. Nu kan tot 
uitvoering worden overgegaan.
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Het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik (WOR) is pri-
mair bedoeld voor ontwerpers en ondergrondprofessionals. In een 
veilige omgeving delen zij kennis en ervaring, en ontwikkelen ze 
nieuwe kennis om tot hoogwaardig ondergronds ruimtegebruik met 
integrale multifunctionele oplossingen te komen. Daarbij ligt het 
accent op het ondergronds bouwen ten behoeve van een breed scala 
aan functies (wonen, werken, recreëren, verkeer, etc.).

COB-coördinator: Gijsbert Schuur

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

3 Vier platformbijeenkomsten Maart, juni, sept., nov.

OP SCHEMA?

 Ja! X

 Bijna

 Nee

O75
Platform Waardevol 
ondergronds ruimtegebruik

www.cob.nl/platformwor

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bijeenkomst 4 maart 2021. Op het programma stonden een kijk op 
ondergronds bouwen vanuit een vastgoedkundig en financieel perspectief, de 
StraaDkrant over de ondergrond en een vooruitblik op de ontwerpstudie Stad 
x Ruimte.

1

Bijeenkomst 3 juni 2021. Er was een presentatie over het gebruik van de 
ondergrondse ruimte bij prestigieuze projecten op de Zuidas in Amsterdam, 
daarna zijn de deelnemers onder leiding van een architect in een interactieve 
sessie met een ontwerpend onderzoek aan de slag gegaan.

1

OPMERKINGEN
De intentie is om de deelnemers van het platform te laten kennismaken en te laten 
participeren in de ontwerpstudie Stad x Ruimte, maar ook andersom; om de deelnemers 
van de ontwerpstudie te laten kennismaken met het platform. Hiermee kan het platform 
verder groeien. 
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Tegenwoordig is het ontwerp doorgaans onderdeel van de scope 
van een opdrachtnemer. Een aannemer kan hiermee nog slimme 
aanpassingen doen in het ontwerp. Hoe kijken deze ‘ontwerpende 
aannemers’ aan tegen ondergronds bouwen?

COB-coördinator: Gijsbert Schuur
Projectleider: Ruud Arkesteijn (Mobilis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak Opgeleverd 2-4-2021

2 Visiedocument December 2021

OP SCHEMA?

 Ja! E.e.a. verloopt volgens het plan van aanpak. Er is veel betrokkenheid vanuit 
ontwerpers/aannemers. 

 Bijna

 Nee

O77
Visie ontwerpende 

aannemers
www.cob.nl/ontwerpendeaannemers

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Kick-off op 29-3-2021. De doelstellingen zijn geconcretiseerd naar 
aanbevelingen voor de toekomst en thema's zijn aangescherpt.

1

Enquête + werkgroepbijeenkomst op 17-6-2021 2

Input opgehaald uit sessie over kansen en risico’s van platform Geotechniek 
op 10-6-2021

2
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In het voorjaar van 2021 zijn het COB, de TU Delft, het Vlaamse 
departement Omgeving en Vereniging Deltametropool een 
ontwerpstudie gestart naar de mogelijkheden van integraal en 
multifunctioneel ruimtegebruik binnen sterk verdichte steden. 
Ontwerpteams konden kiezen uit een aantal cases in Nederland en 
Vlaanderen waar ruimtelijke knelpunten op gebied van openbare 
ruimte, ondergrond en gebouwen aan de orde zijn. Inmiddels zijn 
zeven teams van start gegaan.

COB-coördinator: Gijsbert Schuur
Projectleider: Gijsbert Schuur i.s.m. Shana Debrock (Vlaanderen, 
departement Omgeving), Hans de Boer (TU Delft), en Thomas Dillon 
(Vereniging Deltametropool)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Zeven ontwerpen voor zes steden in NL en BE door 
multidisciplinaire ontwerpteams

November 2021

2 Zeven analyses voor zes steden in NL en BE door 
studenten TU Delft

Juli 2021

OP SCHEMA?

 Ja! X

 Bijna

 Nee

O78
Ontwerpstudie 
Stad x Ruimte

www.cob.nl/ontwerpstudie



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Lokale ateliers 1, 2

Drie openbare, digitale masterclasses (21 en 28 mei en 4 juni 2021) 1, 2

Plenaire bijeenkomsten:

• 25 juni 2021: presentaties van de analyse en visie van de ontwerpteams en studenten

• 29 oktober 2021: presentatie resultaat ontwerpstudie  door de ontwerpteams

1, 2

OPMERKINGEN
• De samenwerking tussen het COB, TU Delft, Vereniging Deltametropool en het Vlaams Omgevingsdepartement 

is een groot succes. De zes steden zijn ontzettend enthousiast over de opzet van de ontwerpstudie en het traject 
vindt aansluiting bij de Citydeal Openbare Ruimte en Atelier X van het ministerie van BZK. Na een drukbezochte 
informatiebijeenkomst eind maart hebben zich in totaal 15 ontwerpteams voor de ontwerpstudie ingeschreven. 
Door de steden zijn hieruit zeven teams geselecteerd (Rotterdam heeft twee teams onder haar hoede genomen). 
De steden hebben intern ook een multidisciplinair team van vakspecialisten samengesteld dat de ontwerpteams 
van informatie voorziet en dat leert van het proces en het resultaat van de ontwerpstudie. De resultaten van de 
ontwerpstudie worden in de loop van 2022 in een mooi vormgegeven publicatie wereldkundig gemaakt. 

• De drie masterclasses gaven inhoudelijk verdieping aan de ontwerpstudie en zijn gemiddeld door 80 à 90 mensen 
bezocht, ook door mensen die niet met de studie meedoen. De intentie is om de deelnemers van het platform 
Waardevol ondergronds ruimtegebruik te laten kennismaken en te laten participeren in de ontwerpstudie, maar 
ook andersom; om de deelnemers van de ontwerpstudie te laten kennismaken met het platform. Hiermee kan het 
platform verder groeien.
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O100
Platform Kabels en 
leidingen

www.cob.nl/platformkl

Platform

In dit platform komen participanten uit de kabel-en-leidingbranche 
samen om kennis uit te wisselen en te borgen, vraagstukken te 
agenderen en samenwerking aan te gaan. Het platform functioneert 
deels ter ondersteuning van de ‘Kennisarena kabels en leidingen’, 
omdat het netwerk door middel van de platformbijeenkomsten 
betrokken wordt bij de voortgang van de projecten.

COB-coördinator: Rudi Zoet

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vier bijeenkomsten per jaar. Doorlopend

2 Digitale ontmoetingsplek buiten de 
platformbijeenkomsten om bieden. Er is een medium 
gewenst om nieuwswaardige ontwikkelingen, 
agendapunten en onderwerpen aan te dragen voor de 
platformbijeenkomsten. Dit doel is opnieuw op de lijst 
gezet, omdat Yammer (ingericht in 2020) niet tot het 
gewenste resultaat heeft geleid. 

Oktober 2021

3 Onderzoeken of er draagvlak bestaat om een nieuw 
project vanuit het platform te initiëren. Kanshebber is 
een rapportage over kansen op gebied van duurzaamheid 
en circulariteit. 

Oktober 2021

4 Lancering/presentatie van deliverables Kennisarena 
op platformbijeenkomst (o.a. groeiboek Fabels en 
feiten, Catalogus bundelingstechnieken, Inventarisatie 
afstemmingsvormen, Consensus in kosten en baten).

December 2021

5 Betrokkenheid platformleden stimuleren. Juli 2021

6 Aandeel netbeheerders onder de participanten 
vergroten. Momenteel hebben niet-netbeheerders de 
overhand.

December 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna • LinkedIn-omgeving moet worden aangemaakt

• Haalbaarheid nieuw project wordt naar aanleiding van de platformbijeenkomst op 
15 juni 2021 en de zomersessie besloten

• Vitens is definitief participant geworden. VodafoneZiggo en TenneT overwegen 
participantschap.

 Nee



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bijeenkomst 30 maart 2021. O.a. de visie en van netbeheerders op een integraal energiesysteem, de 
opdrachtgeversrol bij het ‘CROW 500 proof’ worden van de graafketen, en terugkoppeling en input 
voor Consensus in kosten en baten.

1

Bijeenkomst 15 juni 2021. Hoofdthema was ‘duurzaamheid in de kabels-en-leidingenbranche’. Drie 
van de vijf sessies gingen over zaken als circulariteit, emissiereductie en behoud van biodiversiteit.

1

Besloten LinkedIn-omgeving inrichtingen en modereren. Met uitloop naar juli/augustus/september 
(beoogde lancering in oktober).

2

Duurzaamheid en circulariteit agenderen op platformbijeenkomst juni 2021 3

Deliverables uit de kennisarena agenderen op platformbijeenkomsten. Fabels en feiten komt in juni 
aan bod.

4

Iedere platformbijeenkomst een fabel/feit aan bod laten komen 4

Ad hoc zomersessie organiseren (aankondiging op 15 juni 2021) 5

Actief sturen op (proef)participatie netbeheerders aan platform 6

OPMERKINGEN
• Tijdens het bureauoverleg in mei is geconstateerd dat een separate LinkedIn-omgeving het beste voldoet aan de 

voorwaarden en het meest kansrijk is qua gebruik. 

• Met het opstarten van nieuwe projecten vanuit het platform zou de zelfstandige positie van het platform ten 
opzichte van het kennisprogramma (Kennisarena) worden benadrukt. Anderzijds blijft capaciteit een issue en 
krijgen de projecten in de Kennisarena in principe wel prioriteit. 

• De digitale bijeenkomsten als gevolg van de lockdown lijken een positief effect gehad te hebben op het bereik van 
het platform, maar een negatief effect op de betrokkenheid. Het interactieniveau lijkt met de tijd lager te worden 
(dit is onder andere merkbaar aan de terugkoppeling op interactieve onderdelen, de onderwerpen die worden 
aangedragen en projectleiders die zich aanmelden voor de Kennisarena). Zodra de mogelijkheid bestaat om elkaar 
fysiek te ontmoeten, moet veel aandacht worden gegeven aan het netwerk-aspect. De wens is om in de zomer een 
borrel/workshop te organiseren rondom het thema duurzaamheid en circulariteit. 

• Er vinden gesprekken plaats met TenneT en VodafoneZiggo over participatie. Via de Kennisarena en het netwerk zal 
actiever worden gestuurd op het betrekken van netbeheerders en drinkwaterbedrijven bij het platform d.m.v. het 
aanbieden van proeflidmaatschap.



KABELS EN LEIDINGEN
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Een kernteam zorgt voor de vertaling van de visie vanuit de kennisa-
nalyse Common ground voor ondergrondse infra naar een volwaar-
dig kennisprogramma. Stond 2020 nog in het teken van vinden van 
draagvlak en het betrekken brancheorganisaties en het vormen van 
de contouren van een programma, in 2021 gaat het om inhoude-
lijke kennisprojecten, concretiseren van de plannen en zoeken naar 
financiering.

COB-coördinator: Edith Boonsma

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Zorgen voor betrokken netwerk doorlopend

2 Initiëren van diverse onderzoeksprojecten. Uitgaande 
van minimaal twee per ontwikkellijn. 

doorlopend

3 Financiering zoeken doorlopend

4 Zorgen voor succesvolle ontwikkellijnen. Voor 2021 
minimaal een plan van aanpak voor twee (van de vier). 

Q3 2021

OP SCHEMA?

 Ja! De Kennisarena loopt, de projecten die moeten worden opgeleverd, worden op tijd en 
binnen budget opgeleverd. Stichting Mijn Aansluiting is medefinancier geworden.

 Bijna Het betrekken van overheden is lastig. Gemeenten, de VNG, het GPKL en provincies 
willen meedoen, maar financieren is een heel ander vraagstuk en kost moeite. Het 
blijkt ook lastig kundige, breed denkende, doorpakkende projectleiders te vinden.

 Nee

O701(K)
Kennisarena en kernteam

www.cob.nl/kennisarena

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Op 26 januari 2021 is er een update gegeven aan alle betrokkenen. 1, 2

Het kernteam komt maandelijks bij elkaar voor afstemming en voorgang. 2

Flexival-tv op 17 april 2021, met plenair gedeelte en zestien inhoudelijke 
subsessies voornamelijk over de Kennisarena. 

1

Mijn Aansluiting heeft officieel de samenwerkingsovereenkomst getekend. 3

Op 26 mei 2021 was er een bijeenkomst om twee ontwikkellijnen te vullen. 4

Opdrachten aan twee eigenaren van ontwikkellijnen om van start te gaan. 4
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De veelheid aan voorwaarden, regelgeving, verordeningen en richt-
lijnen op het gebied van kabels en leidingen zorgt voor veel onduide-
lijkheid. In dit project wil het COB-netwerk inzichtelijk maken welke 
documentatie geüniformeerd kan worden en welke aanvullingen op 
de wettelijke voorwaarden noodzakelijk zijn om kabels en leidingen 
veilig, betrouwbaar en vooral efficiënt te kunnen ontwerpen en aan-
leggen.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Jan Kruithof (Legal Infra)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Creatiefase spoorkaart: a) tussenproduct interactieve 
kaart, b) advies over uniforme proceslijn

Q2 2021

2 Oplevering definitieve interactieve kaart,  eindrapport, 
advies voor vervolgstappen

Q2 2021

3 Opzet voor proceslijn en handvatten voor beter gebruik 
regelgeving

Q2 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Met een mooie eindsprint is alle benodigde informatie opgehaald en omgezet in 
deliverables (meer dan afgesproken).

 Bijna

 Nee

O702
Hulp bij richtlijnen

www.cob.nl/hulpbijrichtlijnen

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Reviewsessie op 4 maart 2021 Alle

Subsessie op het Flexival 22 april 2021. Alle

Expertsessie haalbaarheid proceslijn op 26 mei 2021 3

Afronding deliverables Alle
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Ondanks allerhande regels en hulpmiddelen voor een zorgvuldig 
graafproces, ontstaat er nog steeds veel graafschade. Daarom wordt 
nu de vraag gesteld waarom mensen in de graafketen zich gedragen 
zoals ze doen. Er is een spel ontwikkeld om de realiteit na te bootsen, 
zodat een gedragspsycholoog kan analyseren wat er gebeurt en 
voorstellen kan doen voor effectieve interventies.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Jarko van Bloois (Legal Infra)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Sessies :knelpunten in beeld Q3 2021

2 Sessies: oplossingen in beeld Q4 2021

3 Definitieve versie serious game Q4 2021

4 Einddocument met knelpunten, kansen en PvA voor 
vervolgstappen

Q4 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna

 Nee Werken op afstand en via digitale middelen levert maar de helft van het gewenste 
resultaat op in het beeld van gedrag en keuzes tijdens het graafproces. Het 
resultaat van het project is leidend en daarom is de oplevering doorgeschoven naar 
december 2021.

O703
Samen zonder schade

www.cob.nl/samenzonderschade



ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Opname serious game met ervaringsdeskundigen uit het werkveld Alle

Subsessie op het Flexival 22 april 2021. Alle

OPMERKINGEN
• We merken dat de teams waarmee we de serious game zullen gaan spelen er weer naartoe aan het leven zijn.

• De proefsessie voor het Flexival leverde veel waardevolle informatie op voor Timo Jansen, de 
gedragswetenschapper:

“We zagen bijvoorbeeld dat er sprake lijkt te zijn van weerstand tussen de verschillende partijen in het 
graafproces. Zo kan de feitelijk graver bijvoorbeeld weinig eigen keuzes maken, omdat hij pas aan het einde van 
het graafproces betrokken wordt en veel keuzes al voor hem zijn gemaakt. Dit zorgt voor een aantasting in zijn 
autonomie (een fundamentele basisbehoefte van de mens), wat zich uit in de weerstand (reactance). Hij zal zich 
niet gauw verantwoordelijk voelen voor de problemen die hij tegenkomt en de kans is groot dat hij weerstand 
toont naar de andere partijen. Door iemand keuzevrijheid te laten ervaren (door diegene al eerder in het proces 
te betrekken), voorkom je weerstand en bevorder je draagvlak. Je voorkomt dat partijen naar elkaar gaan wijzen 
en je verhoogt zo de kans op een prettige samenwerking.”

Doordat het Flexival op 22 april 2021 geheel online plaatsvond, was het niet mogelijk om het ontwikkelde 
‘gedoespel’ live te spelen. Als alternatief werd vooraf in klein comité het spel gespeeld en opgenomen, waarna 
gedragspsycholoog Timo Jansen enkele scènes uitzocht om tijdens het Flexival te analyseren. (Foto: COB)
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Regelgeving die betrekking heeft op kabels en leidingen is verspreid 
over een flink aantal wetten en besluiten. Waarschijnlijk is dat een van 
de redenen dat er vaak onterechte aannames worden gedaan die een 
vlotte samenwerking en uitvoering in de weg staan. Het COB-netwerk 
brengt zulke fabels én de feiten in kaart in een groeiboek.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Laurens van Raaij (Legal Infra)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Het ophalen van informatie binnen de marktketen. februari 2021

2 Opstellen van concept-groeiboek aan de hand van de 
opgehaalde informatie. 

april 2021

3 Review van het concept-groeiboek. mei 2021

4 Op- en aanmerkingen uit reviewronde verwerken, 
definitief groeiboek opstellen. 

juni 2021

5 Publicatie groeiboek 30 juni 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Het project wordt conform planning uitgevoerd.

 Bijna

 Nee

O704
Fabels en feiten bij kabels 
en leidingen

www.cob.nl/fabelsenfeiten

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Acht interviewers hebben binnen hun netwerk de aandachts- en pijnpunten 
ten aanzien van de regels op het gebied van kabels en leidingen opgehaald.

1

De opgehaalde informatie is in 160 stellingen (80 fabels en 80 feiten) gegoten 
en onderbouwd. 

2

Vorming auditteam (TU Delft, Agentschap Telecom, Hompe en Taselaar). Drie 
sessies gehouden voor waarborgen kwaliteit groeiboek.

2 en 5

Het concept-groeiboek is per deelonderwerp ter review aan experts voorgelegd 
(twee sessies) en ter algemene review aan alle betrokken personen (circa 100).

3

Sessie op het Flexival 22 april 2021. 3

Opmerkingen verwerkt, eindredactie, inhoud omgezet naar groeiboek. 4, 5
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Om de uitdagingen die volgen uit de energietransitie en de ver-
vangingsopgave het hoofd te bieden, is het van enorme waarde als 
stakeholders hun data en informatie delen. Doel van dit project is 
om bij een aantal partijen te experimenteren hoe en welke gegevens 
uitgewisseld moeten gaan worden en hoe dat leidt tot een beter 
controleerbare uitvoering van ondergrondse activiteiten.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: John Driessen (Sweco)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Minimaal twee casussen van minimaal vier partijen die 
informatie uitwisselen

November 2021

2 Een evaluatierapport met de geleerde lessen December 2021

3 Een samenwerkingsverband tussen de partijen die 
belangrijk zijn om data-uitwisseling in de ondergrond 
succesvol en landelijk te laten slagen

December 2021

OP SCHEMA?

 Ja! X

 Bijna

 Nee

O705
Samen digitaal

www.cob.nl/samendigitaal

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Deelnemen in Citydeal ontwikkelteam 5 (Datagedreven sturen), pilot 
inbrengen.

3

Creëren samenwerkingsverband met RIONED (GWSW), CROW (IMBOR), IMKL 
(Kadaster), BIMloket (NLCS), etc.

3

Presentatie op het Flexival 22 april 2021. 1

Afstemmen uit te wisselen data met inhoudelijk deskundigen 2

Publicaties: vlog, artikel, webpagina 1

Alle drinkwaterbedrijven benaderen om casussen te realiseren. 1
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Het bundelen van kabels en leidingen kan een potentiële goede 
oplossing zijn voor ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk 
gebied. Het COB-netwerk wil daarom een groeiboek ontwikkelen 
waarin bundelingstechnieken worden beschreven en besproken.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Frank van Neer (Kragten)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 In kaart brengen stakeholders en hun behoeften Gereed

2 Inhoudsopgave groeiboek opstellen Juni 2021

3 Inventarisatie: met verschillende partijen spreken 
over vormen van bundelingstechniek die zij hebben 
toegepast/kunnen worden toegepast

Medio augustus 2021

4 Begeleidingscommissie formeren Gereed

OP SCHEMA?

 Ja! De inhoudsopgave is bijna klaar. Met het uitwerken van de bevindingen/uitkomsten 
uit gesprekken is 1 juni 2021 gestart.

 Bijna Het is helaas niet gelukt om een netbeheerder toe te voegen aan de 
begeleidingscommissie. Binnen innovatieteams is er weinig tot geen oog 
voor bundelingtechnieken. Er zijn inmiddels vervolgafspraken (via Tennet en 
Mijnaansluitingen.nl). 

 Nee

O706
Catalogus bundelings-
technieken

www.cob.nl/bundeling

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Inhoudsopgave opgesteld op basis van in kaart gebrachte stakeholders en 
behoeften. De voorgestelde inhoudsopgave ligt inmiddels voor aan de leden 
van het begeleidingsteam. 

1, 2

Gesprekken gevoerd met gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, 
gemeente Alphen a/d Rijn, gemeente Arnhem, gemeente Maastricht, 
gemeente Stein, Chemelot , Rainbouwconnection en Enexis. Er zijn zo'n 
twintig projecten verzameld waarbij bundelingstechniek is toegepast. In de 
catalogus zullen deze worden uitgewerkt.

3

Er is een begeleidingscommissie ingesteld 4
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Vanuit het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra 
is geconcludeerd dat ondergrondse infraprojecten met meerdere 
betrokken partijen leidt tot een onevenredige verdeling van kosten.
Het COB-netwerk wil zoeken naar oplossingen waardoor financiële 
aspecten geen spelbreker meer zijn voor een toekomstbestendige 
kabel- en leidingeninfrastructuur.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Dafra van Engelen (APPM)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Ontwikkelen en begeleiden denktank Gereed

2 Komen tot een afgestemd en concreet plan van 
aanpak dat inzichtelijk maakt: 

• welke kennis moet worden ontwikkeld of 
verzameld; 

• wat de volgende stappen moeten worden;

• ideeën voor financiering;

• wie moet worden betrokken en op welke wijze.

Juni 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het is en blijft moeilijk de inhoudelijke experts op deze brede opgave bij elkaar te 
krijgen. Het onderwerp kan op veel manieren worden ingestoken. Er is gekozen voor 
drie invalshoeken, deze worden verder uitgewerkt in de conclusie.

 Nee

O708
Consensus in kosten 

en baten
www.cob.nl/consensus

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

11 maart 2021, kick-off met denktank 1, 2

30 maart 2021, presentatie en interactieve sessie tijdens bijeenkomst 
platform Kabels en leidingen

1

8 april 2021, verdiepingssessie met denktankleden rondom drie invalshoeken. 2

22 april 2021, sessie op Flexival. 1
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Bij veel partijen leeft het idee dat algoritmen gemeenten kunnen 
helpen bij hun inpassingsvraagstukken.Maar hoe pak je dat aan? In 
dit project is als eerste stap uitgezocht waar zo’n algoritme aan zou 
moeten voldoen.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Veerle Steenhuisen-Terhorst (Fugro)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Inventarisatie bij koplopergemeenten: waar liggen hun 
behoeften? 

Gereed

2 Voorwaarden voor systeem met algoritmen voor 
gemeenten beschrijven. 

Gereed

3 Rapportage. Gereed

OP SCHEMA?

 Ja! Deze inventarisatie is op tijd opgeleverd.

 Bijna

 Nee

O709
Ontwerpen met algoritmen

www.cob.nl/algoritmen

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Interviews met gemeenten en netbeheerders; uitkomsten verwerkt tot analyse 1

Resultaten teruggekoppeld aan de koplopergemeenten 1

Extra ingelaste expertmeeting op 29 april 2021 om de vervolgvraag inzichtelijk 
te krijgen

2

Vervolgstappen voorgelegd (scenario’s beschreven) aan de 
koplopergemeenten op 19 mei 2021

Vervolgproject

Vanuit de Koplopergemeenten wordt een kleine groep gevormd  voor een 
mogelijke vervolgstap. 

Vervolgproject

OPMERKINGEN
Dit project is voortgekomen uit het co-creatietraject Vol onder maaiveld. Hierin zijn 
onder leiding van stichting De Bouwcampus en het COB in totaal zeven innovatieplannen 
ontwikkeld.
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Koplopergemeenten
www.cob.nl/koplopergemeenten

Na afloop van de eerste fase van het project Vol onder maaiveld (april 
2020), hebben de koplopergemeenten uitgesproken om als groep te 
willen blijven bestaan en een aantal innovaties verder te willen on-
dersteunen. De gemeenten komen  inmiddels geregeld bij elkaar om 
kennis uit te wisselen en vraagstukken te signaleren.

COB-coördinator: Edith Boonsma i.s.m. Wil Kovács (stichting De Bouwcampus)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Minimaal vier goedbezochte bijeenkomsten per jaar. Doorlopend

2 Van de twaalf gemeenten is de helft nog geen participant 
van het COB. Doel in 2021 is nog zeker drie gemeenten 
te laten participeren.   

Eind december 2021 

OP SCHEMA?

 Ja! Bijeenkomsten zijn levendig, men doet actief mee, er zijn veel deelnemers.

 Bijna Aan participatie wordt gewerkt. 

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Een maatwerkvoorstel gemaakt koplopergemeenten om te participeren 2

Op 17 februari 2021 kwam de groep voor het eerst bijeen. Op de agenda: 
voortgang van een aantal innovaties, uitleg over de Kennisarena. 

1 en 2

Op 19 mei 2021 was de tweede bijeenkomst. Op de agenda: oplevering 
Ontwerpen met algoritmen, voortgang VKLS, relatie Citydeal/Kennisarena

1 en 2

OPMERKINGEN
Deelnemende gemeenten: Alphen a/d Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, 
Leiden, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zoetermeer en Zwolle.

O710



Pagina 84 van 84

Colofon

Uitgever
Het  Nederlands kenniscentrum voor ondergronds 
bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB).

Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft •  
gebouw De Bouwcampus
Postbus 582, 2600 AN Delft 
085 4862 410  •  info@cob.nl  •  www.cob.nl 

Directeur
Karin de Haas

Publicatiedatum
6 juli 2021

Coverfoto
Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud op 22 juni 2021.

Overige foto's
Door COB, Vincent Basler en via Flickr (creative commons) en Pixabay

Download en meer informatie
Deze publicatie is gratis te downloaden via www.cob.nl/voortgangsrapportage.

Hergebruik
Teksten uit deze publicatie mogen vrij worden overgenomen, mits voorzien van een duidelijke 
bronvermelding. Voor hergebruik van figuren en foto’s dient u vooraf toestemming te vragen van 
de aangegeven bronhouder. Als er geen bron is vermeld, dan geldt deze publicatie als bron.

Het COB en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht 
bij het samenstellen van de uitgave. Toch moet niet worden uitgesloten dat er fouten of onvolledigheden in voorkomen. 
Ieder gebruik van deze uitgave en gegevens daaruit is geheel voor eigen risico van de gebruiker. Het COB sluit, mede 
ten behoeve van degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die 
mocht voortvloeien uit het gebruik van deze uitgave en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht 
voortvloeien uit opzet of grove schuld zijdens het COB en/of degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt.

https://www.cob.nl/voortgangsrapportage

	Licht aan het einde van de tunnel
	Zo werkt het COB
	Communicatie en kennis delen
	Jaarverslag 2020
	Tunnels en veiligheid
	Handboek Tunnelbouw
	Cybersecurity
	ISAC Tunnels
	Waardemodel exploitatiefase
	Evaluatie Gaasperdammertunnel, deel 3
	Evaluatie Kiltunnel
	Platform Tunnels en veiligheid
	Platform Beheer en onderhoud

	Introductie tunnelprogramma
	Constructief falen - stuurgroep en SHA's
	Constructief falen - commissie Voegen
	Constructief falen - commissie Deformatie
	Constructief falen - commissie Degradatie
	Constructief falen - expertteam Civiel-TTI
	Instrumentarium SHA
	Begeleidingscommissie instrumentarium SHA
	Kennisbasis - businesscase
	Kennisbasis - cultuur
	Kennisbasis - taal-data
	Aantoonbaar veilig meten en beslissen
	Volwassenheidsmodel V&V
	V&V-bibliotheek
	Proof of concept gedeelde digitale leeromgeving
	Ken je tunnel digitaal
	Dashboard
	Data ontsluiten en delen

	Duurzaamheid
	Platform Duurzaamheid
	Maatregelencatalogus energiereductie
	Verduurzaming tunnelverlichting
	Expertteam Duurzaamheid
	Circulaire tunnels
	Circulaire tunnels - oogstkaarten
	Circulaire tunnels - hergebruik oogst
	Circulaire tunnels - verkenning deelplatform

	Geotechniek
	Platform Geotechniek
	Digitalisering in de geotechniek
	Kansen en risico's geotechniek
	Aanpak grondonderzoek

	Ordening en waarde
	Platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik
	Visie ontwerpende aannemers
	Ontwerpstudie Stad x Ruimte
	Platform Kabels en leidingen

	Kabels en leidingen
	Kennisarena en kernteam
	Hulp bij richtlijnen
	Samen zonder schade
	Fabels en feiten bij kabels en leidingen
	Samen digitaal
	Catalogus bundelingstechnieken
	Consensus in kosten en baten
	Ontwerpen met algoritmen
	Koplopergemeenten


