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1 INLEIDING

In dit document zijn de tijdwaarnemingen en opmerkingen verwerkt die zijn geconstateerd tijdens het
afzinken van element o. Onderlegger is het draaiboek afzinken, document I-CCT -TZ-C-260.o-01:
"Afzinken tunnelelement 0".

In het eerste hoofdstuk is een evaluatie weergegeven van het afzinkweekend. Hierin zijn ook de al-
gemene opmerkingen van de tijdwaarnemers opgenomen.

In de volgende hoofdstukken zijn de tijdwaarnemingen opgenomen. De hoofdstuknummering komt
hierbij overeen met de hoofdstuknummering uit het draaiboek.

Tijdwaarnemers:
Zo 07-7-02
Zo 07-7-02
Zo 07-7-02 - Ma 08-07-02

06:00-13:00
13:00-21 :30
21 :30-03:00

Halbe Aniba
Marjolein v.d. Ven Illse Vegt
Martijn Sneekes

De opmerkingen van de tijdwaarnemers zijn cursief vermeld .

.~,
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2 EVALUATIE

2.1 Inleiding

Op 9 juli 2002 is een evaluatie gehouden van de afzinkoperatie van element 0 d.d. 7 juli 2002. Hierbij
waren aanwezig: P. van Westendorp

D. de Groot
B. Louis
A Gerrits
C. de Jong

(CCT)
(CCT)
(CCT)
(Bouwdirectie)
(Bouwdirectie )

Onderstaande geeft een samenvatting van de besproken punten. Actiepunten worden voor het afzin-
ken van element 0 uitgevoerd.

2.2 Algemeen

• De operatie verliep perfect. Alles was goed voor elkaar. Je ziet ook dat iedereen wist wat ie moest
doen zonder daar al te veel over na te hoeven denken: m.a.w. het leereffect doet zijn intrede.

2.3 Ontmeren

• Geen opmerkingen

2.4 Transport I inspannen element

• We konden op tijd vertrekken
• Net voor de brug kreeg de Rijn een draad in zijn schroef. De Lek is er toen aan de voorzijde bij-

gezet en zo is het element door de brug gevaren.
• Tijdens het vastzetten van de haaldraad heeft de Jacomina één van zijn draden vastgezet op de

het element. Deze draad liep van de trommel. Uiteindelijk hebben ze hiervoor een andere lier ge-
bruikt.

• Het ponton is met de Schelde gepositioneerd. Dit ging goed.

2.5 Inlieren I afzinkgereed maken

• Het plaatsen van de toegangsschacht ging snel. Direct daarna is de ballastploeg naar binnen
gegaan en is het vullen van de ballasttanks gestart.

• De metingen van Geocon gingen voorspoedig. Zij waren klaar voordat de andere werkzaamhe-
den gereed waren. Het inlaten van het ballastwater was al behoorlijk ver.

• Tijdens de afzinkoperatie lag de kruipnix in de zinksleuf aan de oostoever. De bedoeling was dat
deze aan de noordzijde van de sleuf lag onder het viaduct. Deze lag aan de noordzijde halverwe-
ge element f. Bij het inspannen van de draden leek de haaldraad onder de cutterkop van de
kruipnix langs te lopen. Via een extra duikinspectie is de draad hieronder weg gehaald en is het
ponton iets verplaatst. Achteraf was het beter geweest de kruipnix aan de zuidzijde van de kuip te
plaatsen.
Door deze extra actie is geen tijd verloren omdat we nog bezig waren met de metingen.
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2.6 Afzinken

• Er is weer afgezonken met een vierpuntsoplegging. Dit ging goed. Dit maal waren de belastingen
in de kabels van de bok nagenoeg gelijk.

• De vijzelpennen zijn tijdens het afzinken op de vooruitslag ingesteld.
• Tijdens het afzinken is de dx steeds iets groter geweest dan 1 m.
• De tegels zijn tijdens de operatie nog geïnspecteerd. Er bleek een dun laagje slib op te liggen, dit

gaf geen belemmering voor het afzinken.
• De stap naar dz=400 mm is overgeslagen, er is meteen doorgegaan naar dz=250 mmo Dit omdat

het element hierop uitkwam en de bok nogal sterk reageerde tijdens het afzakken. Om te voor-
komen dat het element met veel kracht op de primaire oplegging zou komen is dz=250 mm ge-
houden en is de vang om de pen geschoven bij het verhalen naar dx=250 mmo

• Voor het aanbrengen van het aantrekvijzel en het controleren van het Ginaprofiel zijn de duikers
in gang gezet. Zij zaten echter net bij een duikerswissel. Uiteindelijk heeft het 1,5 uur geduurd
tussen de opdracht om onder water te gaan voordat de duiker het water inging.

• De duiker constateerde op alle hoeken een verschil tussen de elementen van 15 cm. De secun-
daire zijde stond toen nog niet op de tegels.

• We moesten de zinkvoeg 2x legen.
Na de eerste poging voor het legen van de zinkvoeg is een duikinspectie gedaan Hierbij zijn de
volgende afstanden tussen de elementen geconstateerd:
Noord onder: 10 cm Zuid onder: 11 cm
Noord boven: 11 cm Zuid boven: 12 cm
Er werden geen kieren geconstateerd ..
Omdat voor het secundair neerzetten gelijke waarden voor boven en onder geconstateerd zijn is
het element secundair iets omhoog gehaald voordat de zinkvoeg voor de tweede ~eer geleegd is.

• De schachtmeting ging snel. Geocon stond al klaar om te beginnen. Uit de metingen van Geocon
bleek dat secundair ca. +80 mm lag. De meting van secundair werd bijgesteld en daarmee bleek
de metingen van Geocon en de meetkundige dienst evenwijdig te liggen. De metingen van Geo-
con geven aan dat het element zich in het geheel iets meer naar het noorden bevindt.

• Bij het aanbrengen van de primaire vijzels in de oplegging bleek de vang aan de primaire zijde
van element 0 niet schoongemaakt te zijn. Dit was erg vervelend voor het aanbrengen en straks
nog lastiger bij het verwijderen van de pen-vang.

• We moesten kwispelen. Besloten was om '10 mm te kwispelen naar de zuidzijde. Uiteindelijk kon
2 mm gekwispeld worden.
Secundair is 70 ton in de hijspunten aangebracht waarmee de secundaire pennen geen belasting
meer hadden om het element zo makkelijk mogelijk te laten kwispelen. We zagen de druk in de
kwispelvijzels wel steeds terug lopen maar het element verplaatste nauwelijks.

Voor het volgende element:
• De bult zand aan de oostoever moet afgevlakt worden in verband met de zichtlijnen.
• Verkeersafzettingen voor afzinken element f worden er zondagochtend erop gezet.
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5 ONTMEREN, TRANSPORT NAAR DE ZINKSLEUF EN INSPANNEN TUNNELELEMENT

5.4 ONTMEREN

5.4.1 Werkzaamheden

NO TIJD OMSCHRIJVING

1 .......... Mobilisatie duw- en sleepboten, transportleider en runners naar de werkplek

2 .......... Voor vertrek, laatste werkoverlee met alle bevoeqde personen en kapiteins

3 .......... Vastmaken sleepboten en duwboot

4 .......... Tunnelelement ontmeren bij de afmeerplaats in de 7e Petroleumhaven 18rittannie-
haven

5 .......... Aanbrenoen fenderinq t.b.v. inlieren

6 6:55 Transport richtinq afzinklocatie

5.5 TRANSPORT NAAR DE ZINKSLEUF

5.5.1 Werkzaamheden

NO TIJD OMSCHRIJVING

1 .......... Transport voleens aanqeqeven route

2 7:20 Uitvaren 7e Petroleumhaven

8:00 Tros in schroef sleepboot (Rijn). Stuurboord achter. Transport gaat door.

3 8:20 Bruqpassaqe Calandbrug (Hef geopend)

4 8:30 Aankomst op afzinklocatie

5 9:00 Positioneren TE voor de zinksleuf

'~".,
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5.6 INSPANNEN TUNNELELEMENT

5.6.1 Werkzaamheden

NO TIJD OMSCHRIJVING

1 ........... Draaien en positioneren tunnelelement

9:35 - Om de haaldraad aan te kunnen pikken heeft de Jacomina een draad op het ele-
10:05 ment gezet. Tijdens deze actie liep de staalkabel van de rol. Er is toen een andere

lier gebruikt.

2 10:10 Positioneren lierponton

3 10:25 Aanbrengen haaldraad KWH en stuurdraad KWS (lierdraad van respectievelijk LWH
en LWS)

4 ........... Aanbrengen langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH)

5 10:50 Voorspannen haaldraad KWH en langsverhaaldraad KPH met 20T (LWH en LPH)

6 .......... Boten secundair los

7 .......... Aanspannen dwarsverhaaldraden KP1 en KP2 (lierdraden van LP1 en LP2)

8 .......... Positioneren tunnelelement voor de zinksleuf in de oever

9 .......... Duwboten t.p. v. zinksleuf west begeleiden het tunnelelement totdat deze volledig is
inqespannen in de inlierdraden

10 .......... Gereed voor inlieren

11 .......... Verwijderen aggregaat, brandstoftank en zwerfkast

12 .......... Fendering in het water hangen

7
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6 INLIEREN TUNNELELEMENT IN ZINKSLEUF

6.4 WERKZAAMHEDEN

NO TIJD OMSCHRIJVING .

1 .......... Inlieren TE met secundaire zilde onder stempels

2 11:20 Positioneren tunnelelement met dx = ca. 1000mm onder afzinktraverse

8
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7 AFZINKGEREEDMAKEN TE OP DE DEFINITIEVE AFZINKLOCATIE

7.5 GEEN SCHEEPVAART BINNEN DE REGULERING

7.5.1 Werkzaamheden

NO TIJD OMSCHRIJVING

1 .......... TE gepositioneerd met dx = ca. 1000mm

2 11:30 Toegangsschacht plaatsen met drijvende bok

3 12:10 Positioneren drijvende bok

4 Gereed: TE bevestigen aan de hijsdraden
12:45

-

5 .......... Overzetten elektra t.b.v. inwendige TE
(Is al eerder gedaan)

6 12:30 Ballastwater inlaten

7 .......... Aanpassen dekmeubilair

8 .......... TE ligt gereed voor afzinken

9
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8 AFZINKEN TUNNELELEMENT

8.4 WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden worden aangegeven in het flowplan OTAO-uitvoering MAfzinken detail" (zie"," 1.7).

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ HET STAPPENPLAN AFZINKPROCEDURE:
Bi la e 9: Een visuele weer ave van het sta en lan van de afzinkbewe in en.
Bijlage 10:. Een geabstraheerde uitwerking van het stappenplan van de afzinkbewegingen tot een

schematische X-Z-dia ram met bïbehorende afbeeldin en.

UITGANGSPUNTEN START AFZINKEN TE D
POSITIONERING
Waterstand Calandkanaal
X- ositie tunnelelement
V-positie tunnelelement

Z-positie tunnelelement bij NAP en Vb = 290mm
(E.e.a. echter afhankelijk van waterstand)
Definitie dx, dy en dz:

--t _····~-1-
!
I
ir--- ----------·1

i i

I
.1

"I
Aan de secundaire zijde worden dx, dy en dz aangegeven t.p.v. de vijzelpennen (midden tussen de
twee pennen)

BALLASTEN
In het hierna volgende stappenplan is gebruik gemaakt van een recente representatieve meting van
de zoutverticaal op de afzinklocatie. Deze meting is bijgevoegd in bijlage 11. Deze meting heeft als

:0...... basis gediend voor de ballastwater berekening en de daaruit volgende waarden die in de tabellen zijn
. opgenomen.

De keuze van de definitieve waarden is afhankelijk van de zoutverticaal van het kanaalwater die pas
vlak voor het afzinken wordt be aald.
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8.4.1 Afzinken TE D

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN

1 ......... StartPositie TE
dx ca.1000mm .........................

dYorimair Omm dYsecundair Omm p: ........... Is: ...........
dZnrimair(NAP) 17117mm dZsecundair(NAP) 14419 mm p: ........... Is: ...........
dZorimair dZsecundair ~

1a ......... Koppelen afzinkdraden hijspunten H2 aan traverse.

1b ......... Aanspannen afzinkdraden secundair door lieren LT1 N en
LT1 Z op spanning te brengen.

1c 12:10 Plaatsen Lange TGS met drijvende bok (bok komt met TGS
door qeooende hef)

1d ......... Positioneren bok boven primaire eind TE.

1e 12:45 Koppelen afzinkdraden hijspunten H 1 aan bok.

1f ......... Aanspannen afzinkdraden primair door lieren bok op spanning
te breneen.

19 ......... Let op dat deze hijspuntbelasting te allen tijde tussen deze
qrenswaarden blijft:

HIJSPUNTBELASTING
Minimaal Maximaal
Primair =25 T/hijspunt primair I =50 Tïhiisount
Secundair =25 Trhiisount secundair I =50 T/hijspunt

1h 13:00 Ballastploeg kan het TE betreden.

1i 13:00 Start vullen primaire en secundaire ballasttanks met volgende
uitgangspunten:
• Element ballasten tot vrijboord = 5 cm .

• Soortelijk qewicht water = 1010 kg/m3

HIJSPUNTBELASTING VOOR VULLEN:
Primair OT per hijspunt
Secundair OT per hiispunt

VULLEN BALLASTTANKS Totale hoogte.-
Primair
NP1 120 cm 120 cm
NP2 120 cm 120 cm
ZP1 120 cm 120 cm
ZP2 120 cm 120 cm

11
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN

Secundair
NS1 65 cm 65 cm
NS2 65 cm 65 cm
NS3 65 cm 65 cm
ZS1 65 cm 65 cm
ZS2 65 cm 65 cm
ZS3 65 cm 65 cm

HIJSPUNTBELASTING NA VULLEN:
Minimaal Maximaal
Primair =25 T/hiispunt primair 1=50 T/hiispunt '25 ton
Secundair =25 T/hijspunt secundair 1=50 T/hijspunt 25 ton

Voor vullen/leqen ballasttanks zie PWII-CCT-TZ-C-262.7

2 START AFZINKGEREEDMAKEN

2a ~......... Onderstaande werkzaamheden zijn onderdeel van het afzink-
gereedmaken van TE 0 deze werkzaamheden worden uitge-
breid beschreven in PWI afzinkgereedmaken TE 0 (I-CCT-TZ-
C-250.D)

13:15 • Inmeten meetsysteem door GEOCON
• Aansluiten elektriciteit TGS en inwendige TE

14:00 • Stallen bodemplaat manqat
13:30 • Aansluiten elektriciteit meetmast

2b 13:00 Tegelijkertijd kunnen de volgende onderdelen worden verwij-
derd:

......... • Fenderinq

......... • Sleep bolders B2P. B2S en B2MM

......... • Sleep bolders B1

......... • Gina-bescherming

......... • Bescherminq secundaire zijde

2c 13:15 Invullen checklist I-CCT-TZ-C-216.3.D

2d 13:30 INTERN WACHTMOMENT AFZINKEN
Bii voortzetten operatie: "

Tijdens de afzinkoperatie lag de kruipnix in de zinksleuf aan
de oostoever. Oe bedoeling was dat deze aan de noordzijde
van de sleuf lag onder het viaduct. Deze lag aan de noordzij-
de ter plaatse van element f.
Bij het inspannen van de draden leek de haaldraad onder de
cutterkop van de kruipnix langs te lopen. Via een extra duikin-
spectie is de draad hieronder weg gehaald en is het ponton
iets verplaatst. Achteraf was het beter geweest de kruipnix
aan de zuidzijde van de kuip te plaatsen.
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
4 START AFZINKEN

4a 13:20 - Doorgaan vullen primaire en secundaire ballasttanks totdat
15:30 theoretische afzinkbelastinq:

HIJSPUNTBELASTING VOOR VULLEN:
Minimaal Maximaal
Primair =25 T/hijspunt primair 1=50 T/hiispunt PN: 25ton I PZ: 25 ton
Secundair =25 T/hiispunt secundair 1=50 T/hijspunt SN: 25ton I SZ: 25 ton

VULLEN BALLASTTANKS
Primair start 14 :25 14:45 15:00 15:20
NP1 190 cm 120 cm 120 cm 150 cm 170 cm 170 cm
NP2 190 cm 120 cm 120 cm 150 cm 170 cm 170 cm
ZP1 190 cm 120 cm 120 cm 150 cm 170 cm 170 cm
ZP2 190 cm 120 cm 120 cm 150 cm 170 cm 170 cm
Secundair
NS1 125 cm 65 cm 90 cm 90 cm 110 cm 125 cm
NS2 125 cm 65 cm 90 cm 90 cm 110 cm 125 cm
NS3 125 cm 65 cm 90 cm 90 cm 110 cm 125 cm
ZS1 125 cm 65 cm 90 cm 90 cm 110 cm 125 cm
ZS2 125 cm 65 cm 90 cm 90 cm 110 cm 125 cm
ZS3 125 cm 65 cm 90 cm 90 cm 110 cm 125 cm

HIJSPUNTBELASTING NA VULLEN:
Primair 50T per hiispunt PN: 30ton I PZ: 50 ton
Secundair 50T per hiispunt SN: 45ton ISZ: 30 ton

Haaldraad: 8 ton, pontondraad: 15 ton

Voor vullen/lenen ballasttanks zie PWII-CCT-TZ-C.262.7

4b 15:30 TE gaat door waterlijn.

4c ......... NOTEREN BIJ WELKE DZ TE DOOR WATERLIJN GAAT
(als alle hoekpunten onder water ziin)
dx 1000mm .........
dYorimair Omm dysecundair Omm p: ........... Is: ...........
dz"rimair(NAP) 16413 mm dZsecundair(NAP) 13715 mm p: ........... Is:...........
dZorlmair dZsecundalr
(17117 - 290 - 414 = 16413) (14419 - 290 - 414 = 13715)

5 ......... TE 1.5 METER LATEN ZAKKEN (INCLUSIEF VRIJ BOORD)

EINDPOSITIE TE
dx 1000mm .........
dYorimair Omm dYsecundair Omm p: ........... Is:...........
dZnrimair(NAP) 15617 mm dZsecundair(NAP) 12919 mm p: ........... Is:...........
dZDrlmalr dZsecundalr
(16413 - 796 = 15617) (13715 - 796 = 12919)
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN

5a ......... Gelijktijdig vieren afzinkdraden LT1N, LT1Z, en lieren drijven-
de bok
Vieren afzinkdraden LT1 N, LT1Z en lieren drijvende bok
Primair 1000mm I Liersnelheid ca. 0,25 m/min
Secundair 1000mm I Liersnelheid ca. 0,25 m/min

5b ......... Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en
langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

5c ......... Controleren waterdichtheid toegangsschacht. Indien nodig
strooien met koolas.

6 ONDER HELLING BRENGEN TUNNELELEMENT

15:40 Pas uitgevoerd na de eerste bijvulling van ballastwater (zie
7c)

EINDPOSITIE TE
dx 1000mm .........
dYnrimair Omm dYsecundair Omm p: 188 mm I s: 45 mm
dZorimair(NAP) 15617 mm dZsecundair(NAP) 15617 mm p: 11.64 mis: 11.85 m
dZprimair dZsecundair

6a 15:45 Vieren afzinkdraden LT1N, LT1Z en lieren drijvende bok
Primair 2868 mm I Liersnelheid ca. 0,25 m/min .........
Secundair 125 mm I Liersnelheid ca. 0,25 m/min .........

6c ......... Controleren positie tunnelelement

6d ......... Eventueel contoeren positie tunnelelement

7 AFZINKEN TE TOT DZ = 400MM

17:20 EindPositie TE
dx 1000 mm .........
dYnrimair Omm dYsecundair l ü rnrn p:Omm Is: 50mm
dZorimair 400 mm dZsecundair 1400 mm p: 250 mm 1s: 320mm

7a 15:45 Vieren afzinkdraden LT1N, LT1Z en lieren drijvende bok in 3
stappen

7b .......... Stap 1 (afzinken tot dz = 11200 mm) dz=13240 mm
Primair (NAP) 14417 mm I Liersnelheid ca. 0,25 m/min .........
Secundair (NAP) 14417 mm I Liersnelheid ca. 0,25 m/min .........

7e ......... Bijvullen ballasttanks

HIJSPUNTBELASTING VOOR VULLEN:
Primair 25T per hijspunt PN: 25ton I PZ: 40ton
Secundair 36T per hijspunt SN: 40ton I SZ: 40ton
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN

INDIEN DE AFLEZING HIJSPUNTBELASTING < 25T, DAN
BIJVULLEN BALLASTTANKS:

VULLEN BALLASTTANKS
Primair venae niveau Totale hoogte:
NP1 200 cm 170 cm 190 cm
NP2 200 cm 170 cm 190 cm
ZP1 200 cm 170 cm 190 cm
ZP2 200 cm 170 cm 190 cm
Secundair
NS1 130 cm 125 cm 125 cm
NS2 130 cm 125 cm 125 cm
NS3 130 cm 125 cm 125 cm
ZS1 130 cm 125 cm 125 cm
ZS2 130 cm 125 cm 125 cm
ZS3 130 cm 125 cm 125 cm

HIJSPUNTBELASTING NA VULLEN: dzp ca. 12000 mm
15:35 Primair 150T per hijspunt PN: 30ton I PZ: 70 ton

Secundair I 50T per hijspunt SN: 30ton I SZ: 42 ton

Voor vullenllegen ballasttanks zie PWI I-CCT-TZ-C-262.7

Gedurende het afzinken de trekkracht in langsverhaaldraad
KWH (lierdraad van LWH) en langsverhaaldraad KPH (lier-
draad van LPH) ca. 5-10T.

7d ......... Stap 2 (afzinken tot dz = 7100 mm)
Primair (NAP) 14000 mm I Liersnelheid ca. 0.25 m/min .........
Secundair (NAP) /4000 mm I Liersnelheid ca. 0.25 m/min .........

7e ......... Bijvullen ballasttanks

HIJSPUNTBELASTING VOOR VULLEN:
Primair I 25T per hijspunt PN ........ !PZ: ........
Secundair I 25T per hijspunt SN ........ I SL ........

INDIEN DE AFLEZING HIJSPUNTBELASTING < 25T, DAN
BIJVULLEN BALLASTTANKS:

VULLEN BALLASTTANKS dz=9960 mm dz=ca. 6000mm
Primair start 15:50 16:15
NP1 210 cm 190 cm 190 cm 190 cm
NP2 210 cm 190 cm 190 cm 190 cm
ZP1 210 cm 190 cm 190 cm 190 cm
ZP2 210 cm 190 cm 190 cm 190 cm
Secundair
NS1 140 cm 125 cm 130 cm 135 cm
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
NS2 140 cm 125 cm 130 cm 135 cm
NS3 140 cm 125 cm 130 cm 135 cm
ZS1 140 cm 125 cm 130 cm 135 cm
ZS2 140 cm 125 cm 130 cm 135 cm
ZS3 140 cm 125 cm 130 cm 135 cm

HIJSPUNTBELASTING NA VULLEN:
Primair I 50T per hiispunt PN ........ IpZ: ........
Secundair I 50T per hijspunt SN ........ I SZ: ........

Voor vuüen/leqen ballasttanks zie PWII-CCT-TZ-C-262.7
.

Gedurende het afzinken de trekkracht in langsverhaaldraad
KWH (lierdraad van LWH) en langsverhaaldraad KPH (lier-
draad van LPH) ca. 5-10T.

7f 17:30 Stap 3 (afzinken tot dz = 400 mm)
Primair (NAP) 6700 mm Liersnelheid ca. 0,25 m/min .........
Secundair 6700 mm Liersnelheid ca. 0,25 m/min .........
(NAP)

HIJSPUNTBELASTING NA AFZINKEN TOT DZ = 400MM:
Primair I 39T per hiispunt PN ........ I PL ........
Secundair 134T per hijspunt SN ........ I SZ: ........

..

INDIEN DE AFLEZING HIJSPUNTBELASTING < 25T, DAN
BIJVULLEN BALLASn ANKS:

Gedurende het afzinken de trekkracht in langsverhaaldraad
KWH (lierdraad van LWH) en langsverhaaldraad KPH (lier-
draad van LPH) ca. 5-10T.

16:30 Positie 2.80: duikinspectie tbv tegels

7q ......... Controleren positie tunnelelement

7h ......... Eventueel corrigeren positie tunnelelement

8 HALEN MET LANGSVERHAALDRAAD TOT DX = 250MM

EINDPOSITIE TE
dx 250 mm .........
dYorimair Omm 1dYsecundair [O mrn p: 30mm Is: 20mm

dZnrimair 400 mm I dZsecundair 1400 mm p: 150 mm Is: 140 mm

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en
lanqsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

8a 17:30 Langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) 750mm halen
ca.O,1m/min
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
8b ......... Controle afstandsmeting met meetstaven door kopschot TE C.

oprn: Na meting tasterpen terugtrekken.

8c 17:40 Controleren positie tunnelelement

8d ......... Eventueel corrigeren positie tunnelelement

9 AFZINKEN TOT DZ = 200MM

Het element is al afgezonken tot dz=200 mm bij de vorige stap
(afzinken tot dz=400). Omdat de bok behoorlijk reageert om
zakken is de dz op deze 200 mm gehouden.

......... EindPositie TE
dx 250 mm ..........
dYorimair Omm IdYsecundair [O rnrn p: ........... Is:...........
dz"rimair 200 mm I dZsecundair 1200 mm p: ........... Is:...........

9a ......... Gelllktiidio vieren afzinkdraden LT1 N, LT1Z en driivende bok.
Vieren afzinkdraden LT1N, LT1Z en drijvende bok
Primair 200mm I Liersnelheid ca. 0,05 m/min .........
Secundair 200mm I Liersnelheid ca. 0,05 m/min .........

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en
langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

9b ......... Controleren positie tunnelelement

9c ......... Eventueel corrigeren positie tunnelelement

10 HALEN MET LANGSVERHAALDRAAD TOT DX = 150MM

17:50 EINDPOSITIE TE
Dx 150 mm 120mm

DYnrimair Omm IdYsecundair l Ornm p:40mm 1s: BOmm

Dz"rimair 200 mm I dZsecundair 1200 mm p: 100 mm Is: 150 mm

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en
langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

10a ......... Langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) 100mm halen
ca. 0,1 m/min

10b 17:55 Controle afstandsmeting met meetstaven door kopschot LHW.
opm: Na meting tasterpen terugtrekken.

10c ......... Controleren positie tunnelelement

10d ......... Eventueel corrigeren positie tunnelelement

11 WACHTMOMENT
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.:'~'"

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN

17:55 Wachtmoment ingelast om TE tot rust te laten komen voordat
primair wordt neergezet.
+ conto/e Geocon - Meetdienst

12 DUIKINSPECTIE

19:15 Duikinspectie uitvoeren, waarbij zinkvoegomranding en Gina-
profiel worden qeînspecteerd,

13 AFZINKEN TOT DZPRIMAID= OMM PRIMAIR NEERZETTEN
--

19:15 EindPositie TE
Dx 150 mm 110mm

DYnrimair Omm dYsecundair 10mm p: 90mm Is: 20mm
DZorimair o mm (=+50) dZsecundair T200 mm p: 10mm Is: 130mm

13a ......... Lanosverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) blokkeren

13b ......... Gelijktijdig vieren afzinkdraden LT1 N, LT1Z
lieren van driivende bok OP rem
Primair 200mm ILiersnelheid ca. 0,05 m/min ..........
Secundair Omm I Liersnefheid ca. 0 m/min .........

Afname hlisountbelastinq primair bii vano OP pen
AFNAME HIJSPUNTBELASTING:
Primair 15T per hilsount PN: 15ton IPZ: 15 ton
Secundair OT per hijspunt SN ........ ISZ: ........
Eindwaarde Hijspuntbelastino:
STARTWAARDE HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair =10 T/hiisount primair 1=35 T/hiisount PN: 40ton I PZ: 60 ton
Secundair =25 Tzhiisnunt secundair I =50 T/hiispunt SN: I SZ: ........
EINDWAARDE HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair =10 T/hijspunt orimair 1=35 T/hiisount PN: 25ton IPZ: 45 ton
Secundair =25 T/hiispunt secundair 1=50 T/hiisount SN........ I SZ: ........

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en
lanqsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

13c ......... Controleren positie tunnelelement

13d ......... Eventueel cernoeren positie tunnelelement

14 AFZINKEN TOT DZSECUNDAID= OMM SEC. NEERZETTEN

(t.b.v. controle positionerinq teqels)

19:55 EindPositie TE
Dx 1150 mm 20mm
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
DVnri""'lr Omm dVsecundair l ü rnm p: 90mm Is: 250mm
DZnrimair o mm ('-+50) dZsecundair 10 mm ('-+50) p: Omm Is: 20mm

Langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) blijft geblok-
keerd.

14a 20:00 LT1N en LT1Z op rem
Gelijktijdig vieren lierdraden drijvende bok
Primair Omm I Liersnelheid ca. 0,05 m/min .........
Secundair 200mm ILiersnelheid ca. 0 m/min .........

Afname hlispuntbelastinq secundair bij pen op teeels
AFNAME HIJSPUNTBELASTING:
Primair OT per hijspunt PN ........ IPZ: ........
Secundair 15T per hijspunt SN ........ ISZ: ........
STARTWAARDE HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair =10 T/hijsount orimair I=35 TIhiisount PN Ipz:........
Secundair =10T/hiispunt secundair 1=35 T/hiisount SN: 44ton ISZ: 48 ton
EINDWAARDE HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair =10 T/hiisount orimair I=35 T/hiisount PN ........ IPZ: ........
Secundair =1OT/hilsount secundair 1=35 T/hiispunt SN: 33ton ISZ: 29 ton

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en
langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

14b ' ......... Controleren positie tunnelelement.

14c ......... Eventueel corrigeren positie tunnelelement.

15 DZSECUNDAlIlVAN DRUK AF HALEN

15a ......... De positie van de tegels is bekend. Eventueel kunnen de se-
cundaire vijzelpennen worden biioesteld.

CORRECTIE VIJZELPENNEN
Vijzelpen noord .......... mm .........
Vijzelpen zuid .......... mm .........

EINDPOSITIE TE
Dx 150 mm .........
DYnrimair Omm dysecundair lOrnrn p: ........... Is:...........
DZorimair o mm (=+50) dZsecundair 10 rnrn (=+50) D: ........... Is: ...........

Vijzels aantreksvsteem blijven qeblokkeerd

15b ......... LT1N en LT1Z op de rem
Gelijktijdig halen afzinkdraden drijvende bok
Halen tot druk afneemt
Primair Omm I Liersnelheid ca. 0 mlmin .........
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
Secundair [Omrn I Liersnelheid ca. 0,05 m/min .~.......

Toename hilspuntbelastinq secundair bij pen los van teeels
TOENAME HIJSPUNTBELASTING:
Primair OT per hlispunt PN ........ IPZ: ........
Secundair 10T per hijspunt SN ........ I SZ: ........
EINDWAARDE HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair 1=10 T/hijspunt primair 1=35 T/hijspunt PN ........ IPZ: ........
Secundair 1=20 Trhiisount secundair 1=45 Tzhiisount SN: 39ton ISZ: 37 ton

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en
lanqsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

15c ......... Controleren positie tunnelelement

15d ......... Eventueel corrigeren positie tunnelelement

16 AANBRENGEN TREKVIJZEL AANTREKSYSTEEM

16a ......... Vijzels V35 volledige uitslag geven.

16b 19:30 Duiker maakt lus in draadstuk K48-03-10,5 van vijzel V3510s
en slaat deze om de onderste laag van bolder B2SM van TE
C. (volgens tekening T-CCT-TZ-C-3177.D in bijlage 7)

Eerst Gina gecontroleerd, toen in zelfde duik vijzel aange-
bracht.
Afstand tussen de twee elementen:
Noord onder: 15cm Zuid onder: 15 cm
Noord boven: 15cm Zuid boven: 15 cm

16c ......... Na aanbrengen de vijzels aantrekken totdat spanning in het
aantreksvsteem toeneemt.

17 AANTREKKEN MET VIJZEL TOT DX = OMM

17a 20:05 Aantrekken met vijzel in het aantreksysteem tot het Gina-
neusie teqen de zinkvoeoolaat loopt.

17b ......... Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en
lanqsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

17c ......... Afstandsmetinq met meetstaven door het kopschot TE C.

17d 20:10 Bij het aanliggen van de gina tegen de zinkvoegplaat zal de 70 ton
kracht in de vijzel sterk toenemen. Kracht in vijzels laten oplo-
pen tot 35T per vijzel (totaal 70T)
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
17e ......... Controleren positie tunnelelement.

17f ........... Eventueel cernoeren positie tunnelelement.

18 DZSECUNDAIl>WEER NEERZETTEN

......... EindPositie TE
Dx 150 mm .........
DYnrimair Omm dYsecundair l O rnrn 0:........... Is:...........
DZorimair o mm ('-+50) dZsecundair 10mm (=+50) I p: ........... Is:...........

18a ......... Viizeis aantreksysteem bliiven qeblokkeerd

18b ......... LT1N en LT1Z op de rem
Aflaten lierdraden bok
Aflaten tot druk in sec vilzeloennen toeneemt.
Primair Omm / Liersnelheid ca. 0 m/min .........
Secundair Omm ILiersnelheid ca. 0,05 m/min .........

Afname hijspuntbelastina secundair
AFNAME HIJSPUNTBELASTING:
Primair OT per hiisount PN ........ Ipz:........
Secundair 5T per hlisount SN ........ ISZ: ........
EINDWAARDE HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair =10 Trhiispunt primair I -35 T/hiispunt PN ........ Ipz: ........
Secundair =15 T/hiisount secundair I=40 T/hiisDunt SN ........ lsz: ........

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en
lanasverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. S-10T.

18c ......... Controleren positie tunnelelement

18d ......... Eventueel corrigeren positie tunnelelement

19 LEGEN ZINKVOEG

Na de eerste poging voor het legen van de zinkvoeg is een
duikinspectie gedaan Hierbij zijn de volgende afstanden tus-
sen de elementen geconstateerd:
Noord onder: 10 cm Zuid onder: 11 cm
Noord boven: 11 cm Zuid boven: 12 cm
Er werden geen kieren geconstateerd.
Omdat voor het secundair neerzetten gelijke waarden voor
boven en onder geconstateerd zijn is het element secundair
iets omhoog gehaald voordat de zinkvoeg voor de tweede
keer Geleegd is.

18 poging 2" poging

19a 20:15 Afstandsmeting met meetstaven door het kopschot TE C. 20:55
Afstand markeren op meetstaaf met tape.
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN

19b 20:20 Draaiafsluiters AKP1/3 in kopschot TE 0 primair openen. 20:55

19c 20:20 Vlinderkleppen AKP2/4 in kopschot TE 0 primair in één keer 20:55
open zetten en water uit de zinkvoeg laten lopen. Eerst hydro-
statisch, later pomp bijzetten. Een deel van het water uit de
zinkvoeg verpompen naar primaire ballasttanks ZP1, ZP2,
NP1 en NP2.

19d 20:25 Zodra TE 0 minimaal30mm naar voren is gekomen, de be- 20:55
luchtingsventielen in kopschot TE C openen.

1ge 20:25 De zinkvoeg verder legen in de primaire ballasttanks ZP en '20:55
NP van TE 0:

VULLEN BALLASTTANKS
Primair Totale hoogte:
NP1 +30 cm bijvullen 220 cm
NP2 +30 cm bijvullen 220 cm
ZP1 +30 cm bijvullen 220 cm
ZP2 +30 cm bijvullen 220 cm

EINDPOSITIE TE
dx -80 mm -100mm
dYorimair Omm dysecundair [ û rnrn p:90mm Is: 70mm
dZorimair o mm (=+50) dZsecundair 10 mm (=+50) p:Omm Is: 100mm

20 AFLATEN HIJSDRADEN PRIMAIR

20a 21:00 Zodra de tanks ZP1, ZP2, NP1 en NP2 met +30 cm zijn bijge-
vuld, kan het vullen worden doorgezet in de secundaire tanks
(zie 21). Tegelijkertijd kunnen de primaire hijsdraden worden
afqelaten.

Getiiktiidiq vieren afzinkdraden LT1Z, LT1N
AFNAME HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair =15 T/hijspunt primair I =40 TIhijspunt PN ........ IPZ: ........
Secundair OT per hijspunt SN ........ I SZ: ........
EINDWAARDE HIJSPUNTBELASTING:
Primair OT per hiisount PN ........ Ipz: ........
Secundair =15 T/hijspunt secundair I =40 T/hiispunt SN ........ I SZ: ........

21 RESTANT ZINKVOEG LEGEN

21a 21:00 De zinkvoeg verder legen en verdelen over de secundaire
ballasttanks ZS 1 tlm 3 en NS 1 tlm 3 van TE 0:

VULLEN BALLASTTANKS
Secundair Totale hoogte:
NS1 + ca. 20 cm bijvullen .........
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
NS2 + ca. 20 cm biivullen ..........
NS3 + ca. 20 cm biivullen ...........
ZS1 + ca. 20 cm biivullen .........
ZS2 + ca. 20 cm bijvullen .........
ZS3 + ca. 20 cm biivullen ..........

21b ......... Draaiafsluiters AKP1/3 in kopschot TE D primair geopend
laten, de kleppen van de secundaire tanks openen, die van de
primaire tanks sluiten en doorpompen tot alle water uit de
zinkvoeg is weggepompt en verdeeld over de secundaire
tanks.

21c .......... Controleren positie tunnelelement

21d ......... Eventueel corrigeren positie tunnelelement

22 AFLATEN HIJSDRADEN SECUNDAIR

22a 21:15 Gelijktijdig vieren afzinkdraden
..

L .1. traverse
AFNAME HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair OT per hijspunt PN ........ IPZ: ........
Secundair =15 Trhiisount secundair 1=40 T/hiisDunt SN ........ ISZ: ........
EINDW AARDE HIJSPUNTBELASTING:
Primair OT Der hiispunt PN ........ Ipz:........
Secundair OT per hiisount SN ........ I SZ: ........

22b ......... Controleren dwarshellino tunnelelement

22c ......... Eventueel corrigeren dwarshelling tunnelelement m.b.v. se-
cundaire vijzelpennen.

23 CONTROLEMETING LIGGING

23a 21:40 Kopschotdeuren TE C sec en TE D prirn openen.

23b ......... Visuele inspectie van het zichtbare gedeelte van het Gina-
profiel. (Controleren absolute waterdichtheid).

23c 21:40 Kopschotdeur TE Dopenen.

23d 21:40 Controlemetinq:
21:40 • Asligging TE door toeoanosschacht
23:10 • Hoouteliooinq via kopschotdeur

Toleranties:
Verticaal dYmax= 35mm
Horizontaal. in dwarsrichtinq dZmax= 20mm

23e 21:45 Plaatsen lekwaterpomp in zinkvoeg (gekoppeld aan langslei-
ding) om het restant water uit de zinkvoeq te pompen.
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN

24 PLAATSEN VIJZELS PRIMAIRE OPLEGGING

......... Gelijktijdig met het uitvoeren van de controlemeting kunnen de
vijzels van de primaire oplegging worden aangebracht.

Zie tekening 3081.8 en 3081.9
Aantal Voleens cocave Strukton PSV
Massa Volgens opgave Strukton PSV
Bevestigingsm iddelen Volgens opgave Strukton PSV
Benodlqd materieel Voleens opqave Strukton PSV
Werkmethode Volgens opgave Strukton PSV ..

25 BESLISMOMENT LIGGING TE

......... Op basis van de output van de controlemeting volgt de beslis-
sinq omtrent de ligging van het TE.

Indien de dwarsliqqinq (y) niet correct, dan:
23:30 • Beslissing omtrent kwispelen

Besloten om 10mm naar het zuiden toe te kwispelen.

Kwispelen:
Gestart 23:30 met plaatsen vijzels etc.
Hijsen aan secundaire zijde:
01:30 2 x 25 ton
01:35 2 x 40 ton
01:40 600 bar in kwispelvijzels
01:45 2 x 45 ton en 650 bar
01:47 2 x 50 ton
01:52 2 x 55 ton
01:55 2 x 60 ton
02:15 2 x 70 ton
De vijzelpennen waren toen van druk af.
Kwispelvijzels lopen wel steeds van druk af.
02:25 KwispelviizeI op botemoeren qezet,

Indien de hoogtelgginQ (z) niet correct, dan:
......... • Secundair corrigeren met vijzelpennen .

26 ACCEPTATIE LIGGING

......... Invullen acceptatie-ligging formulier volgens bijlage 12.

27 AFBALLASTENTUNNELELEMENT

27a Demobui- Gelijktijdig met de start van het afvullen van de ballasttanks
salie kan worden gestart met de demobilisatie van het lierponton.lierponton
21:15-
22:00
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
27b ......... Gelijktijdig met de start van het afvullen van de ballasttanks

kan worden gestart met het afruimen van het TE (zie hoofd-
stuk 9).

27c ......... Afvullen ballasttanks

Stap 1
BIJVULLEN BALLASTTANKS .

Secundair Totale tiooate:
NS1 +40 cm bilvullen Vervallen
NS2 +40 cm bijvullen Vervallen
NS3 +40 cm biivullen Vervallen
ZS1 +40 cm bijvullen Vervallen
ZS2 +40 cm bijvullen Vervallen
ZS3 +40 cm bijvullen Vervallen

Stap 2
LEGEN BALLASTTANKS
Vervallen. Tankstanden op 220 cm oenouden.
Primair waterniveau: Totale hoogte:
NP1 210 cm .........
NP2 210 cm .........
ZP1 210 cm .........
ZP2 210 cm .........

Stap 3
VULLEN BAL LAS TTANKS
Secundair waterniveau:
NS1 285 cm 285 cm
NS2 285 cm 285 cm
NS3 285 cm 285 cm
ZS1 285 cm 285 cm
ZS2 285 cm 285 cm
ZS3 285 cm 285 cm

Voor vullen/legen ballasttanks zie PWII-CCT-TZ-C-262.7

27d ......... Controlemeting hoogteligginq en dwarshellinq.

27e ......... Eventueel ligging corrigeren met secundaire viizelnennen.

28 ELECTRA EN COMMUNICATIE OOORKOPPELEN.

28a 22:25 Elektriciteit vanuit TE C doorkoppelen via doorvoeren kop-
schot.

28b ......... Communicatie vanuit TE C doorkoppelen via doorvoeren kop-
schot.

28c ......... Afkoppelen elektra en communicatie via schacht. Verwijderen
stekker van elektrakabel via doorvoer schacht en draad teruq-
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
trekken in tunnelelement.

29 AFDICHTEN MANGAT TOEGANGSSCHACHT

29a 23:30 Bodemplaat mangat staat al klaar achter het deksel van het
mangat. Deze naar beneden laten zakken in het mangat en
vanuit het tunnelelement waterdicht atlassen. I.v.m. gasvor-
ming mag er tijdens het lassen niemand in de schacht aanwe-
zlo ziin. (zie PWI afdichten manqat I-CCT-TZ-C-262.9)

29b 01:00 Aanbrenoen wapeninqsstekken M16 (Bst.)
, ..

29c 01:00 Ontluchtlnosollpies verticaal zetten.

29d 01:00 Aanbrengen grind in mangat (aanvoeren in kubel via toe-
gangsschacht)
Grind volgt 08-07-02

2ge ......... Bevestigen deksel (8st bouten M20) .
Volgt 08-07-02

29f 01:00 Aanbrengen 3 schroefdoppen op de doorvoeren.

29g ......... Injecteren mangat van binnenuit tunnelelement. (vindt later
plaats)
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9 AFRUIMEN TUNNELELEMENT

9.4 WERKZAAMHEDEN

NO TIJD OMSCHRIJVING ACTIE FIG.

1 VERWIJDEREN HIJSPUNTEN H1 PRIMAIRE ZIJDE

1a 21:30 Losmaken bouten van beide hiispunten primaire zijde.

·1b ......... Omhoog halen bevestigingsmiddelen.

1c 23:00 Ornhooq halen hllspunten met bok.

1d ......... Hiispunten losmaken van traverse en lossen op ponton.

Zie tekeninq T -CCT -TZ-C-3050.9
Aantal 2 stuks
Massa: 750 kq / st
Bevestigingsm iddelen Per hijspunt:

8 st. M48 x 130 kw 5.6
8 st. rinq 0100/52 d=9mm

Benodigd materieel/materiaal: Sleutel 72
Moker

2 VERWIJDEREN LANGSVERHAALDRAAD KPH

2a 20:50 Hulpdraad vanaf hijsponton neerlaten, door de 1e H-sluiting
achter de strop halen en vervolgens bevestigen aan de 3e H-
sluiting vanaf de strop.

2b 20:50 Vanaf het werksehip de hulpdraad aantrekken; de hekdraad
kan nu worden gelost door de 2e H-sluiting los te maken.

2e 20:50 Losmaken hekdraad van hulpdraad en inhalen hek-lierdraad
naar ponton.

3 VERWIJDEREN AANTREKSYSTEEM INCL. VIJZELS

3a 21:00 Ontspannen vijzels V35.

3b 21:00 Hijsdraad vanaf hijsponton neerlaten, duiker koppelt aan hijs-
punt vijzelset.

3e 21:00 Vijzelset op ponton halen, duiker begeleidt bij losmaken lus
van bolder.

4 VERWIJDEREN STROP BOLDER B2M-PRIMAIR

4a 23:00 Losmaken strop van bolder B2M-primair en met hijs ponton
ophalen.
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NO TIJD OMSCHRIJVING ACTIE FIG.

5 VERWIJDEREN BOLDERS B2MP TE D EN B2MS TE C

5a ......... Losmaken bouten van bolder B2M-PRIMAIR van TE 0 en
B2M-SECUNDAIR van TE C.

5b ......... Omhoog halen bevestigingsmiddelen.

5c ......... Omhoog halen bolder met hijs-ponton.

Zie tekening T-CCT -TZ -C-3050.9
Aantal 1 stuks
Massa: 650 kg / st
Bevestigingsm iddelen Per hijspunt:

8 st. M48 x 130 kw 5.6
8 st. ring 0100/52 d=9mm

Benodigd materieel/materiaal: Sleutel 72
Moker

6 VERWIJDEREN MEETMAST + MEETMASTVOET

6a ......... Inschuiven meetbalken op meetmastbordes.

6b 23:50 Met bok meetmast in takel nemen.

6c ......... Losmaken bouten hiisframe

6d ......... Omhooghalen bevestigingsmiddelen

6e ......... Ophijsen meetmast

6f .......... In takel houden meetmast

Zie tekening T-CCT-TZ-C-3056.7
Aantal 1 stuk
Massa Ca. 5000 kg (5 ton) mast

Ca. 570 kg voet
Bevestigingsm iddelen 8 stuks M30 x 100mm kw. 8.8
Benodigd materieel/materiaal: Drijvende bok

(Slag)moersleutel 46
Moker

7 VRIJGAVE VOOR SCHEEPVAART

7a ......... Zodra het lierponton is gedemobiliseerd, de lierdraden zijn
verwijderd, de neuringdraden vanaf de ankers naar de oevers
zijn gelegd en de ballasttanks zijn afgevuld, kan het kanaal
voor scheepvaart worden vrijgegeven. De afzinkcommandant
CCT neemt contact op met de Wachtchef van het GHR ter
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NO TIJD OMSCHRIJVING ACTIE FIG.
plaatse.

8 VERWIJDEREN HIJSPUNTEN H2 SECUNDAIRE ZIJDE

8a 02:30 Sein geven voor losmaken
Losmaken bouten van beide hiispunten secundaire ziide.

8b ~............ Omhooo halen bevestioinosmiddelen.

8c .......... Omhooo halen hllspunten met traverse.

8d .......... Hijspunten losmaken van traverse en lossen OP ponton.

Zie tekening T -CCT -TZ -C-3050 .11
Aantal 2 stuks
Massa 750 kg I st
Bevestigingsm iddelen Per hijspunt:

8 st. M48 x 130 kw 5.6
8 st. rino 0100/52 d=9mm

Benodigd materieel/materiaal Sleutel 72
Moker

9 VERWIJDEREN STROP BOLDER B2M-SECUNDAIR

9a ......... Losmaken strop van bolder B2M-secundair en met hijsponton
ophalen.

10 VERWIJDEREN LANGSVERHAALDRAAD KWH

10a 01:20 Hulpdraad vanaf hijsponton neerlaten, door de ie H-sluiting
achter de strop halen en vervolgens bevestigen aan de 3e H-
sluitino vanaf de strop.

10b ......... Vanaf het werkschip de hulpdraad aantrekken; de hekdraad
kan nu worden celest door de 2e H-sluitino los te maken.

iOc ......... Losmaken hekdraad van hulpdraad en inhalen langsverhaal-
draad naar ponton.

11 VERWIJDEREN TOEGANGSSCHACHT

Volgt • Schacht pas verwijderen nadat het mangat is afgewerkt!
08/07 • Controleren of niemand zich meer in de toegangsschacht

bevindt!

11a ......... Losmaken draad elektra bovenzilde TGS.

11b ......... Omhoog halen draad elektra en antennekabel uit onderzijde
TGS en op bordes plaatsen.

11c ......... Inschuiven meetbalken op bordes.
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NO TIJD OMSCHRIJVING ACTIE FIG.

11d ~........ Met bok TGS in de takel nemen.

11e ......... Openen afsluiter aan buitenzijde schacht en vol laten lopen
met water.

11f ......... Losmaken bouten rondom schacht.

11g ......... Zodra de schacht losgemaakt is en is volgelopen met water,
kan deze worden verwijderd.

11h ......... Met bok klaarleggen TGS en MM op de oostoever aan de - .

zuidzijde.

Zie tekening T-CCT -TZ -C-3055. 7
T-CCT-TZ-C-3055.7
T-CCT-TZ-C-3055.10

Aantal 1 stuk
Massa Ca. 9000 kg (9 ton)
Bevestiqinqsrn iddelen 24 stuks M24 x 90mm kw 8.8
Benodigd materieel/materiaal: Drijvende bok

Slagsleutel 36
Moker

(11 i) ......... Indien de TGS niet direct aansluitend aan het afzinken wordt
verwijderd, dient onderstaande werkwijze te worden gehan-
teerd.

(11j) 00:00 Losmaken draad elektra bovenzijde TGS.

(11 k) 00:30 Omhoog halen draad elektra en antennekabel uit onderzijde
TGS en op bordes plaatsen.

(111) ......... Inschuiven meetbalken op bordes .

(11m) ......... Openen afsluiter aan buitenzijde schacht en vol laten lopen
met water.

'-::-~'"
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10 ACHTERLATEN TUNNELELEMENT

10.2 WERKZAAMHEDEN

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
1 AANBRENGEN TELEMETRIE VIJZELDRUKKEN

1a ......... Na het plaatsen van de vijzels dient de telemetrie van de vij-
zeldrukken t.b.v. het onderstromen te worden aangebracht.
Zie voor details PWI viizelen I-CCT-TZ-C-260.10

......-... Alle leidingen en draden via de doorvoeren van het kopschot
voeren. Dus niet door de deur leggen!

~ DOORKOPPELEN BALLASTLEIDINGEN

2a ......... Ballastleidingen doorkoppelen m.b.v. pers/zuigslang. Door-
koppelstuk is in het TE kop schot primair aanwezig.

Zie tek T-CCT -TZ-C-3012.1 0 ballastwaterleidingsysteem de-
tails 2

3 BALLASTTANKS

3a ......... Controleer de waterniveau's in alle ballasttanks.
Primair
NP1 210 cm .........
NP2 210 cm .........
ZP1 210 cm .........
ZP2 210 cm .........
Secundair .........
NS1 285 cm .........
NS2 285 cm .........
NS3 285 cm .........
ZS1 285 cm .........
ZS2 285 cm .........
ZS3 285 cm ..........

4 AFSLUITERS

4a ......... Sluit alle afsluiters.

5 KOPSCHOTDEUREN

5a ......... Sluit de kopschotdeuren.

5b ......... invullen checklist afruimen/achterlaten TE
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