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Rotterdam en Lansingerland
beter bereikbaar en leefbaar

A16 Rotterdam



QUOTE MET FOTO

A16 Rotterdam
▪ Projectorganisatie A16 

Rotterdam

▪ In opdracht van Rijkswaterstaat 

▪ Bouwcombinatie De Groene 
Boog bestaat uit vier bedrijven

Verantwoordelijk voor

▪ Ontwerp

▪ Bouwen

▪ Financiering

▪ Onderhoud

Nieuwe A16

RWS

BESIX

Dura Vermeer

Van Oord

Croonwolter&



TEKST & GRAFIEK

▪ De Groene Boog en RWS realiseren samen de A16 
Rotterdam.

▪ Op een veilige, duurzame, kwalitatief goede wijze, 
met oog voor de belangen van de omgeving.

▪ Met respect voor elkaar en aandacht voor de 
ontwikkeling van de medewerkers.

▪ Trotse omgeving, trotse stakeholders en een trots 
projectteam

▪ Groen en Groos op de A16 Rotterdam

(..zodat alle betrokkenen balen als we klaar zijn)

Onze visie A16 Rotterdam



15-5-2023

Werking DBFM
• DBFM-contract van 25 jaar

• 5 jaar 
• Verbouwen/Nieuwbouw

• Onderhouden bestaande installatie

• 20 jaar onderhouden nieuwe areaal

• DGB is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de tunnel/wegtrace
• Beschikbaarheid / prestatiekortingen - faaldefinities 

• DGB betaald 20 jaar de energiekosten van het areaal. 



AFBEELDING

A16 Rotterdam:
De lucht in
30 maart en 2 april 2023
Topview Luchtfotografie



AFBEELDING

Deelgebied 1
Aansluiting A13 – A16
De A16 Rotterdam start/eindigt tussen de 
twee rijrichtingen van de A13. Voor de komst 
van de A16 Rotterdam worden de A13, de 
Hofwijktunnel en enkele duikers verbreed.



AFBEELDING

Deelgebied 1
N471
N471 viaduct (K20) in aanbouw. Eind april 
volgt het tweede deel van de liggers. 
Bovenin K25. In april overlagen we de 
N471 buiten het projectgebied en 
verleggen we tijdelijk beide rijbanen van 
de N471 over K25.



AFBEELDING

Deelgebied 1
Overview richting west



AFBEELDING

Deelgebied 1
Ankie Verbeek-
Ohrlaan
De Ankie Verbeek-Ohrlaan kruist de A16 
Rotterdam (K30A) en de 
Bergschenhoekseweg (K30B) bovenlangs. 
Deze maand monteren we de 
randelementen aan het AVO-viaduct 
tijdens korte verkeersstops op de N209.  
Bovenin de foto fietstunnel K31AB. 



AFBEELDING

Deelgebied 1/2
Overview richting oost



AFBEELDING

Deelgebied 2
Overview tunnel 
Inmiddels zijn 86 van de 89 dakmoten
gestort. Moot 26, 72 (hijsgaten) en 81 (2e

deel tunnel onder de Rotte) blijven nog 
een aantal maanden open.



AFBEELDING

Deelgebied 2
Tunnelwanden en dak 
De beide tunnelbuizen met in het midden 
het middentunnelkanaal (foto zomer 
2022).



AFBEELDING

Deelgebied 2
Middentunnelkanaal 
dienstgang
De roostervloer voor de bovengelegen 
dienstvloer met systeemkasten, 
kabelgoten, railkokers en verlichting.



AFBEELDING

Deelgebied 3
Terbregseplein
ILM-methode toegepast bij een 
rijksweg in gebruik.



AFBEELDING

Deelgebied 3
Terbregseplein
Eind februari lanceerden we het laatste 
segment van dek A. Deze maand 
realiseren we de definitieve opleggingen. 



TEKST & GRAFIEK

▪ Energie neutrale snelweg met tunnel

▪ Snelweg en tunnel met DC installatie

▪ Onderhoudbaarheid

▪ Instandhoudingsbeheerssysteem

Ontwikkelingen DGB



ALLEEN TITEL (WIT)

Energieneutrale snelweg mét 
tunnel
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Energie besparende maatregelen
• Niveau basisverlichting omlaag

• Verwachte besparing dag 250.000kWh 

• Verwachte besparing nacht 131.360 kWh

• Besparing van ongeveer 13%

• Toepassing lichter asfalt en reflecterende coating tunnelwanden 

• Proeven voor de afstemming L20 sensor t.b.v. ingangsverlichting

• Totale verwachte energie reductie 26%
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Gelijkspanning installatie
• Terug naar de basis

• Hele areaal wordt gevoed uit de tunnel
• Tunnelinstallaties via een BUSBAR
• Snelweg wordt door een ringleiding gevoed.

• Vanaf het systeemhuisje worden de installatie gevoed.

• DC spanning
• 700V (distributie)
• 350V
• 48/24V

• Echte AC verbruikers blijven op wisselspanning
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Gelijkspanning installatie
• Voordelen DC

• Verhogen betrouwbaarheid installatie

• Geen inrush vanwege ontbreken condensatoren

• Centraal wordt warmte afgevangen welke hergebruikt kan worden

• Minder EMC vervuiling

• Nadelen DC
• Component verkrijgbaarheid

• Speciale DC componenten

• Niet alle installaties zijn er klaar voor.

• Extra maatregelen om zwerfstromen te voorkomen
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Onderhoudbaarheid
• Bereikbaarheid en 

conditionering 
componenten
• Toepassing van 

systeemhuisjes

• Zoveel mogelijk 
componenten in 
dienstgang / 
systeemhuisjes
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Onderhoudbaarheid
• Verlengde levensduur basisverlichting tunnel

• 2 separate led circuits welke periodiek wisselen

• Automatische testsysteem 
• Pompen 1x per week een slag

• Ventilatoren 1x per maand 
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Instandhoudingsbeheersysteem
• Realtime inzicht in de status van de installatie

• Vroegtijdig en eerder dan RWS storingen signaleren

• Op basis van metingen zoals stoom, draaiuren etc. voorspellingen maken
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Instandhoudingsbeheersysteem
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Instandhoudingsbeheersysteem
• Actieve bewaking camera’s

• Monitoring redundantie energie systeem

• Weigh in Motion

• 3D scan geometrie
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