
Welkom

Platform Tunnels en veiligheid

14-09-2023



Agenda

14-09-2023

13.30 Registratie en inloop met koffie

13.45 Opening en mededelingen 

13.55 De Piet Heintunnel in Amsterdam - Jeroen Schrijver (tunnelbeheerder gemeente 

Amsterdam)

14.20 De renovatie - Arnoud op den Kelder (projectmanager renovatie Piet Heintunnel 

gemeente Amsterdam)

14.50 Pauze

15.05 Het openstellingsproces - Jeroen Schrijver

16:00 Afsluiten en netwerken met borrel, de COBitterbal en gezonde snacks



Bijeenkomsten COB-breed

14-09-2023

• 16 november 2023 platforms Beheer en onderhoud en Tunnels en veiligheid: 
Railtunnels, test- en opleidingssystemen bij Railcenter in Amersfoort (beperkt aantal plekken)

• Tweede Kennisdag civieltechnisch renoveren op 12 oktober 2023 

• COB-congres 30 oktober 2023 bij Next Level in Gorinchem

• Tunneldag 25 januari 2024: deliverables COB-tunnelprogramma bij KNVB Campus in 
Zeist

• ‘Bootcamp’ (werktitel) - juni 2024: platforms Beheer en onderhoud, Duurzaamheid en 
Tunnels en veiligheid (datum onder voorbehoud)



Nieuw in de COB-kennisbank

• Versie 5.0 groeiboek Cybersecurity (ook in het Engels)

◦ Handvat voor het omgaan met verouderde systemen

◦ kenniswijzer die u wegwijs maakt in andere hulpmiddelen 
voor het ‘cyberveilig’ omgaan met tunnels

14-09-2023



Arbeidsveiligheid bij 
tunnelbouw en -renovatie

Dennis Koene
(DKO Advies)

14-09-2023



Arbeidsveiligheid bij tunnelbouw en ‐renovatie

Wie 
Dennis Koene

Rol 
Veiligheidskundige (HVK)

Werkervaring 
Rijnlandroute (Comol5), Blankenburgverbinding (BAAK) 

Waarom bij het COB
Opstellen projectplan “Arbeidsveiligheid bij tunnelbouw 
en –renovatie”

vrijdag 29 september 2023 



Arbeidsveiligheid bij tunnelbouw en ‐renovatie

Waarom 

- Dezelfde veiligheidsrisico’s bij werken in een tunnel

- Risico’s behorend bij het omsloten karakter van een tunnel, niet specifiek aan één activiteit

- Het wiel wordt opnieuw uitgevonden

- Weinig projectoverstijgende informatie over risico’s en beheersmaatregelen

- Voorstel om deze praktijkkennis uit projecten naar het kennisplatform te krijgen

vrijdag 29 september 2023 



Vragen?



De Piet Heintunnel in Amsterdam
Jeroen Schrijver 

(tunnelbeheerder gemeente Amsterdam)

14-09-2023



Jeroen Schrijver
Arnoud op den Kelder

Gemeente 
Amsterdam

14 september 2023



Opzet van de middag

Drie presentaties:

1.Tunnels in Amsterdam en de PHT in het bijzonder
2.De renovatie van de Piet Heintunnel
3.Het openstellingsproces

Graag interactief, dus hou je vooral niet in zolang de 
voorzitter niet ingrijpt.



Eerst een paar vragen

Wie is in Amsterdam tunnelbeheerder?

a)Rijkswaterstaat
b)De gemeente
c)Het college van B&W
d)De directeur Verkeer & Openbare Ruimte
e)Jeroen Schrijver



Eerst een paar vragen

Welke definitie van wegtunnel hanteren we in Amsterdam?

a)Een weg met een dak
b)Een weg met een dak, langer dan 250 m
c)Een weg met een dak, langer dan 500 m
d)Een weg met een dak, langer dan 250 m of liggend in een 

voetbalstadion



Gemeentelijke wegtunnels
Amsterdam

Spaarndammer-
tunnel - SDT
lengte: 810 m /deel: 465 
m
opening: 5 februari 2018
2 autobuizen, 2x1 
rijstrook
22.000 vtg/etm
1 vluchtgang
wetgeving: Warvw, BB

Piet Heintunnel -
PHT
lengte: 1900 m / 1490 m
opening: 25 april 1997
2 autobuizen, 2x2 rijstroken
30.000 vtg/etm
1 vluchtgang
1 trambuis
400 trams/etm
wetgeving: Warvw, BB

IJ-tunnel - IJT
lengte: 1682 m / 1140 m
opening: 30 oktober 1968
2 autobuizen, 2x2 
rijstroken
35.000 vtg/etm
incl. 900 lijnbussen
wetgeving: Warvw, BB

Arenatunnel - AAT
lengte: 221 m
opening: 14 augustus 1996
2 autobuizen, 2x2 rijstroken
20.000 vtg/etm
wetgeving: BB

Michiel de 
Ruijtertunnel -
MRT
lengte: 500 m /300 m
opening: 13 juli 2015
2 autobuizen, 2x2 
rijstroken
30.000 vtg/etm
2 vluchtgangen
wetgeving: Warvw, BB

Huidige
Verkeerscentral
e

Nieuwe
Verkeerscentral
e

Integrale
leidingentunne
l - ILT



Nog wat vragen

Wat leveren de gemeentelijke wegtunnels de maatschappij 
op per jaar?



Tunnelbeheer in Amsterdam

Tunnelbeheerder

Veiligheidsbeambte

VerkeersleidingAssetmanagent

Eigenaarschap
,

program-
mering en 
informatie

Dagelijks
onderhoud

Ambtelijk
opdrachtgever

Projectmanager

Projectteam cs

Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

uitvoeringsorganisatie 
grote projecten

bevoegd gezag tunnelbeheerorganisatie

Onderhoud & 
projecten

Projecten
groot

onderhoud

Bediening en 
bewaking



Bevoegd gezag

• Het bevoegd college van B&W
• Gemandateerd aan de Omgevingsdienst NZKG
• Verantwoordelijkheden verdeeld:

• Tunnelbeheerder: wethouder Verkeer, Vervoer en 
Luchtkwaliteit (Van der Horst)

• Bevoegd gezag: wethouder Publieke gezondheid 
en preventie (Scholtes)



Piet Heintunnel



Piet Heintunnel
totale lengte: 1900 m
gesloten deel: 1490 m
opening: 1997
2 autobuizen, 2x2 
rijstroken
1 vluchtgang
1 trambuis
max. snelheid: 70 km/u
30.000 vtg/etm
400 trams/etm
gevaarlijke stoffen: D



PHT - westzijde



PHT - westzijde



PHT - westzijde



PHT - westzijde



PHT - dwarsdoorsnede



Aanleiding en aanloop renovatie 

• Tunnel geopend in 1997
• Rond 2012 vernieuwen installaties
• 2009: Start project Renovatie Amsterdamse wegtunnels (IJ-

tunnel, Piet Hein, Arena)
• Renovatie IJ-tunnel uitgevoerd 2012-2016
• Rond 2015/2016 start voorbereiding renovatie PHT
• April 2018: Raadsbrief kostenoverschrijding, overdracht 

project, start programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam
• Augustus 2018: aanbesteding stopgezet, besef dat tunnel 

niet op 1 mei 2019 dicht gaat t.b.v. renovatie



Gedoogsituatie 

• Tunnel voldoet op 1 mei 2019 niet aan de Warvw (geen 
openstellingsvergunning)

• Gedoogverzoek met maatregelen om wettelijk niveau zo 
dicht mogelijk te benaderen, o.a.:

• Opleiding verkeersleiding verbeterd
• VBP opgesteld voor situatie na 1 mei 2019
• Filemanagementsysteem
• Verlenging vluchtgang
• Vrachtautoverbod
• QRA: risicocurve onder groepsrisiconorm
• College neemt gedoogbesluit, tot 1 juli 2021
• Handhaving vrachtautoverbod met milieuzonecamera’s



De renovatie van de Piet Heintunnel
Arnoud op den Kelder 

(projectmanager renovatie Piet Heintunnel gemeente Amsterdam)

14-09-2023



Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA)

Werkzaamheden in opdracht van VCA



Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA)



Voorbereiding

• Lopende aanbesteding van een D&C contract wordt Q3 
2018 gestaakt en formeel afgewikkeld

• AWA organisatie in opbouw
• Bij PHT wel direct twee sporen bedienen:
o Contractdossier volledig opnieuw opstellen;
o Gedoogsituatie vraagt maatregelen en besluitvorming

• Veel tijd met zaken bezig die normaliter niet onder de 
noemer voorbereiding vallen maar wel veel aandacht 
hebben gevraagd



Scope van de renovatie



Planning op hoofdlijnen

• 201808 – 201905 : Intake, voorbereiding en realisatie 
gedoogsituatie

• 201809 – 201902 : Inkoopstrategie

• 201903 – 201912 : Contractvoorbereiding

• 201909 – 202004 : Aanbestedingstraject

• 202004 – 202209 : Ontwerp, uitvoering en oplevering met 
openstelling voorzien op 30-9-2022



Inkoopstrategie

• Wat zijn nu specifieke kenmerken om mee te wegen?

o Kader volgens Programmaplan AWA
o Renovatie, geen nieuwbouw en harde fysieke randvoorwaarden in een 

stedelijke omgeving
o Beschikbare assetinformatie
o Grote diversiteit in moeilijkheidsgraad TTI
o Raakvlak IJtram  veilig vluchten over bouwplaats en vervlechting TTI
o Zekerheid dat er programmaontwikkelingen geabsorbeerd moeten 

worden in de scope (generieke areaalontwikkeling en interactie project 
VCA)

o Gedoogsituatie
o Voorbereid zijn op negatief sentiment door historie



Inkoopstrategie

• Welke risico’s worden er op voorhand gezien?

o De (inhoudelijke) aspecten van vorige sheet
o Mindset organisatie gemeente (programma en die van de beheerder) 

ten aanzien van doelstellingen programma
o Voldoende capaciteit (met juiste kennis en kunde) beschikbaar voor de 

tijdelijke organisatie 
o Bouwkundige en civiele tegenvallers
o Uitval van kritische installaties tot start tunnelstremming
o Exploitatie IJtram
o Tijdslot

… keuze voor een Alliantie PHT



Bouworganisatie- en contractvorm
Gezamenlijk commitment

Publieke OG Private ON

Alliantiebestuur

Alliantie MT

Alliantie organisatie

Adviesraad

Auditorgan.
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Bouworganisatie- en contractvorm

Alliantieovereenkomst Uitvoeringsplan Proceskader
Beschrijving 

Alliantieorganisatie



Aanbesteding

Vliegende start Alliantie

▪ Vormgeven gezamenlijke 
mindset

▪ Inrichting organisatie & 
proces en mobiliseren 
capaciteit

Verificatie

▪ Level2/VO ontwerp en concept 
SES

▪ Voorgestelde aanpassingen 
winnende inschrijving

Alles is duidelijk, we gaan ervoor!

▪ Tekenen 
Alliantieovereenkomst



Ontwerpfase

Integraal ontwerp 
Piet Heintunnel

Spoor 1

Software ontwikkeling

Ontwikkeling Hardware

• BIM
• Blokschema’s
• Kabellijsten
• Aansluitschema’s
• Kastpakketten

• Productie Hardware

• Ontwerpdocumentatie
• Verificatie en validatie

• Software productie

Spoor 2

Afstemming, CFWi

Regulier DO en UO. 
Site-engineering bij overgang ontwerp-uitvoering



Ontwerpfase



Voorbereiden en start uitvoering



Voorbereiden en start uitvoering



Uitvoering



Uitvoering



Uitvoering



Uitvoering



Keuren, testen en commissioning
V&V overall

V&V ontwerp V&V uitvoering
(Keuren & Inspecteren)

V&V commissioning
(Testen & Beproeven)

Nota overall
Scope Tunnel en PoC VCA

Nota
Scope Tunnel

Nota
Scope PoC VCA

Nota
Scope Tunnel

Nota
Scope PoC VCA

Gereed Gereed

ONA’s e.a.ONA’s e.a.

Opwerking as built

VerificatierapportenVerificatierapporten

Opwerking as built

ONA’s e.a.ONA’s e.a.

Opwerking as built

VerificatierapportenVerificatierapporten

Opwerking as built

BIM toelichting

Keur & 
Inspectieform

BIM toelichting

Keur & 
Inspectieform

In bewerking 

VerificatierapportenVerificatierapporten

Keur & 
Inspectieform

Keur & 
Inspectieform

VerificatierapportenVerificatierapporten

In bewerking In bewerking 

In bewerking 

In bewerking 

In bewerking In bewerking 

Nota
Scope Tunnel

Nota
Scope PoC VCA

STD & STRSTD & STR

In bewerking 

VerificatierapportenVerificatierapporten

STD & STRSTD & STR

VerificatierapportenVerificatierapporten

In bewerking In bewerking 

In bewerking 

In bewerking In bewerking 

Documenten V&V-ontwerp gereed met CDR
- Verificatierapporten per object (TTI en civiel/bouwkundig)

# ONA’s e.a. zijn bewijsdocument
- Verificatierapport objectoverstijgend
- Overall nota’s per scopedeel met toelichting op validatiemomenten

Documenten V&V-uitvoering
- Verificatierapporten per object (TTI en civiel/bouwkundig) voor alleen de eisen die in fase 
uitvoering van toepassing zijn (via AFW tussen project-programma vastgelegd)

# K&I-formulieren en deels het BIM als bewijsdocument
# K&I-formulieren per object  (TTI en civiel/bouwkundig) geclusterd, aangevuld met 
deels maatwerk [Sluisbuurt, asfalt, DGW, DGO, valbeveiliging]

- Overall nota’s per scopedeel gaan in op:
# Hoe is gewerkt en gecontroleerd vrijgegeven via BIM
# Idem voor K&I-form via BIM360field en maatwerk
# Leeswijzer voor beide voorgaande punten via 5-10 voorbeelden 
# Welke validaties hebben plaatsgvonden (schouw secties, vluchtdeuren)
# Conclusies:

* Alle eisen zijn aangetoond in V-rapport of voorzien van CFW/AFW
* Transparant terugvindbaar
* Daarmee voldaan aan V&V-verplichting
* Eventueel restpunten

BIM

Documenten V&V-commissioning
- Verificatierapporten per object (TTI en civiel/bouwkundig) voor alleen de eisen die in 
fase commissioning van toepassing zijn (via AFW tussen project-programma vastgelegd)

#STR’n als bewijsdocument
# STD’s eerst alleen als basis, doorontwikkeling via STR en passende schone 
eindversie voor exploitatie

- Overall nota’s per scopedeel gaan in op:
# Hoe is gewerkt en gecontroleerd vrijgegeven via opbouw STD/STR
# Welke validaties hebben plaatsgvonden
# Conclusies:

* Alle eisen zijn aangetoond in V-rapport of voorzien van CFW/AFW
* Transparant terugvindbaar
* Daarmee voldaan aan V&V-verplichting
* Eventueel restpunten

Kernpunten V&V-nota overall:
- Samenhang tussen onderliggende V&V-
nota’s en onderliggende stukken
- Conclusie dat overall is ontworpen binnen 
contractuele kaders (functioneel/dynamisch 
gedrag via keten KES-use cases-EA-software 
bouwblokken)
- Conclusie dat is gebouwd conform ontwerp 
en werking functioneel/dynamish gedrag is 
vastgesteld conform ontwerp

K&I-formulieren en STD/STR opgebouwd uit:
1) eisen Relatics
2) analyse ontwerp
3) vakmanschap
Er zijn dus meer K&I-regels en T&B-testcases 
dan er eisen zijn!

K&I-formulieren en STD/STR opgebouwd uit:
1) eisen Relatics
2) analyse ontwerp
3) vakmanschap
Er zijn dus meer K&I-regels en T&B-testcases 
dan er eisen zijn!

K&I-formulieren en STD/STR opgebouwd uit:
1) eisen Relatics
2) analyse ontwerp
3) vakmanschap
Er zijn dus meer K&I-regels en T&B-testcases 
dan er eisen zijn!

V&V-producten Alliantie PHT

Renovatie Piet Heintunnel



Oplevering december 2022



Pauze



Het openstellingsproces van de Piet 
Heintunnel

Jeroen Schrijver 
(tunnelbeheerder gemeente Amsterdam)

14-09-2023



Openstellingsproces: de voorbereiding 



Openstellingsproces: tijdlijn 

20 januari: 
daadwerkelijke 

openstelling

17 januari:
ontvangst 

openstellingsvergunning

5 januari ‘23:
aanvraag

 openstellingsvergunning

23 december:
aanvullend advies VB

november:
validatietests

21 oktober:
voorlopig advies 

VB

30 september ‘22:
oefening met de 

hulpdiensten



Validatie

• In november zijn validatietests gedaan
• Aangetoond dat de vier veiligheidsprocessen verantwoord 

afgewikkeld kunnen worden:
• Verkeersafwikkeling
• Incidentbeheersing
• Zelfredzaamheid
• Hulpverlening

• Te beantwoorden vragen:
• Werkt het?
• Werkt het veilig?
• Kan men ermee werken?
• Blijft het werken?

• Voorbeeld is test met groot aantal voertuigen die door de 
tunnel rijden.



Advies veiligheidsbeambte

• Formeel advies bij openstellingsvergunning
• Twee veiligheidsissues:

• Onmogelijkheid in gelijktijdige bediening audio-
/videosystemen en overige TTI

• Benodigde openingskracht vluchtdeuren
• VB adviseert negatief op de openstelling.



Gelijktijdige bediening



Vluchtdeuren



Aanvraag openstellingsvergunning

• Aanvraag in afwijking advies veiligheidsbeambte
• Motivatie:

• Gelijktijdige bediening: restrisico geaccepteerd door 
college van B&W

• Vluchtdeuren:
• Redundantie in ventilatie en openingskracht
• Restrisico is beperkt

• Afweging tussen veiligheid in tunnel versus veiligheid in 
stad bij langer dichte tunnel.

• College heeft raad geïnformeerd.



Openstellingsproces: vervolg

• Op 17 januari ontvangst openstellingsvergunning
• Daarna ombouw kruispunten, materialen van straat
• 20 januari, 20:30, tunnel daadwerkelijk open



Vragen?



Bedankt voor uw aanwezigheid
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