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1 INLEIDING

In dit document zijn de tijdwaarnemingen en opmerkingen verwerkt die zijn geconstateerd tijdens het
afzinken van element C. Onderlegger is het draaiboek afzinken, document I-CCT -TZ-C-260.C-01:
"Afzinken tunnelelement C".

In het eerste hoofdstuk is een evaluatie weergegeven van het afzinkweekend. Hierin zijn ook de al-
gemene opmerkingen van de tijdwaarnemers opgenomen.

In de volgende hoofdstukken zijn de tijdwaarnemingen opgenomen. De hoofdstuknummering komt
hierbij overeen met de hoofdstuknummering uit het draaiboek.

Tijdwaarnemers:
Zo 30-6-02
Zo 30-6-02
Zo 30-6-02 - Ma 01-07-02

06:15-14:10
14:10-21:00
21 :00-02:00

Maureen van de Luijtgaarden
Gerrit Ja'1 v.d. Horst
Karin van Gelderen

De opmerkingen van de tijdwaarnemers zijn cursief vermeld.
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2 EVALUATIE

2.1 Inleiding

Op 2 juli 2002 is een evaluatie gehouden van de afzinkoperatie van element C d.d. 30 juni 2002. Hier-
bij waren aanwezig: M. Smitt (CCT)

P. van Westendorp (CCT)
O. de Groot (CCT)
B. Louis (CCT)
R. Goetheer (CCT)
A Gerrits (Bouwdirectie )
C. de Jong (Bouwdirectie)

Onderstaande geeft een samenvatting van de besproken punten. Actiepunten worden voor het afzin-
ken van element 0 uitgevoerd.

2.2 Algemeen

• Technisch gezien verliep de operatie perfect.
• Op een aantal punten hebben we wat tijd verloren:

o Duikactie aantrekvijzel
o Eindmeting
o Positie Jacomina

• Personeel: De aanpassingen in de personeelsplanning hebben goed gewerkt. Een aantal mensen
zijn later begonnen en een aantal hebben tussendoor een rustpauze gehad. PWE is in het hotel
blijven slapen zodat hij de laatste werkzaamheden op maandag kon begeleiden. Een extra wal-
ploeg heeft ook goed gewerkt.

• Portofoonverkeer naar het element werkte niet altijd goed.

2.3 Ontmeren

• Om 6:30 was het element nagenoeg los en toen deze helemaal los was kon meteen gestart wor-
den met transport omdat de laatste boot al gepasseerd was.

2.4 Transport I inspannen element

• Om-8:30 was het element ter plaatse van de brug.
• Na de brug passage schoot het element wat te ver door naar voren. Bij de volgende elementen

het element iets eerder afremmen.
• Het draaien van het element ging goed.
• De voordraad was dit maal goed opgehangen.
• Het uitzetten van de lierdraden van de bok ging voorspoedig, zo ook met de lierdraden.

2.5 Inlieren I afzinkgereed maken

• Aan de voorzijde lag het element al onder de hijspunten terwijl de pontondraad nog niet vast zat.
Hierdoor slingerde het element wat.
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• De Jacomina lag aan de noordzijde van het element tijdens het afruimen. Hierdoor kon het ponton
nog niet vastgelegd worden want de Jacomina moest nog naar de zuidzijde. Volgende keer de Ja-
comina meteen al aan de zuidzijde neerleggen voor het afruimen.

2.6 Afzinken

• De pompen voor het vullen van de tanks werkten nu goed.
Het element is eerst onder water gelaten voordat de inlierlijn gecorrigeerd is. Aan de achterzijde is
de lijn steeds wat afwijkend geweest terwijl hij primair steeds goed lag.
Schommelingen in de x- en y-richting waren minder dan bij element b. Waarschijnlijk omdat de
kracht in de inlierdraden steeds rond de 10-15 ton is gehouden.
Schommelingen in y na verplaatsen positie bok:
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• De ballastploeg is in het element gebleven tot dz was ca. 4 meter.
• De tonnages in de hijspunten was niet zo duidelijk. Er zat behoorlijk wat verschil tussen de tonna-

ges van de twee punten aan de secundaire zijde alsook aan de primaire zijde. Dit kwam doordat
we hebben afgezonken met een vierpuntsoplegging. De secundaire hijspunten (bok) waren niet
gekoppeld. Het was niet zodanig lastig dat we het voor element 0 anders willen doen.

• Het is duidelijk te merken dat de bok trager reageert bij het laten zakken van het element. Eerst
reageert de bok, daarna komt het element erachter aan. Bij element 0 moeten we er wel op letten
dat we het element rustig op de pen-vang terecht laten komen. Hiertoe de snelheid op het laatste
deel aanpassen.

• Controlemoment voor Geocon en meetkundige dienst werkte goed. Ook werkte goed dat ze alle
commando's van Peter konden uitluisteren.

• Bij het aflaten tot dz=200 mm van het element aan de primaire zijde kwam de vang in eerste in-
stantie naast de pen terecht omdat de dy primair nogal slingerde en de vang de pen niet op het
juiste moment raakte (de dy was te groot). Bij de tweede poging ging het wel goed.

• Bij het aanbrengen van de aantrekvijzel bleek het vijzel, na het uitschuiven, scheef te zijn komen
liggen. De duiker had daardoor veel extra tijd nodig om het vijzel weer in de goede lijn te leggen.
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Oorzaak was een extra bevestigingslijn die de duiker tijdelijk had aangebracht, maar vervolgens
vergeten was los te maken.

• Voor het legen van de zinkvoeg lag het element aan de secundaire zijde nog ongeveer 15 cm uit
de lijn (naar noordzijde). Met moeite kon dit verlaagd worden tot 6 cm door de bok te verplaatsen.
Toen is geprobeerd de zinkvoeg te legen en dat is gelukt.

• Bij de eindmeting door de schacht werd gemeten dat het element aan de secundaire zijde een
dy=+1ü8 mm had (is fysiek niet mogelijk, dan zou de zinkvoeg open moeten hebben staan). Bij
een controlemeting via de deuren was dat dy=-2ü mmo Door de extra meting via de deuren is tijd
verloren omdat er eerst nog een rekenslag gemaakt moest worden om deze meting te kunnen
doen. Een en ander in verband met het ontbreken van een meetpunt secundair op de meetmast.

• De meting door de schacht ging snel.
• Van te voren controleren of alle meetbouten nog aanwezig en zichtbaar zijn. Nu moest één meet-

bout nog vrijgehakt worden, en één bleek verdwenen te zijn.
• Aan het positioneren van de schacht aan de secundaire zijde volgende keer meer prioriteit geven.

Dit geeft veel voordelen voor de metingen.
Voor de nauwkeurigheid van de metingen moet de schacht altijd secundair staan. Het primair zet-
ten van de schacht bij element C had als reden, dat de schacht dan uit het kanaal stond (veilig-
heid). Echter dit bemoeilijkt de eindmeting dy.

• Het monteren van de pen-vang en het ballasten van het element ging perfect.
• Het eerst lossen van de voordraad en daarna de achterdraad ging goed en leverde tijd op.
• Tijdens het afzinkgereed maken zijn de fenders aan de hijspunten opgehangen zodat ze gelijktij-

dig met de hijspunten omhoog gehaald konden worden. Dit bleek echter niet zo handig voor de
duiker tijdens het verwijderen. Bij het losmaken van de laatste bout schoof de fender plotseling
weg. Voortaan niet meer zo uitvoeren.

• Planning was om na het lossen van de hijspunten aan de secundaire zijde eerst de toegangs-
schacht te verwijderen en daarna de meetmast. In verband met de tijd is ervoor gekozen om di-
recht na het lossen van de hijspunten de meetmast eraf te halen. De schacht is pas de volgende
dag verwijderd. Dit was wel wat lastiger voor het onderstromen.

• Het legen van de zinkvoeg ging snel, mede in verband met de inzet van een zwaardere pomp.
• De lengte van de koppelstukken voor het BWLS waren te kort. Voor de volgende elementen de

lengte controleren.

2.7 Onderstromen

• Voorstel van CCC: maandag starten met aanvullen en dinsdag pas starten met het onderstromen.
Komt voor ons ook beter uit in verband met het aanbrengen en testen van de telemetrie.
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5 ONTMEREN, TRANSPORT NAAR DE ZINKSLEUF EN INSPANNEN TUNNELELEMENT

5.4 ONTMEREN

5.4.1 Werkzaamheden

NO TIJD OMSCHRIJVING

6:40 Jacomina aanwezig
6:40 Roro Express (laatste boot) Louisse Russ
6:45 Op tunnelelement

1 6:50 Mobilisatie duw- en sleepboten, transportleider en runners naar de werkplek

2 6:50 Voor vertrek, laatste werkoverleg met alle bevoegde personen en kapiteins.

3 6:45 Vastmaken sleepboten en duwboot

4 7:05 Tunnelelement ontmeren bij de afmeerplaats in de 7e Petroleumhaven / Brittannle-
haven

7:15 Draad Co stuurboord losgebroken, wordt staalkabel als strop

5 .......... Aanbrengen fendering t.b.v. inlieren.
Was al aanwezig

6 7:25 Transport richting afzinklocatie

5.5 TRANSPORT NAAR DE ZINKSLEUF

5.5.1 Werkzaamheden

NO TIJD OMSCHRIJVING

1 .......... Transport volgens aangegeven route

2 .......... Uitvaren 7e Petroleumhaven,

7:45 Draaien

3 8:00 Transport volgens aangegeven route,

4 8:45 Brugpassage Calandbrug (Hef geopend),

5 8:50 Aankomst op afzinklocatie

9:00 Duwboot primair los. Element in positie om gedraaid te worden

8
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9:05 Duwboot wordt aan de secundaire zijde eenoekoooeki.

6 9:05 Positioneren TE voor de zinksleuf
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5.6 INSPANNEN TUNNELELEMENT

5.6.1 Werkzaamheden

NO TIJD OMSCHRIJVING

1 9:05 Draaien en positioneren tunnelelement.

2 10:45 Positioneren lierponton.
Kon pas later omdat de Jacomina noq naar de zuidzijde moest.

3 9:50 Aanbrengen haaldraad KWH en stuurdraad KWS (lierdraad van respectievelijk LWH
en LWS),

4 11:20 Aanbrengen langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH).

5 10:05 Voorspannen haaldraad KWH en langsverhaaldraad KPH met 20T (LWH en LPH),

6 11:45 Boten secundair los,

7 11:30 Aanspannen dwarsverhaaldraden KP1 en KP2 (lierdraden van LP1 en LP2)

8 10:15 Positioneren tunnelelement voor de zinksleuf in de oever,

9 11:45 Duwboten t.p.v. zinksleuf west begeleiden het tunnelelement totdat deze volledig is
ingespannen in de inlierdraden,

10 12:00 Gereed voor inlieren.

11 10:30 Verwijderen acoreoaat. brandstoftank en zwerfkast

12 9:15 Fenderinq in het water hartoen

9:30 Verwijderen duwbootframes
9:45 Verwijderen bolders
10:00 Bolder B2Ms verwijderd
10:10 Duwboot {os naar westoever
11:00 Draden lierponton in de knoop
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6 INLIEREN TUNNELELEMENT IN ZINKSLEUF

6.4 Werkzaamheden

NO TIJD OMSCHRIJVING

1 11:45 Inlieren TE met secundaire zijde onder stempels,

2 12:00 Positioneren tunnelelement met dx = ca. 1000mm onder afzinktraverse.
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7 AFZINKGEREEDMAKEN TE OP DE DEFINITIEVE AFZINKLOCATIE

7.5 AFZINKGEREEDMAKEN

7.5.1 Werkzaamheden

NO TIJD OMSCHRIJVING

1 12:15 TE gepositioneerd met dx = ca. 1000mm,

2 12:00 Positioneren drijvende bok,

3 12:00 TE bevestiqen aan de hiisdraden,

4 12:15 Overzetten elektra t.b.v. inwendiqe TE,

5 11:45 8al!astwater inlaten,

6 12:15 Aanpassen dekmeubilair, - leeamaken dek

7 13:00 TE ligt qereed voor afzinken.
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8 AFZINKEN TUNNELELEMENT

8.4 WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden worden aangegeven in het flowplan OTAO-uitvoering "Afzinken detail" (zie ","1.7).

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ HET STAPPENPLAN AFZINKPROCEDURE:
Bïla e 9: Een visuele weer ave van het sta en lan van de afzinkbewe in en.
Bijlage 10:. Een geabstraheerde uitwerking van het stappenplan van de afzinkbewegingen tot een

schematische X-Z-diagram met bijbehorende afbeeldingen.

UITGANGSPUNTEN START AFZINKEN TE C
POSITIONERING
Waterstand Calandkanaal
X- ositie tunnelelement
V-positie tunnelelement

Z-positie tunnelelement bij NAP en Vb = 300mm
(E.e.a. echter afhankelijk van waterstand)
Definitie dx, dy en dz:

n~~~I I

I II <0
I I

.I I

I

l
I
I._-]_:

'"D ••
ID11 \. I \.' L \
é-l-~j

,---------
I

I
II.

Aan de secundaire zijde worden dx, dy en dz aangegeven t.p.v. de vijzelpennen (midden tussen de
twee ennen
BALLASTEN
In het hierna volgende stappenplan is gebruik gemaakt van een recente representatieve meting van
de zoutverticaal op de afzinklocatie. Deze meting is bijgevoegd in bijlage 11. Deze meting heeft als
basis gediend voor de ballastwater berekening en de daaruit volgende waarden die in de tabellen zijn
-opgenomen.
De keuze van de definitieve waarden is afhankelijk van de zoutverticaal van het kanaalwater die pas
vlak voor het afzinken wordt be aald.
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8.4.1 Afzinken TE C

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN

1 .......... STARTPOSITIE TE
dx ca.1000mm ............................
dYorimair Omm dYsecundair Omm p: ........... Is:...........
dz"rimair(NAP) 14773 mm dZsecundair(NAP) 16851 mm P: .......... · Is:...........
dZorimalr dZsecundalr

1a 12:00 Koppelen afzinkdraden hijspunten H2 aan traverse.

1b 12:15 Koppelen afzinkdraden hijspunten H1 aan bok.

1c 12:45 Aanspannen afzinkdraden primair door lieren LT1 N en LT1Z
op spanning te brengen.

1d 12:30 Aanspannen afzinkdraden secundair door lieren bok op span-
ninq te brenoen.

1e Let op dat deze hijspuntbelasting te allen tijde tussen deze
qrenswaarden blijft:

HIJSPUNTBELASTING
Minimaal Maximaal
Primair =25 T/hijspunt primair 1=50 T/hijspunt
Secundair =25 T/hiispunt secundair 1=50 T/hijspunt

1f 11:45 Ballastoloeq kan het TE betreden.

19 11:45 Start vullen primaire en secundaire ballasttanks met volgende
uitqanqspunten:
• Element ballasten tot vrijboord = 5 cm .
• Soortelijk gewicht water = 1010 kq/m3

HIJSPUNTBELASTING VOOR VULLEN:
Primair OT per hijspunt
Secundair OT per hijspunt

VULLEN BALLASTTANKS
Primair
NP 115 cm ............................
ZP 115 cm ............................
Secundair
NS1 65 cm ............................
NS2 65cm ............................
NS3 65 cm ............................
ZS1 65 cm ............................
ZS2 65cm ............................
ZS3 65 cm ............................
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN

HIJSPUNTBELASTING NA VULLEN:
Minimaal Maximaal
Primair =25 T/hiispunt primair I =50 T/hiispunt .............................
Secundair =25 TIhijspunt secundair I =50 TIhijspunt .............................

Voor vullen/leqen ballasttanks zie PWII-CCT-TZ-C-262.7

2 START AFZINKGEREEDMAKEN

2a .......... Onderstaande werkzaamheden zijn onderdeel van het afzink-
gereedmaken van TE C. deze werkzaamheden worden uitge-
breid beschreven in PWI afzinkgereedmaken TE C (I-CCT-TZ-
C-250.C)

.......... • Aansluiten elektriciteit TGS en inwendiqe TE

.......... • Stallen bodemplaat mangat

.......... • Aansluiten elektriciteit meetmast

2b Tegelijkertijd kunnen de volgende onderdelen worden verwij-
derd:

.......... • Fenderinq

.......... • Sleepbolders B2P, B2S en B2MM

.......... • Sleepbolders B1

........... • Gina-bescherminq

........... • Bescherminq secundaire zijde

...........
2c .......... Invullen checklist I-CCT-TZ-C-216.3.C

2d .......... INTERN WACHTMOMENT AFZINKEN
Bij voortzetten operatie:

4 START AFZINKEN

4a 13:00 Doorgaan vullen primaire en secundaire ballasttanks totdat
theoretische afzinkbelastinq;

HIJSPUNTBELASTING VOOR VULLEN:
Minimaal Maximaal
Primair =25 T/hiispunt primair 1-50 T/hijspunt ............................
Secundair -25 T/hiispunt secundair 1-50 Trhiispunt ............................

VULLEN BAL LAS TTANKS
Primair 13:05 13:20 13:55
NP 220 cm 130 cm 150 cm 175 cm 190 cm
ZP 220 cm 130 cm 150 cm 175 cm 190 cm
Secundair
NS1 125 cm 75 cm 90 cm 105 cm 110 cm
NS2 125 cm 75 cm 90 cm 105 cm 110 cm
NS3 125 cm 75 cm 90 cm 105 cm 110 cm
ZS1 125 cm 75 cm 90 cm 105 cm 110 cm
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
ZS2 125 cm 75 cm 90 cm 105 cm 110 cm
ZS3 125 cm 75 cm 90 cm 105 cm 110 cm

HIJSPUNTBELASTING NA VULLEN:
Primair 50T per hijspunt 30 ton 125 ton
Secundair 50T Der hiispunt 10 ton 140 ton

Voor vullen/leqen ballasttanks zie PWII-CCT-TZ-C.262.7

13:30 JLE aeet WK-finale kijken

4b 14:00 TE gaat door waterlijn, TE nog niet op de juist inlierlijn. Wijkt
ca. 0.5 maf.

4c ........... NOTEREN BIJ WELKE DZ TE DOOR WATERLIJN GAAT
dx 1000mm ................................
dVnrimair Omm dVsecundair Omm p: ........... Is: ...........
dZnrimair(NAP) 14473 mm dZsecundair(NAP) 16551 mm P: ........... T s: ...........
dZorimair dZsecundalr
(14773 - 300 - 14473) (16851 - 300 - 16551)

5 TE 1.5 METER LATEN ZAKKEN lINCLUSIEF VRIJBOORD-'

14:10 Start zakken
14:25 Positioneren

14:50 EINDPOSITIE TE
dx 1000mm .............................
dVnrim~ir Omm dVsecundair Omm p: ........... Ts: ...........
dZnrimair(NAP) 13273 mm dZsecundair(NAP) 15351 mm p: ........... Is: ...........

dZnrimalr dZsecundair
(14473 - 1200 = 13273) (16551- 1200 = 15351)

5a .......... Gelijktijdig vieren afzinkdraden LT1N, LT1Z, en lieren drijven-
de bok
Vieren afzinkdraden LT1N, LT1Z en lieren drijvende bok
Primair I 1500mm I Liersnelheid ca. 0,25 m/min ............................

Secundair I 1500mm \ Liersnelheid ca. 0,25 m/min ..............................

5b 14:55 trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en ............................
lanasverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

5c 15:00 Controleren waterdichtheid toegangsschacht. Indien nodig
strooien met koelas.

6 ONDER HELLING BRENGEN TUNNELELEMENT

15:05 - EINDPOSITIE TE
15:15

dx 1000mm ............................

dVnrimair Omm dYsecundair Omm p: ........... Is: ...........
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comblnatle caland tunnelces~ Document: Evaluatie & tijdwaameming afzinken element C
Doc.nr: I-CCT-TZ-C-260.Ce-01
Datum: 2 juli 2002
Auteur: CCT-OTAO

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
dZorimair(NAP) 13273 mm IdZsecundair(NAP}113273 mm IJ: ........... Is:...........
dZDrimalr IdZsecundalr I

NOGiets naar achteren oostticneren

6a .......... Vieren afzinkdraden LT1 N, LT1Z en lieren drijvende bok
Primair 178mm I Liersnelheid ca. 0,25 m/min ............................
Secundair 12078 mm I Liersnelheid ca. 0,25 m/min ............................

6c .......... Controleren positie tunnelelement

6d .......... Eventueel corriqeren positie tunnelelement

7 AFZINKEN TE TOT DZ = 400MM
.......... EIND POSITIE TE

dx 1000 mm ..............................
dYnrimair Omm IdYsecundair [O rnm p: ........... 1s: ...........
dZorimair 400 mm 1dZsecundair 1400 mm IJ: ........... 1s: ...........

7a .......... Vieren afzinkdraden LT1 N, LT1Z en lieren drijvende bok in 3
stappen

7b .......... Stap 1 (afzinken tot dz = 11300 mm) DZprimair= 12.79m
Dzsec = 15 :50m

Primair,(NAP} 11973 mm 1Liersnelheid ca. 0,25 m/min ............................
Secundair (NAP) 11973 mm 1Liersnelheid ca. 0,25 m/min ............................

7c 14:20 Bijvullen ballasttanks

HIJSPUNTBELASTING VOOR VULLEN:
Primair 132T per hijspunt PN: 23ton 1PZ: 32 ton
Secundair I 25T per hiisount SN: 4 ton I SZ: 30 ton

INDIEN DE AFLEZING HIJSPUNTBELASTING < 25T, DAN
BIJVULLEN BALLASTTANKS:

14:45 VULLEN BALLASTTANKS
Primair
NP 230 cm was: 190 cm 210 cm
ZP 230 cm 210 cm
Secundair
NS1 135 cm was: 110 cm 120 cm
NS2 135 cm 120 cm
NS3 135 cm 120 cm
ZS1 135 cm 120 cm
ZS2 135 cm 120 cm
ZS3 135 cm 120 cm

HIJSPUNTBELASTING NA VULLEN:
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combinatie caland tunnelCCS~ Document:Evaluatie & tijdwaameming afzinken element C
Doc.nr: I-CCT-TZ-C-260.Ce-Q1
Datum: 2 juli 2002
Auteur: CCT-OTAO

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
14:45 Primair 50T per hijspunt PN: 30ton PZ:50ton

Secundair 50T per hijspunt SN: 40ton SZ: 40 ton

Voor vullen/legen ballasttanks zie PWII-CCT-TZ-C-262.7

Gedurende het afzinken de trekkracht in langsverhaaldraad .............................
KWH (lierdraad van LWH) en langsverhaaldraad KPH (lier-
draad van LPH) ca. 5-10T.

14:50 dZorimair dZsecundair I p: 11.29m s: 12.83m
14:50 Primair 50T per hijspunt PN: 37ton PZ:58ton

Secundair 50T per hijspunt SN: 40ton SZ: 40 ton

15:10 dZorimair dZsecundair I c: 11.13m s: 11.28m
15:10 Primair 50T per hijspunt PN: 36ton PZ: 55 ton

Secundair 50T per hijspunt SN: 30ton SZ: 40 ton

7d 15:40 Stap 2 (afzinken tot dz = 7300 mm) DZca.8m
Primair (NAP) 14000 mm I Liersnelheid ca. 0,25 m/min ............................
Secundair (NAP) 14000 mm I Liersnelheid ca. 0,25 m/min .............................

7e Bijvullen ballasttanks

HIJSPUNTBELASTING VOOR VULLEN:
Primair 25T per hijspunt PN: 27ton PZ: 45ton
Secundair 26T per hijspunt SN: 20ton SZ: 20ton

INDIEN DE AFLEZING HIJSPUNTBELASTING < 25T, DAN
BIJVULLEN BALLASTTANKS:

15:45 VULLEN BALLASTTANKS
Primair
NP 250 cm was: 210 cm 220 cm
ZP 250 cm 220 cm
Secundair .......
NS1 145 cm was: 120 cm 125 cm 130 cm
NS2 145 cm was: 120 cm 125 cm 130 cm
NS3 145 cm was: 120 cm 125 cm 130 cm
ZS1 145 cm was: 120 cm 125 cm 130 cm
ZS2 145 cm was: 120 cm 125 cm 130 cm
ZS3 145 cm was: 120 cm 125 cm 130 cm

HIJSPUNTBELASTING NA VULLEN:
Primair 50T per hijspunt PN: 40ton PZ: 42ton
Secundair 5ûT per hijspunt SN: 40ton SZ: 60ton

Voor vullen/leqen ballasttanks zie PWI I-CCT-TZ-C-262.7

Gedurende het afzinken de trekkracht in langsverhaaldraad ............... - . . . . . . . ....
KWH (lierdraad van LWH) en langsverhaaldraad KPH (lier-

I

draad van LPH) ca. 5-10T.
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combinatie caland tunnelCCS~ Document: Evaluatie & tijdwaameming afzinken element C
Doc.nr: I-CCT-TZ-C-260.Ce-Q1
Datum: 2 juli 2002
Auteur: CCT-OTAO

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN

7f 15:55 Stap 3 (afzinken tot dz - 400 mm)
Primair (NAP) 6900 mm Liersnelheid ca. 0,25 m/min .............................
Secundair 6900 mm Liersnelheid ca. 0,25 m/min ............................
(NAP)

HIJSPUNTBELASTING NA AFZINKEN TOT DZ = 400MM:
Primair I 36T per hiispunt ............................
Secundair 140T per hüsount SN: 40ton I SZ: 50ton

INDIEN DE AFLEZING HIJSPUNTBELASTING < 25T, DAN
BIJVULLEN BALLASTTANKS:

Gedurende het afzinken de trekkracht in langsverhaaldraad ...............................
KWH (lierdraad van LWH) en langsverhaaldraad KPH (lier-
draad van LPH) ca. 5-10T.

7q 16:25 Controleren positie tunnelelement
Verschil in meetgeevens in y-richtina, controle metinaen

16:35 Overeenstemmina over metineen

7h ........... Eventueel corrieeren positie tunnelelement

8 HALEN MET LANGSVERHAALDRAAD TOT DX = 250MM

16:40 EINDPOSITIE TE
dx 250 mm ............................
dYnrimair Omm Icvsecundair l ü mrn IJ: ........... Is:...........
dZnrimair 400 mm IdZsecundair 1400 mm 0: ........... Is:...........

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en Haal: 15 ton
lanosverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T. Ponton: 13 ton

8a 16:45 Langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) 750mm halen ............................
ca.O,1m/min

8b .......... Controle afstandsmeting met meetstaven door kopschot TE B.
oom: Na rnetinq tasterpen teruotrekken.

8c .......... Controleren positie tunnelelement

8d .......... Eventueel corrieeren positie tunnelelement

9 16:50 AFZINKEN TOT DZ = 200MM

.......... EINDPOSITIE TE
dx 250 mm ............................
dYnrimair Omm I dYsecundair [O mrn 0: ........... 15: ...........

dZorimair 200 mm IdZsecundair 1200 mm p: ........... 15: ...........

9a 16:55 Geliiktiidiq vieren afzinkdraden LT1 N, LT1 Z en drijvende bok.
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comblnatle caland tunnelCCS~ Doeument:Evaluatie & tijdwaameming afzinken element C
Doe.nr: I-CCT-TZ-C-260.Ce-01
Datum: 2 juli 2002
Auteur: CCT-OTAO

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
Vieren afzinkdraden LT1N, LT1Z en drijvende bok
Primair 1200mm I Liersnelheid ca. 0,05 m/min ............................
Secundair 1200mm I Liersnelheid ca. 0,05 m/min ............................

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en ............................
langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

9b 17:00 Controleren positie tunnelelement

9c Eventueel corrieeren positie tunnelelement

Haallier naar 20 ton trekken

HIJSPUNTBELASTING NA AFZINKEN TOT DZ - 400MM:
Primair I PN: 32ton IPZ: 48ton
Secundair I SN: SOton I SZ: SOton

10 HALEN MET LANGSVERHAALDRAAD TOT DX = 150MM

.......... EINDPOSITIE TE
Dx 150 mm ............................
DYnrimair Omm IdYsecundair lOrnrn p: ........... Is:...........
DZorimair 200 mm IdZsecundair 1200 mm p: ........... Is:...........

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en ............................
langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

10a .......... Langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) 100mm halen ............................
ca. 0,1m/min

10b .......... Controle afstandsmeting met meetstaven door kopschot TE B.
oom: Na rnetinq tasterpen tenrotrekken.

10c .......... Controleren positie tunnelelement

10d .......... Eventueel corrieeren positie tunnelelement

11 .......... WACHTMOMENT

Wachtmoment ingelast om TE tot rust te laten komen voordat
primair wordt neeroezet.

12 17:10 - DUIKINSPECTIE
17:40

Duikinspectie uitvoeren, waarbij zinkvoegomranding en Gina-
profiel worden qeïnspecteerd.

13 AFZINKEN TOT DZPRIMAII>= OMM PRIMAIR NEERZETTEN

AI uitgevoerd voor de duikinspectie
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combinatie caland tunnelCCS~ Document: Evaluatie & tijdwaameming afzinken element C
Doc.nr: I-CCT-TZ-C-260.Ce-01
Datum: 2 juli 2002
Auteur: CCT-OTAO

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN

.......... EINDPOSITIE TE
Dx 150 mm .............................
DYOrimair Omm dYsecundair [O mrn P: ........... Is: ...........
DZorimair o mm (=+50) dZsecundair 1200 mm o: ........... Is: ...........

13a .......... Lanqsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) blokkeren

13b .......... Gelijktijdig vieren afzinkdraden LT1N, LT1Z
lieren van drïvende bok op rem
Primair 200mm I Liersnelheid ca. 0,05 m/min ............................
Secundair Omm ILiersnelheid ca. 0 m/min ............................

Afname hijspuntbelastinq primair bij vanq op pen
AFNAME HIJSPUNTBELASTING:
Primair 15T per hijspunt ............................
Secundair OT per hijspunt ............................
Eindwaarde Hiispuntbelastlno:
EINDWAARDE HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair =10 T/hijspunt primair 1=35 T/hijspunt ............................
Secundair =25 T/hijspunt secundair 1=50 T/hijspunt ............................

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en ............................
lanqsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

13c .......... Controleren positie tunnelelement

13d .......... Eventueel corrieeren positie tunnelelement

14 AFZINKEN TOT DZSECUNDAIl>= OMM SEC. NEERZETTEN

AI uitgevoerd voor de duikinspectie

(t.b.v. controle positionering tegels)

.......... EINDPOSITIE TE
Dx 150 mm ............................
DYnrimair Omm dYsecundair lOmrn p: ........... Is:...........
DZorimair o mm (=+50) dZsecundair 10 mm (=+50) p: ........... Is:...........

Langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) blijft geblok-
keerd.

14a .. . . . . .. .. LT1N en LT1Z op rem
Gelijktijdig vieren lierdraden drijvende bok

.. . . . . . ... Primair Omm I Liersnelheid ca. 0,05 m/min ............................
Secundair 200mm I Liersnelheid ca. 0 m/min ............................

Afname hijspuntbelasting secundair bij pen op tegels
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combinatie caland tunnelCCS~ Document:Evaluatie & tijdwaameming afzinken element C
Doc.nr: l-CCT- TZ-C-260.Ce-D1
Datum: 2 juli 2002
Auteur: CCT-OTAO

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
AFNAME HIJSPUNTBELASTING:
Primair OT per hijspunt ............................
Secundair 15T per hijspunt ............................
EINDWAARDE HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair =10 T/hiispunt primair 1-35 Tïhllspunt ............................
Secundair -1 OT/hijspunt secundair I -35 T/hijspunt ............................

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en ............................
langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

14b .......... Controleren positie tunnelelement.

14c ........... Eventueel corrieeren positie tunnelelement.

15 DZSECUNDAII>VAN DRUK AF HALEN

AI uitgevoerd voor de duikinspectie

15a .......... De positie van de tegels is bekend. Eventueel kunnen de se-
cundaire vijzelpennen worden bijgesteld.

CORRECTIE VIJZELPENNEN
Vijzelpen noord .......... mm ............................
Vijzel pen zuid .......... mm ............................

EINDPOSITIE TE
Dx 150 mm .............................
DYorimair Omm dYsecundair l o rnrn p: ........... Is:...........
DZnrimair o mm (=+50) dZsecundair 10 mm (=+50) p: ........... Is:...........

Vijzels aantreksysteem blijven geblokkeerd
..........

15b .......... LT1N en LT1Z op de rem
Gelijktijdig halen afzinkdraden drijvende bok
Halen tot druk afneemt
Primair [Ornrn I Liersnelheid ca. 0 m/min ............................
Secundair [Ornrn I Liersnelheid ca. 0,05 mlmin ............................

Toename hllsountbelastino secundair bij pen los van teeels
TOENAME HIJSPUNTBELASTING:
Primair OT per hijspunt ............................
Secundair 10T per hijs punt ............................
EINDW AARDE HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair =10 T/hiispunt primair 1=35 T/hijspunt ...... - .....................
Secundair =20 T/hijspunt secundair 1=45 T/hijspunt ............................

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en ............................
langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.
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combinatie calend tunnel

~~

Document: Evaluatie & tijdwaameming afzinken element C
Doc.or: I-CCT-TZ-C-260.Ce-Q1
Datum: 2 juli 2002
Auteur: CCT-OTAO

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
15c .......... Controleren positie tunnelelement

15d .......... Eventueel corrieeren positie tunnelelement

18:20 Taklift aftoppen. Dit omdat element omhoog is gekomen door
opkomend water.

16 AANBRENGEN TREKVIJZEL AANTREKSYSTEEM

16a 17:45 Vijzels V351iggend op TE B volledige uitslag geven.

16b 17:45 - Duiker maakt draadstuk K48-04-11, 7 aan zijde TE C los van
20:00 vijzel V35 en brengt deze aan onderdoor de langsverhaal-

draad KWH op de onderste laag om bolder B2MP van TE C.
(volgens tekening T-CCT-TZ-C-3177.C in biilaoe 7)

16c .......... Duiker koppelt draadstuk K48-04-11,7 aan vijzel V35 m.b.v.
H35 sluiting. (volgens tekening T-CCT-TZ-C-3177.C in bijlage
7)

16d 20:05 Aantrekken vijzels totdat spanning in het aantreksysteem toe-
neemt.

17 AANTREKKEN MET VIJZEL TOT DX = OMM

17a 20:10 Aantrekken met vijzel in het aantreksysteem tot het Gina-
neusje teoen de zinkvoegplaat loopt.

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en ............................
langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

17b 20:15 Afstandsmeting met meetstaven door het kopschot TE B.

17c 20:20 Bij het aanliggen van de gina tegen de zinkvoegplaat zal de ............................
kracht in de vijzel sterk toenemen. Kracht in vijzels laten oplo-
pen tot 35T per vijzel (totaal 70T)

20:35 Gereed 70 ton

HIJSPUNTBELASTING
Primair I PN: 36ton IPZ: 31ton
Secundair 1 SN: 45ton I SZ: 40ton

17d .......... Controleren positie tunnelelement.

17e .......... Eventueel corrigeren positie tunnelelement.

18 DZsEcuNDAIRWEER NEERZETTEN

.......... EINDPOSITIE TE
Dx 1150 mm ............................
DYonmair [ü mrn I dysecundair [ü rnrn p: ........... Is: ...........
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combinatie caland tunnelCCS~ Document:Evaluatie & tijdwaameming afzinken element C
Doc.nr: I-CCT-TZ-C-260.Ce-01
Datum: 2 juli 2002
Auteur: CCT-OTAO

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
DZorimair 10 mm (=+50) dZsecundair 10 mm (=+50) p: ........... Is:...........

18a ........... Vijzels aantreksysteem blilven geblokkeerd

18b 20:45 LT 1N en LT 1Z op de rem
Aflaten lierdraden bok
Aflaten tot druk in sec vijzelpennen toeneemt.
Primair [Omrn I Liersnelheid ca. 0 rn/rnin ..............................
Secundair [Ornrn I Liersnelheid ca. 0,05 mlmin ............. - ..............

Afname hijspuntbelasting secundair
AFNAME HIJSPUNTBELASTING:
Primair OT per hijspunt ..............................
Secundair 5T per hijspunt ............................
EINDWAARDE HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair 1=10 T/hiispunt primair 1=35 T/hiispunt ............................
Secundair 1=15 T/hijspunt secundair I =40 TIhijspunt .............................

Trekkracht in langsverhaaldraad KWH (lierdraad van LWH) en ............................
langsverhaaldraad KPH (lierdraad van LPH) ca. 5-10T.

18c 21:00 Controleren positie tunnelelement

18d 21:00 Eventueel corrieeren positie tunnelelement

19 LEGEN ZINKVOEG

19a 21:05 Afstandsmeting met meetstaven door het kopschot TE B.
Afstand markeren op meetstaaf met tape.

19b .......... Draaiafsluiters AKP1/3 in kopschot TE C primair openen .

19c 21:05 Vlinderkleppen AKP2/4 in kopschot TE C primair in één keer
open zetten en water uit de zinkvoeg laten lopen. Eerst hydro-
statisch, later pomp bijzetten. Een deel van het water uit de
zinkvoeg verpompen naar primaire ballasttanks ZP en NP.

19d .......... Zodra TE C minimaal 30mm naar voren is gekomen, de be-
luchtingsventielen in kopschot TE Bopenen.

1ge .......... De zinkvoeg verder legen in de primaire ballasttanks ZP en
NP van TE C:

VULLEN BALLASTTANKS
Primair Totale hoogte:
NP I +60 cm bijvullen ............................
ZP I +60 cm bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..

EINDPOSITIE TE
dx 1-80 mm ............................
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combinatie caland tunnelCCS~ Document: Evaluatie & tijdwaameming afzinken element C
Doc.nr: I-CCT -TZ-C-260.Ce-01
Datum: 2 juli 2002
Auteur: CCT-OTAO

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
dYnrimair lO rnrn dVsecundair l o rnrn D: ........... 1s: ...........
dz"rimair o mm (-+50) I dZsecundair 10 mm (=+50) D: ........... Is:...........

21:10 Contact tussen elementen

20 AFLATEN HIJSDRADEN PRIMAIR

20a 21:15 Zodra de tanks ZP en NP met +60 cm zijn bijgevuld, kan het
vullen worden doorgezet in de secundaire tanks (zie 21). Te-
qelilkertîid kunnen de primaire hiisdraden worden afeetaten.

Gelljktlidlu vieren afzinkdraden LT1Z, LT1 N
AFNAME HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair =15 T/hijspunt primair I -40 TIhiisDunt ............................
Secundair OT per hiispunt ............................
EINDWAARDE HIJSPUNTBELASTING:
Primair OT per hijspunt ............................
Secundair =15 T/hiispunt secundair I =40 T/hilsount .............................

21 RESTANT ZINKVOEG LEGEN

21a .......... De zinkvoeg verder legen en verdelen over de secundaire
ballasttanks ZS1 t/rn 3 en NS1 t/m 3 van TE C:

VULLEN BALLASTTANKS
Secundair Totale hooate:
NS1 + ca. 20 cm biivullen 155 cm
NS2 + ca. 20 cm bilvullen 155 cm
NS3 + ca. 20 cm biivullen 155 cm
ZS1 + ca. 20 cm bijvullen 155 cm
ZS2 + ca. 20 cm biivullen 155 cm
ZS3 + ca. 20 cm bilvullen 155 cm

21b .......... Draaiafsluiters AKP1/3 in kopschot TE C primair geopend
laten, de kleppen van de secundaire tanks openen, die van de
primaire tanks sluiten en doorpompen tot alle water uit de
zinkvoeg is weggepompt en verdeeld over de secundaire
tanks.

21c .......... Controleren positie tunnelelement

21d .......... Eventueel corriqeren positie tunnelelement

22 AFLATEN HIJSDRADEN SECUNDAIR

22a 21:50 Gelijktiidiq vieren afzinkdraden drijvende bok
AFNAME HIJSPUNTBELASTING:
Minimaal Maximaal
Primair OT per hijspunt ............................
Secundair =15 T/hijspunt secundair I =40 Tzhilsount ............................
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combinatie caland tunnelCCS~ Document:Evaluatie & tijdwaameming afzinken element C
Doc.nr: I-CCT-TZ-C-260.Ce-Q1
Datum: 2 juli 2002
Auteur: CCT-OTAO

NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN
EINDW AARDE HIJSPUNTBELASTING:
Primair IOT oer hijspunt ............................
Secundair OT per hilspunt ............................

22b .......... Controleren dwarshellino tunnelelement

22c .......... Eventueel corrigeren dwarshelling tunnelelement m.b.v. se-
cundaire vilzelpennen.

23 CONTROLEMETING LIGGING

23a .......... Kopschotdeuren TE B sec en TE C prim ooenen .

23b .......... Visuele inspectie van het zichtbare gedeelte van het Gina-
orofiel. (Controleren absolute waterdichtheid).

23c 21:47 Kopschotdeur TE C openen.

23d 23:00 Controlemetino:
• Asligging TE door toeoanosschacht
• Hoootetioqino via kopschotdeur

Toleranties:
Verticaal dYmax= 35mm
Horizontaal, in dwarsrichtinq dzmax= 20mm

23:30- Controlemeting binnendoor
01:40

23e .......... Plaatsen lekwaterpomp in zinkvoeg (gekoppeld aan langslei-
ding) om het restant water uit de zlnkvoeq te pompen.

24 PLAATSEN VIJZELS PRIMAIRE OPLEGGING

Start: Gelijktijdig met het uitvoeren van de controlemeting kunnen de
23:30 viizeis van de orimaire opleqqinq worden aanoebracht.

Zie tekeninq 3081.8 en 3081.9
Aantal Voleens onoave Strukton PSV
Massa Voleens opqave Strukton PSV
Bevestiqinqsmiddelen Voleens opqave Strukton PSV
Benodigd materieel Voleens cocave Strukton PSV
Werkmethode Voleens opqave Strukton PSV

25 01:40 BESLISMOMENT LIGGING TE

Op basis van de output van de controlemeting volgt de beslis-
sine omtrent de liqqinq van het TE.

Indien de dwarsliqqinq (y) niet correct, dan:
• Beslissing omtrent kwisoelen
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN

Indien de hoogtelgging (z) niet correct, dan:
• Secundair corriqeren met vijzelpennen .

26 .......... ACCEPTATIE LIGGING

Invullen acceptatie-liqqinq formulier volgens bijlage 12.

27 AF BALLASTEN TUNNELELEMENT

27a .......... Gelijktijdig met de start van het afvullen van de ballasttanks
kan worden gestart met de demobilisatie van het liernonton.

27b .......... Gelijktijdig met de start van het afvullen van de ballasttanks
kan worden gestart met het afruimen van het TE (zie hoofd-
stuk 9).

27c .......... Afvullen ballasttanks

Stap 1
BIJVULLEN BALLASTTANKS
Secundair Totale hoogte:
NS1 +40 cm bilvullen ............................
NS2 +40 cm bijvullen ............................
NS3 +40 cm bijvullen ............................
ZS1 +40 cm bijvullen ............................
ZS2 +40 cm bijvullen ............................
ZS3 +40 cm bijvullen ............................

Stap 2
LEGEN BALLASTTANKS
Primair waterniveau:
NP 255 cm ... - ........................
ZP 255 cm ............................

Stap 3
VULLEN BALLASTTANKS
Secundair waterniveau:
NS1 280 cm ............................
NS2 280 cm ............................

NS3 280 cm ............................

ZS1 280 cm ............................

ZS2 280 cm ............................

ZS3 280 cm ............................

Voor vullen/teoen ballasttanks zie PWII-CCT-TZ-C-262.7

27d .......... Controlemetinq hooqteliqoino en dwarshellinq.

27e . . . . . . . . .. Eventueel ligging corrigeren met secundaire vijzelpennen.
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NO TIJD OMSCHRIJVING GEMETEN

28 ELECTRA EN COMMUNICATIE DOORKOPPELEN.

28a 22:10 - Elektriciteit vanuit LHW doorkoppelen via doorvoeren kop-
23:30 schot.

28b 22:10 Communicatie vanuit LHW doorkoppelen via doorvoeren kop-
schot.

28c 23:30- Afkoppelen elektra en communicatie via schacht. Verwijderen
23:50 stekker van elektrakabel via doorvoer schacht en draad terug-

trekken in tunnelelement.

29 AFDICHTEN MANGAT TOEGANGSSCHACHT

29a 23:30 Bodemplaat mangat staat al klaar achter het deksel van het
mangat. Deze naar beneden laten zakken in het mangat en
vanuit het tunnelelement waterdicht aflassen. I.v.m. gasvor-
ming mag er tijdens het lassen niemand in de schacht aanwe-
ziq ziin, (zie PWI afdichten manqat I-CCT-TZ-C-262.9)

29b .......... Aanbrenoen wapeninosstekken M16 (8st.)

29c ........... Ontluchtinosoiipies verticaal zetten.

29d .......... Aanbrengen grind in mangat (aanvoeren in kubel via toe-
gangsschacht)

2ge ............ Bevestiqen deksel (8st bouten M20).

29f .......... Aanbrengen 3 schroefdoppen op de doorvoeren.

29g .......... Injecteren mangat van binnenuit tunnelelement. (vindt later
plaats)
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9 AFRUIMEN TUNNELELEMENT

9.4 WERKZAAMHEDEN

NO TIJD OMSCHRIJVING ACTIE FIG.

1 VERWIJDEREN HIJSPUNTEN H1 SECUNDAIRE ZIJDE

1a .......... Losmaken bouten van beide hijspunten secundaire zijde .

1b .......... Omhoog halen bevestigingsmiddelen.

1c .......... Omhoog halen hijspunten met bok .

1d .......... Htispunten losmaken van traverse en lossen op ponton.

Zie tekeninq T-CCT -TZ -C-3050. 9
Aantal 2 stuks
Massa: 750 kq / st
Bevestigingsm iddelen Per hijspunt:

8 st. M48 x 130 kw 5.6
8 st. ring 0100/52 d=9mm

Benodigd materieel/materiaal: Sleutel 72
Moker

2 VERWIJDEREN HIJSPUNTEN H2 PRIMAIRE ZIJDE

2a .......... Losmaken bouten van beide hijspunten primaire zijde.

2b .......... Omhoog halen bevestigingsmiddelen .

2c .......... Omhoog halen hijspunten met traverse .

2d Zuid: Hijspunten losmaken van traverse en lossen op ponton.
23:40
Noord:
24:00

Zie tekening T -CCT -TZ -C-3050. 11
Aantal 2 stuks
Massa 750 kg / st
Bevestigingsm iddelen Per hijspunt:

8 st. M48 x 130 kw 5.6
8 st. ring 0100/52 d=9mm

Benodigd materieel/materiaal Sleutel 72
Moker

3 VERWIJDEREN LANGSVERHAALDRAAD KPH
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NO TIJD OMSCHRIJVING ACTIE FIG.
3a .......... Hulpdraad vanaf hijsponton neerlaten, door de 1e H-sluiting

achter de strop halen en vervolgens bevestigen aan de 3e H-
sluiting vanaf de strop.

3b .......... Vanaf het werkschip de hulpdraad aantrekken; de hekdraad
kan nu worden qelost door de 2e l-l-sluitinq los te maken.

3c .......... Losmaken hekdraad van hulpdraad en inhalen hek-lierdraad
naar ponton.

4 VERWIJDEREN STROP BOLDER B2M-SECUNDAIR

4a .......... Losmaken strop van bolder B2M-secundair en met hijsponton
ophalen.

5 VERWIJDEREN LANGSVERHAALDRAAD KWH

5a .......... Hulpdraad vanaf hijsponton neerlaten, door de 1e H-sluiting
achter de strop halen en vervolgens bevestigen aan de 3e H-
sluiting vanaf de strop.

5b .......... Vanaf het werkschip de hulpdraad aantrekken; de hekdraad
kan nu worden qelost door de 2e H-sluiting los te maken.

5c .......... Losmaken hekdraad van hulpdraad en inhalen langsverhaal-
draad naar ponton.

6 VERWIJDEREN AANTREKSYSTEEM INCL. VIJZELS

6a .......... Ontspannen vijzels V35 .

6b .......... Hijsdraad vanaf hijsponton neerlaten, duiker koppelt aan hijs-
punt vijzelset.

6c .......... Vijzelset op ponton halen, duiker begeleidt bij losmaken lus
van bolder.

7 VERWIJDEREN STROP BOLDER B2M-PRIMAIR

7a 01.'00 Losmaken strop van bolder B2M-secundair en met hijs ponton
ophalen.

8 VERWIJDEREN BOLDERS B2MP TE C EN B2MS TE B

8a 01.·00 Losmaken bouten van bolder B2M-PRIMAIR van TE C en
B2M-SECUNDAIR van TE B.

8b .......... Ornhooq halen bevestiqinqsrniddelen.

8c .......... Omhooq halen bolder met hijs-ponton.
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NO TIJD OMSCHRIJVING ACTIE FIG.
Zie tekeninq T-CCT-TZ-C-3050.9
Aantal 1 stuks
Massa: 650 kg / st
Bevestigingsm iddelen Per hijspunt:

8 st. M48 x 130 kw 5.6
8 st. rinq 0100/52 d=9mm

Benodigd materieel/materiaal: Sleutel 72
Moker

9 VERWIJDEREN MEETMAST + MEETMASTVOET

9a .......... Inschuiven meetbalken op meetmastbordes.

9b .......... Met bok meetmast in takel nemen.

9c .......... Losmaken bouten hijsframe

9d .......... Omhooghalen bevestigingsmiddelen

ge .......... Ophijsen meetmast

9f .......... In takel houden meetmast

Zie tekenlnq T-CCT -TZ -C-3056. 7
Aantal 1 stuk
Massa Ca. 5000 kg (5 ton) mast

Ca. 570 kq voet
Bevestiq inqsm iddelen 8 stuks M30 x 100mm kw. 8.8
Benodigd materieel/materiaal: Drijvende bok

(Slag)moersleutel46
Moker

10 VERWIJDEREN TOEGANGSSCHACHT

• Schacht pas verwijderen nadat het mangat is afgewerkt!. Controleren of niemand zich meer in de toegangsschacht
bevindt!

10a .......... Losmaken draad elektra bovenzijde TGS.

10b .......... Omhoog halen draad elektra en antennekabel uit onderzijde
TGS en op bordes plaatsen.

10c .......... Inschuiven meetbalken op bordes.

,10d .......... Met bok TGS in de takel nemen.

10e .. . . . . . . .. Openen afsluiter aan buitenzijde schacht en vol laten lopen
met water.
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NO TIJD OMSCHRIJVING ACTIE FIG.

10f .......... Losmaken bouten rondom schacht.

10g ····.·4 ... Zodra de schacht losgemaakt is en is volgelopen met water,
kan deze worden verwijderd.

10h .......... Met bok klaarleggen TGS en MM op TE 0 in 7a Pet.

Zie tekening T-CCT -TZ-C-3055. 7
T-CCT-TZ-C-3055.7. T-CCT -TZ-C-3055.1 0

Aantal 1 stuk
Massa Ca. 9000 kg (9 ton)
Bevestigingsmiddelen 24 stuks M24 x 90mm kw 8.8
Benodigd materieel/materiaal: Drijvende bok

Slagsleutel 36
Moker

11 VRIJGAVE VOOR SCHEEPVAART

11a .......... Zodra het lierponton is gedemobiliseerd, de lierdraden zijn
verwijderd, de neuringdraden vanaf de ankers naar de oevers
zijn gelegd en de ballasttanks zijn afgevuld, kan het kanaal
voor scheepvaart worden vrijgegeven. De afzinkcommandant
CCT neemt contact op met de Wachtchef van het GHR ter
plaatse.
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10 ACHTERLATEN TUNNELELEMENT

10.2 WERKZAAMHEDEN

NO TIJD OMSCHRIJVING ACTIE· FIG.
1 AANBRENGEN TELEMETRIE VIJZELDRUKKEN

1a .......... Na het plaatsen van de vijzels dient de telemetrie van de vij-
zeldrukken t.b.v. het onderstromen te worden aangebracht.
Zie voor details PWI vijzelen I-CCT -TZ-C-260.1 0

Alle leidingen en draden via de doorvoeren van het kopschot
voeren. Dus niet door de deur leggen!

2 DOORKOPPELEN BALLASTLEIDINGEN

2a .......... Ballastleidingen doorkoppelen m.b.v. pers/zuigslang. Door-
koppelstuk is in het TE kopschot primair aanweziq.

Zie tek T-CCT-TZ-C-3012.10 ballastwaterleidingsysteem de-
tails 2

3 BALLASTT ANKS

3a .......... Controleer de waterniveau's in alle ballasttanks .
Primair
NP 255 cm
ZP 255 cm
Secundair
NS1 280 cm
NS2 280 cm
NS3 280 cm
ZS1 280 cm
ZS2 280 cm
ZS3 280 cm

4 AFSLUITERS

4a .......... Sluit alle afsluiters .

5 KOPSCHOTDEUREN

5a .... . . . . .. Sluit de kopschotdeuren.

5b .......... invullen checklist afruimen/achterlaten TE
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