Het proces naar een veilige, opengestelde tunnel

LEVERANCIERS/

OND

Bedrijfsbelang (van moeder-
bedrijven, onderaannemers,

flicteert met projectbelang.

leveranciers, financiers) con- \

MOEDER-
ORGANISATIES

Planning betrokken partijen en geld-
stromen komen niet overeen en/of
worden niet beheerst.

De projectvisie is onvoldoende
bekend bij de projectmedewerkers.

ERAANNEMERS

INTERNE
DIENSTEN

Interne diensten van opdrachtgevende
organisaties worden onvoldoende ge-
informeerd en/of geconsulteerd.

PROJECTTEAM

OPDRACHTNEMER

Aanbestedingsdocumenten zijn niet
consistent, compleet en eenduidig.

Ingediende documenten zijn onjuist, in-
consistent of niet compleet.

Teams wisselen en gemaakte afspraken
worden opnieuw ter discussie gesteld.

De toepassing van (onderdelen van) de digi-
tale tunneltweeling is onvoldoende geborgd
in eisen en (werkwijze) van organisaties.

Is het aantoonbaar?

TUNNELVEILIGS-
HEIDSPLAN

BOUWPLAN

VEILIGHEIDS-
BEHEERPLAN

OPDRACHTGEVER

Projectteam opdrachtgever en de tun-
nelbeheerder verschillen van mening.

Ingediende documenten zijn onjuist,
inconsistent of niet compleet.

Veiligheidsbeambte en tunnel-
beheerder verschillen van
mening (afwijkend advies).

VEILIGHEIDS-
BEAMBTE

Veiligheidsbeambte beoordeelt
het tunnelveiligheidsplan en
brengt hierover advies uit aan
de tunnelbeheerder.

POSITIEF ADVIES > >

Veiligheidsbeambte beoordeelt

tunnelbeheerder.

POSITIEF ADVIES > >

aan de tunnelbeheerder.

POSITIEF ADVIES >>

WEGVERKEERS-

VEILIGHEIDSBEAMBTE

VEILIGHEIDSBEAMBTE

TECHNISCH
BEHEERDER

LEIDERS

Rollen, taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden zijn niet bekend
en/of worden niet nageleefd.

Ingediende documenten zijn onjuist,
inconsistent of niet compleet.

Eris onvoldoende aantoonbaarheid
naar (of eris een interpretatieverschil
van) richtlijnen, wet- en regelgeving.

het ontwerp en het bouwplan, en
brengt hierover advies uit aan de

VEILIGHEIDSBEAMBTE

Veiligheidsbeambte beoordeelt de
concept-opleveringsbescheiden, het
veiligheidsbeheerplan en de organi-
satie, en brengt hierover advies uit

De visies van de operationele partijen worden
niet of te laat meegenomen.

Operationele partijen zijn niet aantoonbaar op-
geleid, getraind en/of ingericht.

RICHTLIJNGEVENDE

INSTANTIE(S)

Het project vraagt om aanpassingen in regels
of richtlijnen.

Richtlijngevende instantie(s) en tunnel-
beheerder verschillen van mening.

Richtlijngevende instanties worden onvol-
doende geinformeerd en/of geconsulteerd
bij afwijkingen van de richtlijnen.

Bevoegd gezag en veiligheidsregio zij
niet (voldoende) meegenomen en
hebben een kennisachterstand.

Het is onvoldoende duidelijk welke in-
formatie of processen noodzakelijk zij
om een positief besluit van bevoegd
gezag te verkrijgen.

Is het veilig volgens de wet?

BEVOEGD
GEZAG

Er zijn bezwarenprocedures
van actiegroepen en de om-
geving.

POSITIEF OORDEEL >>
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BEVOEGD GEZAG

Bevoegd gezag beoordeelt de opleve-
ringsbescheiden, het veiligheidsbeheer-
plan en de organisatie tegen wet- en
regelgeving, en geeft bij positief oordeel
een openstellingsvergunning af.

BEVOEGD GEZAG

POSITIEF OORDEEL >>

BEVOEGD GEZAG

Bevoegd gezag beoordeelt het ont-
werp en het bouwplan tegen wet- en
regelgeving, en geeft bij een positief
oordeel een bouwvergunning af.

POSITIEF OORDEEL > >

Operationele partijen zijn
niet aantoonbaar opgeleid,
getraind en/of ingericht.

Het bevoegd gezag beoordeelt het
tracé en het tunnelveiligheidsplan
tegen wet- en regelgeving, en neemt
bij positief oordeel het planologisch
besluit tot de bouw van de tunnel.
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OMGEVINGS-
VERGUNNING
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VERGUNNING
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Neem voor meer informatie contact op met het COB « info@cob.nl - 085 4862 410 » www.cob.nl

Nederlands

kenniscentrum voor ondergronds bouwen
en ondergronds ruimtegebruik

PLANOLOGISCHE
TOESTEMMING

OPENSTELLINGS-

»

w




