Het proces naar een veilige, opengestelde tunnel

TECHNISCH
BEHEERDER

LEVERANCIERS/ MOEDER- INTERNE WEGVERKEERS-
ONDERAANNEMERS  ORGANISATIES DIENSTEN LEIDERS

Bedrijfsbelang (van moeder- Planning betrokken partijen en geld- Interne diensten van opdrachtgevende
bedrijven, onderaannemers, stromen komen niet overeen en/of organisaties worden onvoldoende ge-
leveranciers, financiers) con- worden niet beheerst. informeerd en/of geconsulteerd.
flicteert met projectbelang.

De visies van de operationele partijen worden
niet of te laat meegenomen.

Operationele partijen zijn niet aantoonbaar op-
geleid, getraind en/of ingericht.

De projectvisie is onvoldoende
bekend bij de projectmedewerkers.

RICHTLIJNGEVENDE
INSTANTIE(S)

Het project vraagt om aanpassingen in regels ‘

of richtlijnen.

PROJECTTEAM
OPDRACHTNEMER OPDRACHTGEVER

Aanbestedingsdocumenten zijn niet Projectteam opdrachtgever en de tun- Richtlijngevende instantie(s) en tunnel-
consistent, compleet en eenduidig. nelbeheerder verschillen van mening. beheerder verschillen van mening.

Ingediende documenten zijn onjuist, in- Ingediende documenten zijn onjuist, Richtlijngevende instanties worden onvol- Operationele partijen zijn
consistent of niet compleet. inconsistent of niet compleet. doende geinformeerd en/of geconsulteerd niet aantoonbaar opgeleid,
bij afwijkingen van de richtlijnen. getraind en/of ingericht.

Teams wisselen en gemaakte afspraken
worden opnieuw ter discussie gesteld.

De toepassing van (onderdelen van) de digi- Veiligheidsbeambte en tunnel- Bevoegd gezag en veiligheidsregio zij
tale tunneltweeling is onvoldoende geborgd beheerder verschillen van niet (voldoende) meegenomen en

in eisen en (werkwijze) van organisaties. mening (afwijkend advies). Rollen, taken, verantwoordelijkheden hebben een kennisachterstand.

en bevoegdheden zijn niet bekend
en/of worden niet nageleefd. Het is onvoldoende duidelijk welke in-
formatie of processen noodzakelijk zijn

Ingediende documenten zijn onjuist, om een POSitiﬁf besluit van bevoegd
inconsistent of niet compleet. gezag te verkrijgen.

Eris onvoldoende aantoonbaarheid
naar (of eris een interpretatieverschil
van) richtlijnen, wet- en regelgeving.

Is het veilig volgens de wet?

BEVOEGD
GEZAG

Is het aantoonbaar?

VEILIGHEIDS-
BEAMBTE

Er zijn bezwarenprocedures

van actiegroepen en de om-
geving.




VEILIGHEIDSBEAMBTE

Veiligheidsbeambte beoordeelt
het tunnelveiligheidsplan en
brengt hierover advies uit aan
de tunnelbeheerder.

TUNNELVEILIGS-
HEIDSPLAN

POSITIEF ADVIES > >

VEILIGHEIDSBEAMBTE

Veiligheidsbeambte beoordeelt

het ontwerp en het bouwplan, en
brengt hierover advies uit aan de
tunnelbeheerder.

BOUWPLAN

POSITIEF ADVIES > >

VEILIGHEIDSBEAMBTE

Veiligheidsbeambte beoordeelt de
concept-opleveringsbescheiden,
het veiligheidsbeheerplan en de or-
ganisatie, en brengt hierover advies
uit aan de tunnelbeheerder.

VEILIGHEIDS-
BEHEERPLAN

POSITIEF ADVIES > >

Neem voor meer informatie contact op met het COB « info@cob.nl - 085 4862 410 « www.cob.nl
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BEVOEGD GEZAG

Het bevoegd gezag beoordeelt het

tracé en het tunnelveiligheidsplan PLANOLOGISCHE
tegen wet- en regelgeving, en neemt TOESTEMMING

bij positief oordeel het planologisch
besluit tot de bouw van de tunnel.

POSITIEF OORDEEL >> 1

EEVOdEGD EEZ?GItht ) OMGEVINGS-
evoegd gezag beoordeelt het on VERGUNNING

werp en het bouwplan tegen wet- en

regelgeving, en geeft bij een positief
oordeel een bouwvergunning af.

POSITIEF OORDEEL >>

BEVOEGD GEZAG

Bevoegd gezag beoordeelt de opleve- _
ringsbescheiden, het veiligheidsbeheer- OPENSTELLINGS
plan en de organisatie tegen wet- en re- VERGUNNING

gelgeving, en geeft bij positief oordeel
een openstellingsvergunning af.
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POSITIEF OORDEEL >>
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